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Konzept Abwasserreinigung fur den Kanton Aargau
Konzeptstudie

Vorwort

Fur Abwasserreinigung und Siedlungsentwasserung wurde im letzten Jahrhundert eine auf die Be-
dirfnisse des Gewasserschutzes ausgerichtete Infrastruktur aufgebaut. Um die Abwasserreinigung
rasch voranzutreiben, organisierten sich die Gemeinden zum Teil alleine oder in kleinraumigen
Einheiten. Wegen des unbefriedigenden Gewasserzustandes war die 6kologische Notwendigkeit
der Massnahmen damals unbestritten. Okonomische Uberlegungen standen kaum im Vorder-
grund. Um die Funktion, die notwendigen Erneuerungen und die Ausbauten der Abwasserreini-
gung langfristig sicherzustellen, gewannen tkonomische Aspekte jedoch immer mehr an Bedeu-
tung. Heute belasten der Betrieb und die Werterhaltung von Abwasseranlagen die Abwasserkas-
sen der Gemeinden.

Schon frih hat der Kanton Aargau auf die gemeinsame Abwasserreinigung gesetzt, denn die Er-
fahrungen und spezifische Kostenerhebungen haben gezeigt, dass grossere Abwasserreinigungs-
anlagen (ARA) bedeutend kostengiinstiger betrieben und bei Bedarf ausgebaut werden kénnen als
kleinere Anlagen. Im Sinn eines effizienten Mitteleinsatzes ist es deshalb nétig, die Abwasserreini-
gung in grésseren Anlagen zu konzentrieren. Zudem haben grosse Anlagen eine hohere Betriebs-
sicherheit, den besseren Wirkungsgrad, vermdgen Stossbelastungen besser zu verarbeiten, liegen
an leistungsfahigen Vorflutern und sind dadurch insbesondere auch 6kologisch von Vorteil.

Innerhalb der letzten 20 Jahre konnte die Anzahl der ARA von urspringlich 94 auf 49 reduziert
werden. Alle diese Zusammenschlisse konnten im Einvernehmen mit den Beteiligten beschlossen
und realisiert werden. Diese Entwicklung soll gemeinsam weitergefihrt werden. Deshalb ist im kan-
tonalen Richtplan festgelegt, dass die Abwasserreinigung regional zu koordinieren und an die Be-
lastungsgrenze der Vorfluter anzupassen ist. Zusammenschlisse von ARA sind konsequent um-
zusetzen, damit die Voraussetzungen fir eine wirtschaftlich, dkologisch und betrieblich optimale
Abwasserreinigung erfillt werden kdnnen.

Als Entscheidungsgrundlage fir den Kanton und zur Unterstitzung der Gemeinden und Abwasser-
verbande wurde das vorliegende Konzept erarbeitet. Es ist eine Auslegeordnung, wie die Abwas-
serreinigung im Aargau aus 0Okologischer und 6konomischer Sicht weiter regionalisiert und opti-
miert werden kann. Auch die kommende Herausforderung betreffend Elimination von Mikroverun-
reinigungen wird thematisiert. Die Uberlegungen gehen bewusst tiber den Zeitraum einer Amtspe-
riode oder einer ARA-Generation hinaus. Nur so gelingt eine bestmogliche Abstimmung der Um-
setzung auf den Erneuerungsbedarf der ARA.

Die Umsetzung des Konzepts erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den ARA-Betreibern
und dem Kanton. Ziel ist es, wie in der Vergangenheit die Zusammenschlisse im Einvernehmen zu
erarbeiten und umzusetzen. Die Beratung und Unterstiitzung durch die kantonale Fachstelle behalt
dabei einen unveréndert hohen Stellenwert.

Wir laden die Gemeinden und Abwasserverbande ein, die Ideen aus dem Konzept aufzunehmen
und sich Uber den potenziellen Partner zu informieren. Dies ermdglicht Ihnen, bereits frihzeitig
Kontakte zu knupfen, Zusammenarbeiten zu testen oder zu etablieren (z. B. in betrieblichen Berei-
chen) und die Schritte fiir einen Zusammenschluss aufeinander abzustimmen.

Regierungsrat Stephan Attiger
Vorsteher Departement Bau, Verkehr und Umwelt
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Glossar

ARA Abwasserreinigungsanlage

BAFU Bundesamt fur Umwelt

E Einwohnerinnen und Einwohner

EW Einwohnerwert (Belastung der ARA durch Einwohner und Industrie)
EZ Einzugsgebiet

GEP Genereller Entwasserungsplan

GSchG  Gewasserschutzgesetz

GSchV  Gewasserschutzverordnung

MV Mikroverunreinigungen

P Phosphor

Q347 Niedrigwasserabfluss (Abfluss, an 347 Tagen pro Jahr tGiberschritten)
REP Regionaler Entwasserungsplan

V-GEP  Verband-GEP

Vorfluter Gewasser, in welches die ARA das gereinigte Abwasser einleitet

VSA

Verband Schweizerischer Abwasser-/Gewasserschutzfachleute







Konzept Abwasserreinigung fur den Kanton Aargau

Konzeptstudie Seite 1
Inhaltsverzeichnis

1  Zusammenfassung 5
2 Ziele 6
3 Entwicklung und Kennzahlen der Siedlungsentwasserung 7
3.1 Allgemein 7
3.2 Kosten 8
3.3 Energie 9
3.4  Entwicklungen Anzahl ARA 10
3.5 Neue Aufgaben 10
4 Erarbeitung des Konzepts 12
4.1 Grundlagen 12
4.2 Vorgehen 12
4.3 Information 13
4.4  Resultate der Vernehmlassung und Beurteilung 13
5 Kommunale Abwasserreinigungsanlagen 2013 19
5.1 Anzahl, Grosse und Vorfluter der ARA 19
5.2  Grossenstruktur der ARA im Kanton Aargau 21
6  Bewertung der Ausgangslage 22
6.1 Allgemeines 22
6.2 Gewasser 23
6.3 ARA Grosse 24
6.4 ARA Zustand 25
6.5 Vernetzung 26
7 Bewertung der Zusammenschlussvarianten 27
7.1  Grundsatze 27
7.2  Allgemeines 27
7.3 Gewasserschutz 29
7.4  Grosseneffekt 29
7.5 Kosten 30
7.6  Technik/Umsetzung 31
7.7 Handlungsbedarf 32
7.8 Darstellen der Varianten 33
8 Einzugsgebiete grosser Aargauer Gewasser 34
9 EZ A — Reuss 37
9.1 Gewasser 37
9.2 ARA Grosse 38
9.3 ARA Zustand 38
9.4  Vernetzung 39
9.5 Varianten 40
9.6  Weiter zu verfolgende Varianten 46
10 EZ B -Reuss 47
10.1 Gewasser 47
10.2 ARA Grosse 48
10.3 ARA Zustand 48
10.4 Vernetzung 49




Seite 2

10.5
10.6

1"

111
11.2
11.3
114
115
11.6

12

121
12.2
12.3
12.4
125
12.6

13

131
13.2
13.3
134
135
13.6

14

141
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

15

15.1
15.2
15.3
15.4
155
15.6

16

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

17

17.1
17.2
17.3

Varianten
Weiter zu verfolgende Varianten

EZ C - Reuss

Gewasser

ARA Grosse

ARA Zustand

Vernetzung

Varianten

Weiter zu verfolgende Varianten

EZ D - Aare

Gewasser

ARA Grisse

ARA Zustand

Vernetzung

Varianten

Weiter zu verfolgende Varianten

EZ E - Limmat

Gewasser

ARA Grosse

ARA Zustand

Vernetzung

Varianten

Weiter zu verfolgende Varianten

EZ F — Aare, Surb

Gewasser

ARA Grosse

ARA Zustand

Vernetzung

Varianten

Weiter zu verfolgende Varianten

EZ G - Rhein

Gewasser

ARA Grosse

ARA Zustand

Vernetzung

Varianten

Weiter zu verfolgende Varianten

EZ H - Sissle, Rhein

Gewasser

ARA Grosse

ARA Zustand

Vernetzung

Varianten

Weiter zu verfolgende Varianten

EZ | - Wigger

Gewasser
ARA Grosse
ARA Zustand

51
57

58

59
59
60
60
63
68

69

69
70
70
71
72
75

76

76
77
77
78
80
86

87

88
88
89
89
92
104

105

105
106
106
107
108
110

1M1

112
112
113
113
115
118

119

119
120
120




Konzept Abwasserreinigung fur den Kanton Aargau

Konzeptstudie Seite 3
17.4 Vernetzung 120
17.5 Varianten 122
17.6 Weiter zu verfolgende Varianten 126
18 EZ K- Aare, Wyna, Suhre 127
18.1 Gewasser 128
18.2 ARA Grisse 128
18.3 ARA Zustand 129
18.4 Vernetzung 129
18.5 Varianten 132
18.6 Weiter zu verfolgende Varianten 142
19 EZL - Aabach, Biinz, Aare 143
19.1 Gewasser 144
19.2 ARA Grosse 144
19.3 ARA Zustand 145
19.4 Vernetzung 145
19.5 Varianten 148
19.6 Weiter zu verfolgende Varianten 157
20 Zusammenschlussvarianten und Umsetzung 158
20.1 Einzugsgebiet A — Reuss 158
20.2 Einzugsgebiet B — Reuss 158
20.3 Einzugsgebiet C — Reuss 158
20.4 Einzugsgebiet D — Aare 159
20.5 Einzugsgebiet E — Limmat 159
20.6 Einzugsgebiet F — Aare, Surb 159
20.7 Einzugsgebiet G — Rhein 160
20.8 Einzugsgebiet H — Sissle, Rhein 160
20.9 Einzugsgebiet | — Wigger 160
20.10 Einzugsgebiet K — Aare, Wyna, Suhre 160
20.11 Einzugsgebiet L — Aabach, Blnz, Aare 161
20.12 ARA Zentren 161
21 Blick in die Zukunft 164
21.1 Entwicklung der ARA-Landschaft 164
22 Elimination von Mikroverunreinigungen 167
22.1 Allgemein 167
22.2 Elimination von Mikroverunreinigungen in ARA im Kanton Aargau 167
23 Umsetzung des Konzepts 169
23.1 Stellenwert 169
23.2 Weiteres Vorgehen 169
23.3 Information 169







Konzept Abwasserreinigung fur den Kanton Aargau
Konzeptstudie Seite 5

Zusammenfassung

In den letzten rund 15 Jahren ist es im Kanton Aargau gelungen, die Zusammenarbeit der Ge-
meinden im Bereich der Abwasserreinigung auszubauen und zu etablieren. So wurde die Anzahl
ARA von 94 im Jahr 1985 auf 49 ARA im 2013 reduziert. Weitere Zusammenschlisse sind in Vor-
bereitung.

Die unbestrittenen Vorteile einer gemeinsamen Abwasserreinigung in technischer, betrieblicher,
wirtschaftlicher, 6kologischer Hinsicht und kommende Herausforderungen, wie die Entfernung von
Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser, erfordern eine noch intensivere Zusammenarbeit zwi-
schen den ARA und sprechen fir weitere Zusammenschliisse. Im Hinblick darauf hat der Kanton
Aargau eine entsprechende gesetzliche Grundlage im Einfiihrungsgesetz zur Bundesgesetzge-
bung Uber den Schutz von Umwelt und Gewasser vom 4. September 2007 geschaffen und Pla-
nungsgrundsatze im Kantonalen Richtplan festgelegt.

Im Konzept Abwasserreinigung fur den Kanton Aargau wird die Situation der kommunalen Abwas-
serreinigungsanlagen analysiert. Es werden Vorschlage fur weitere Zusammenschlisse aufgezeigt
und bewertet. Die Bewertung wird nach klar definierten Kriterien vorgenommen. Zusammen mit
zusatzlichen Informationen werden die aufgezeigten Varianten in "weiter zu verfolgende" oder "zu
verwerfende" eingeteilt. Die "weiter zu verfolgenden" Varianten werden je nach Dringlichkeit der
Realisierung in zwei Generationen eingeteilt.
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Abbildung 1 Ubersicht {iber den Kanton Aargau und dessen 49 ARA.

Werden die "weiter zu verfolgenden" Varianten der Generation 1 realisiert, kann das gesamte Ab-
wasser des Kantons in 35 ARA behandelt werden. Werden die "weiter zu verfolgenden" Varianten
der Generation 1 und 2 realisiert, kann das gesamte Abwasser des Kantons in 23 ARA behandelt
werden.




Seite 6

2 Ziele

Das Konzept Abwasserreinigung zeigt auf, wie die Abwasserreinigung im Kanton Aargau aus be-
trieblicher, 6kologischer und 6konomischer Sicht optimiert werden kann. Gleichzeitig soll die regio-
nale Zusammenarbeit in der Abwasserreinigung gestarkt werden. Dies erachten wir als eine zent-
rale Voraussetzung, damit aktuelle und kommende Aufgaben und Herausforderungen bewaltigt
werden kdnnen.

Mit dem Konzept Abwasserreinigung wird/werden

e der Ist-Zustand der Abwasserbehandlung dargestellt. Dabei wird der Fokus auf die Abwasser-
reinigungsanlagen (ARA) und die Vorfluter gelegt.

e Varianten fur weitere Zusammenschliisse von ARA aufgezeigt.
e die Zusammenschlussvarianten bewertet.
e Varianten zur weiteren Prifung durch die zustandigen Gemeinden und Verbande empfohlen.

e der Kanton und die ARA-Betreiber bei kiinftigen Entscheiden tber ARA-Ausbauten und Zu-
sammenschliissen unterstitzt.

Die Gemeinden und Gemeindeverbande sollen mit diesem Konzept fir die Zusammenarbeit sensi-
bilisiert und motiviert werden.

Das Konzept bildet die Planungsgrundlage fiir kiinftige Entscheide des Kantons.
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3

3.1

Entwicklung und Kennzahlen der Siedlungsentwasserung

Allgemein

Die Siedlungsentwasserung steht vor grossen Herausforderungen. Diese bestehen in der Werter-
haltung der Abwasserreinigungsanlagen und Kanalisationen, der 6kologischen und wirtschaftlichen
Optimierung der Infrastruktur und des Betriebs sowie der Bewaltigung kommender Aufgaben.

Die Bewaltigung dieser Herausforderungen erfordert eine minimale Grosse der Organisation. Da-
her zielt die Entwicklung der Siedlungsentwéasserung auf eine vertiefte Zusammenarbeit unter den
Gemeinden und Regionen hin.

Dies bedeutet in einem ersten Schritt eine vertiefte Zusammenarbeit in der Abwasserbehandlung,
dem kostenintensivsten Teil der Siedlungsentwasserung. Mit zunehmender Anlagengrésse redu-
zieren sich die spezifischen Gesamtkosten pro Einwohner. Die Energienutzung (Eigenversorgung)
wird verbessert.

Auch die Abstimmung der Abwasserentsorgung auf die Belastungsgrenzen der Vorfluter, betriebli-
che Aspekte und insbesondere kommende Herausforderungen wie beispielsweise die Entfernung
von Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser erfordern es, die regionale Zusammenarbeit weiter
zu verstarken.

Die Erfahrung zeigt, dass eine gemeinsame Abwasserreinigung betrieblich, wirtschaftlich und 6ko-
logisch deutliche Vorteile bietet. Dies bestétigen die Erfahrungen und auch umfassende Bench-
marks des VSA (Verband schweizerischer Abwasser- und Gewasserschutzfachleute).

Die Vorteile kdnnen wie folgt zusammengefasst werden:

Technisch und betrieblich

e Betrieb ist stabiler, flexibler (die Mehrstrassigkeit ist bei Storféallen und Unterhaltsarbeiten von
Nutzen)

o Betrieb ist professioneller (Personal/Arbeitssicherheit/Stellvertretung/Pikettdienst)
e Bessere Abwasserzusammensetzung

o Kinftige Erweiterungen nur auf einer ARA

Wirtschaftlich

o Tiefere Gesamtkosten pro Einwohner
o Kanadle sind gunstiger als ARA-Ausbauten und haben eine langere Lebensdauer

e Hoherer Eigenversorgungsgrad an Energie durch effizientere Gasnutzung
Okologisch
e Langere Gewasserabschnitte ohne Abwassereinleitung

e Einleitung in "starkere” Vorfluter

e Betrieb nachhaltiger (z. B. Energienutzung, effizientere Maschinen)
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3.2

Kosten

Massgebend fiir Zusammenschlussentscheide sind nebst der Okologie auch wirtschaftliche Aspek-
te. Zusammenschlusse konnen kurzfristig zu erhdhten Investitionskosten fuhren, da Verbindungs-
kanale erstellt werden missen und Verfahrensstufen an erhéhte Kapazitdten anzupassen sind.
Uber einen grésseren Zeitraum hinaus betrachtet, ergeben sich aber beim Zusammenschluss ge-
ringere Jahreskosten. Dies bestatigt der VSA in der Broschure "Kosten und Leistungen der Abwas-
serentsorgung", 2011. Darin werden 657 schweizerische ARA nach Grossenklassen gruppiert und
ihre Betriebskosten und auch Gesamtkosten (Betriebs- und Kapitalkosten fiir die ARA) aufgezeigt
(Abbildung 2).

Dazu ergibt sich, dass sowohl die Betriebs- als auch die Gesamtkosten pro Einwohnerwert mit
steigender ARA-Grgsse sinken.

[CHFIEW o) JCHFEW o) [CMFIEM 3]

| — 40 «

- - N —
™ 1 Nersbro & W 8 4

Abbildung 2 Links: Spezifische Betriebskosten der Abwasserreinigung pro mittlere Belastung. Rechts: Spezifische Gesamt-
kosten der Abwasserreinigung pro mittlere Belastung (Betriebs- und Kapitalkosten von ARA). Abbildungen aus der VSA-
Broschiire "Kosten und Leistungen der Abwasserentsorgung”, 2011.

Nachfolgend in Abbildung 3 sind die Kosten der Abwasserentsorgung von ARA und Kanal nach
Grossenklasse dargestellt. Die spezifischen Kosten fir die Kanalisation bleiben im Verhaltnis zu
den spezifischen Kosten der ARA konstanter. Die grossenabhangigen Unterschiede in den Kosten
resultieren in erster Linie aus den deutlich héheren Fixkosten kleiner ARA im Vergleich zu grosse-
ren ARA.
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3.3

100 1900 100 10000 0T > 3OK

| AEASTEP Nitietwert Schwels ( Mopnrs scsie

| "ona | Riwo,

Abbildung 3 Kosten der Abwasserentsorgung (ARA und Kanal) pro angeschlossene EW. Abbildung aus der VSA-Broschire
"Kosten und Leistungen der Abwasserentsorgung”, 2011.

Energie

Seit einiger Zeit wird der Energiebedarf der schweizerischen ARA ermittelt und tber den Vergleich
mit Kennzahlen aus dem Handbuch "Energie in ARA" das jeweilige Optimierungspotenzial ausge-
wiesen und quantifiziert. Die genannte VSA-Broschiire "Kosten der Abwasserentsorgung” zeigt
auch den Strombedarf der ARA gruppiert in Gréssenklassen auf. Wie bei den Gesamt- und Be-
triebskosten ist eine deutliche Abnahme des Stromverbrauchs pro EW mit zunehmender Gréssen-
klasse festzustellen.

JEAREW 2]

Abbildung 4 Energieverbrauch der ARA pro mittlere Belastung in EW. Abbildung aus der VSA-Broschire "Kosten und Leis-
tungen der Abwasserentsorgung", 2011.

Bei mittleren und grossen ARA (ab 10'000 EW) ermdglichen die Energieplanungs- und Optimie-
rungsinstrumente eine optimale Anpassung der Leistung der Aggregate an die biologische und
hydraulische Belastung. Bei kleineren ARA besteht zwar ein Potenzial zur Reduktion des Strom-
verbrauchs, allerdings ist es heute oft nicht wirtschaftlich, dieses Potenzial auszuschépfen, weil der
Aufwand den finanziellen Nutzen Ubersteigt. Die Energienutzung ist erst bei grésseren ARA (ab
10'000 EW) optimal umsetzbar.
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3.4

3.5

Entwicklungen Anzahl ARA

Seit 1985 wurden im Kanton 45 ARA-Zusammenschlisse realisiert und damit insbesondere ARA
an schwachen Vorflutern aufgehoben. Die Zusammenarbeit hat sich weitgehend etabliert.

Entwicklung der Anzahl ARA im Kanton Aargau bis 2013

100

94 94
Q0
85 85
80 75
60
60 55 54
49

40

30
) ]

0 L T T T T T T T T T

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
Jahr

Anzahl ARA

Abbildung 5 Entwicklung der Anzahl ARA im Kanton Aargau.

Neue Aufgaben

Der Eintrag von Medikamenten und Chemikalien in die Gewasser (anorganische und insbesondere
organische Spurenstoffe) beeintrachtigen die Entwicklung von Pflanzen und Tieren in Gewassern
sowie die Qualitat der Trinkwasservorkommen in Seen und im flussnahen Grundwasser. Neue
Studien haben fiir mehrere organische Spurenstoffe nachteilige Auswirkungen in den schweizeri-
schen Gewassern nachgewiesen.

So fuhren hormonaktive Stoffe zu einer Verweiblichung von ménnlichen Fischen. Bestimmte Arz-
neimittelwirkstoffe fihren zu einer Schadigung von Fischen und Kleinlebewesen, indem es zur Ak-
kumulation der Stoffe in den Organen und Geweben oder zu Organveranderungen und damit zur
Beeintrachtigung der physiologischen Funktionen kommt. Diese Erkenntnisse werden durch Unter-
suchungen im Ausland bestatigt. Der Handlungsbedarf ist unbestritten.

Die Einschrankung dieser Stoffe beim Einsatz an der Quelle ist punktuell sinnvoll und wirtschaft-
lich, jedoch gerade fir Medikamente nicht immer mdéglich. Die heutigen ARA sind auf die Eliminati-
on von Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor aus dem Abwasser ausgerichtet. Spurenstoffe aus
Medikamenten und Chemikalien des téaglichen Gebrauchs werden jedoch nicht oder nur teilweise
entfernt. Deshalb sollen rund 100 der 700 ARA in der Schweiz mit einer entsprechenden Reini-
gungsstufe nachgerustet werden. Mit dieser Massnahme soll eine Halbierung der gesamtschweize-
rischen Eintrage erreicht werden.
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Der Bund plant, betroffene ARA mit Investitionsbeitrdgen zu unterstiitzen. Dazu soll ein Fonds ein-
gerichtet werden, welcher durch jahrliche Beitrage von allen an eine ARA angeschlossenen Ein-
wohnern gespeist wird. Eine entsprechende Anderung des Gewéasserschutzgesetzes ist von Natio-
nal- und Sténderat bereits beschlossen worden. Die Inkraftsetzung ist auf den 1.1.2016 geplant.
Die Umsetzungsfrist fur den Ausbau der betroffenen ARA wurde auf das Jahr 2040 festgelegt.

Die Strategie des Kantons Aargau ist im Kapitel 22 detailliert erlautert.
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4.1

4.2

Erarbeitung des Konzepts
Grundlagen

e Stammkarten der Abwasserreinigungsanlagen (ARA)

e Gliltige Einleitbedingungen der einzelnen ARA

e VSA-Publikation "Kosten und Leistungen der Abwasserentsorgung” von 2011

e Erfahrungen der Abteilung fir Umwelt aus realisierten ARA-Zusammenschliissen

e Schreiben Regierungsrat vom 29. August 2012 zur Anderung des GSchG (Verursachergerechte
Finanzierung der Elimination von Spurenstoffen im Abwasser (Vernehmlassung)

e Botschaft zur Anderung des Gewasserschutzgesetzes (Verursachergerechte Finanzierung der
Elimination von Spurenstoffen im Abwasser) vom 26. Juni 2013.

¢ Liste der Rhein-Anraineranlagen
e Hydrologischer Atlas der Schweiz
o Aktuelle Belastung: ARA-Daten 2013

e Hydrologische Daten des Bundesamts fur Umwelt, Internet
(http://www.hydrodaten.admin.ch/d/index.htm?lang=de)

e Hydrologische Daten des Kantons Aargau, Internet
(http://www.ag.ch/umwelt/de/pub/themen/wasser/hydrologisches jahrbuch.php)

e Teilweise Stammdaten der ausserkantonalen ARA
Um die Qualitat der Informationen sicherzustellen, wurden die erhobenen Grundlagen auf Plausibi-
litat, Alter, Verlasslichkeit und Detaillierungsgrad gepruft.

Vorgehen

Die Abteilung fur Umwelt hat umfassende Kenntnisse Uber die Abwasserreinigungsanlagen, Ge-
meinden und Abwasserverbande im Kanton. Um diese Erfahrungen optimal in die Studie einflies-
sen zu lassen, wurde mit 4 Workshops gearbeitet.

Workshop 1.
e Diskussion der ARA-Daten
e Erarbeiten von Zusammenschlussvarianten pro Einzugsgebiet

e Entscheiden Uber "weiter zu verfolgende" und "zu verwerfende" Varianten

Workshop 2:
e Ermitteln der moéglichen Verbindungsleitung

e Abwéagen von moglichen Anschliissen an bestehende Abwassernetze

Workshop 3:
e Diskussion Zusammenschlussvarianten

e Auswahl der empfohlenen Varianten

Workshop 4:

e Evaluation der empfohlenen Varianten



http://www.hydrodaten.admin.ch/d/index.htm?lang=de
http://www.ag.ch/umwelt/de/pub/themen/wasser/hydrologisches_jahrbuch.php
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4.3

4.4

4.4.1

Parallel zu den Workshops wurde der Bericht erarbeitet und schrittweise weiterentwickelt. Gleich-
zeitig wurden von der Abteilung fur Umwelt verschiedene Zusammenschlussprojekte initiiert und
zusammen mit den betroffenen ARA weiterentwickelt. Auch die laufenden Aktivitaten des Bundes
in Bezug auf die geplanten gesetzlichen Vorgaben betreffend die Elimination von Mikroverunreini-
gungen aus dem gereinigten Abwasser waren zu berlcksichtigen. Das Konzept musste deshalb
verschiedentlich auf diese Entwicklung abgestimmt werden.

Anfang 2012 lag das Konzept in der Vernehmlassungsfassung zur Information der Gemeinden und
Abwasserverbande vor.

Information

Am 18. November 2011 hat das BVU das Konsultationsgremium Kanton Gemeinden (KKG) infor-
miert, dass eine Strategie zur Zusammenarbeit der Gemeinden und Abwasserverbénde in der Ab-
wasserreinigung erarbeitet wird.

Das Konzept Abwasserreinigung lag Anfang 2012 vor und wurde am 25. Januar 2012 den interes-
sierten Gemeinden und Abwasserverbanden in der Barenmatte Suhr detailliert vorgestellt. Der An-
lass wurde auch zum Informationsaustausch zwischen den Beteiligten genutzt.

Am 27. Januar 2012 wurden alle Gemeinden und ARA-Betreiber schriftlich informiert und die Ver-
nehmlassung mit Frist bis Ende April 2012 eréffnet. Innerhalb der Vernehmlassungsfrist nutzte das
BVU die Gelegenheit, interessierte Abwasserverbéande auf Anfrage spezifisch zu informieren.

Am 22. Marz 2012 wurde das Konzept zudem den Repla-Préasidenten anlasslich einer ordentlichen
Sitzung in Aarau erlautert.

Resultate der Vernehmlassung und Beurteilung

An der Vernehmlassung haben sich 28 Abwasserverbande und Gemeinden, die Vereinigung Aar-
gauischer Abwasserreinigungsanlagen (VARA), die Kantone LU, SO und ZH beteiligt. Die Abtei-
lung fur Umwelt (AfU) hat die Gemeinden und Abwasserverbande bereits am 7. September 2012 in
einer Zusammenfassung Uber die Vernehmlassung informiert.

Rund 90 % der Beteiligten begriissen die Strategie der AfU, die regionalen Zusammenschlisse in
der Abwasserreinigung weiterzufilhren und damit die Voraussetzungen fir eine 6konomische, dko-
logische und betriebliche Optimierung der Abwasserreinigung zu schaffen. Die umliegenden Kan-
tone signalisieren ihre Unterstiitzung in der kantonsiibergreifenden Zusammenarbeit.

Drei ARA-Betreiber fordern fiir sich weiterhin die Eigenstandigkeit und eine ARA verlangt sie als
maogliche Option.

Daneben wurden verschiedene sachliche, organisatorische und rechtliche Fragen aufgeworfen.
Zusammenfassend haben sich vier mehrfach genannte Schwerpunkte ergeben.

Abstimmung der Zusammenschlisse auf die Erneuerungsrate der ARA

Mehrere ARA-Betreibende weisen auf die Abstimmung der Zusammenschliisse mit dem Erneue-
rungsbedarf der ARA hin und stellen die Frage nach der Abgeltung des Restwertes der aufzuhe-
benden ARA. Diesem Anliegen tragt bereits der kantonale Richtplan Rechnung. In den Richtplan-
beschliissen ist festgehalten, dass die erforderlichen Massnahmen auf den Sanierungs- und Er-
neuerungsbedarf der ARA auszurichten sind. Das heisst, es wird grundsatzlich angestrebt, aufzu-
hebende ARA moglichst weitgehend abzuschreiben. Damit erlibrigt sich eine Bewertung des
Restwerts. Zudem kénnen je nach Anforderung einzelne Anlagenteile einer neuen Nutzung fur die
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4.4.2

4.4.3

444

Abwasserentsorgung zugefthrt (Umbau zu Abwasserpumpwerken oder Regenwasserbehand-
lungsanlagen). Soweit mit den Anliegen der Raumplanung vereinbar, kann auch eine Umnutzung
des Areals méglich werden.

Planung von grdsseren regionalen Zusammenschlissen

Es wird die Ansicht vertreten, dass bei den angestrebten grossrdumigen Zusammenschliissen
noch verschiedene Fragen ungeklart sind, wie zum Beispiel die Verfugbarkeit der notwendigen
Flachen, die Vereinbarkeit einer ARA-Erweiterung mit den Anliegen der Raumplanung, die Kapazi-
tat der Verbindungsleitungen, die Restwassermenge in kleinen Vorflutern und der Nachweis der
o6konomischen und 6kologischen Vorteile und die Koordination.

Diese Fragen sind im Rahmen einer vertieften Planung pro Region unter Einbezug aller betroffe-
nen ARA zu klaren. Die Koordination soll durch die Abteilung fir Umwelt erfolgen und mitfinanziert
werden. Vor der Umsetzung sind die Beteiligten verbindlich flr die gemeinsame Abwasserreini-
gung zu verpflichten.

Finanzierung der Investitionen

Es geht dabei um grossraumige Zusammenschlisse, welche sich unter Umstanden nur in Etappen
mittel- oder sogar langfristig vollstandig umsetzen lassen und Vorinvestitionen erfordern. Dazu ge-
horen z. B. die Sicherung von Landreserven oder die Abgeltung fur grosser zu erstellende Kanéle
im Hinblick auf den spateren Anschluss einer ARA. Hier ist in erster Linie eine optimale Abstim-
mung der Investitionen auf den Erneuerungsbedarf erforderlich. Die Finanzierung erfolgt nach dem
Verursacherprinzip durch die betroffenen Gemeinden. Eine Mitfinanzierung durch den Kanton, weil
er selber an den Zusammenschlissen ein Gberwiegendes Interesse hat, wirde die Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage erfordern.

Verbindlichkeit des Konzepts

Im Hinblick auf die Umsetzung der Zusammenschliisse und die dazu erforderliche Verpflichtung
der Beteiligten wurde die Verbindlichkeit des Konzepts angesprochen. Das Konzept ist eine Wei-
terentwicklung und Konkretisierung der behdrdenverbindlichen Beschlisse im Kapitel A 1.1 "Sied-
lungsentwasserung und Abwasserreinigung” des kantonalen Richtplanes (2011). Die regionalen
Zusammenschlisse sollen aber wie in der Vergangenheit wenn immer mdéglich im Einvernehmen
mit den Beteiligten umgesetzt werden. Insbesondere grossraumige Zusammenschliisse sollen
durch die Festsetzung der Abwasserregion im kantonalen Richtplan fir alle Beteiligten verbindlich
festgelegt werden. Im Notfall kann der Zusammenschluss auch gestitzt auf § 19 Abs. 3 EG UWR
durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt verfiigt werden.

Die einzelnen Eingaben sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die AfU hat diese beurteilt
und festgelegt, ob und wie sie im Konzept einfliessen und bei der Umsetzung der Regionalisierung
der Abwasserreinigung beriicksichtigt werden.




Konzept Abwasserreinigung fur den Kanton Aargau
Konzeptstudie

Seite 15

Anhérungsgrup- | EZG Antrag Begrundung (Abklarungsbedarf) Beurteilung Massnahmen AfU

pe

Stadtrat Aarau K Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie und Platzbedarf fir Gross-ARA, Sicherung Landre- Kanalnetzabklarungen sind erfolgt. Auswirkungen auf ARA

ARA-Zentrum, Entscheid erst nach weiteren serve, Verhinderung Emissionen, Finanzierung Aarau mit Studie 2040 geklart. Antrag fur zusatzlichen Land-
Abklarungen Vorinvestitionen, Nachweis Standortvorteil bedarf bei Stadtrat eingereicht. Die AfU wird alle beteiligten
AV Aarau + K Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie und Platzbedarf fir Gross-ARA, Sicherung Landre- ARA im Einzugsgebiet von Wynen-, Suhren- und Uerkental
Umgebung ARA-Zentrum, Entscheid erst nach weiteren serve, Verhinderung Emissionen, Finanzierung zu einer Information/Besprechung lber die weiteren Schrit-
Abklarungen Vorinvestitionen, Nachweis Standortvorteil te/Planung einladen. Die Mitfinanzierung von Investitionen
durch den Kanton bedingt die Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage.

AV Aarburg | Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie Gemeinsame Elimination von Mikroverunreini- Kriterien BAFU fur Elimination von MV (minimale Anzahl
gungen (MV) mit erzo priifen (gereinigtes Ab- angeschlossener Einwohner) nicht erfullt. Begriindung aus
wasser erzo wird kunftig zur Ableitung der ARA Okologischer Sicht durch AfU in Erarbeitung.

Aarburg gefiihrt)

AV Region E Zustimmung zur Strategie Von Massnahmen nicht betroffen

Baden-

Wettingen

Gemeinderat F Grundsatzliche Zustimmung zur Strategie, Wei- Entlastung Klingnauer Stausee, Kostenbeteili- Arbeitsgruppe gebildet. Detailstudie in Bearbeitung. Die

Bottstein terverfolgen ARA-Zentrum gung Kanton Mitfinanzierung von Investitionen durch Kanton bedingt die

Schaffung einer gesetzlichen Grundlage. ARA-Region soll
im Richtplan festgesetzt werden.

AV Bozberg H Anschluss an ARA Kaisten weiterverfolgen Vorteil des Zusammenschlusses ist erkannt Die Anschlussstudie von 2013 belegt Machbarkeit. Rest-

West (Hornus- wasserfrage Sissle ist vor der Projektbearbeitung noch zu

sen) klaren. AfU begleitet das Projekt.

AV Bremgarten- | C Keine Antrage Von Massnahmen nicht betroffen

Mutschellen,

Hermetschwil-

Staffeln

Stadtrat D Zustimmung zur Strategie Umsetzung Ausbau ARA Brugg und Anschluss Anschluss ist in Planung. Projekt und Umsetzung wird von

Brugg ARA Untersiggenthal-Turgi bereits in Arbeit AfU begleitet.

AV Chlostermat- | L Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie Detailstudie (Termine, Finanzierung, Nachnut- Die AfU wird alle beteiligten ARA im Einzugsgebiet von

te, Bunzen zung ARA-Infrastruktur, Restwassermenge Bunz- und Seetal zu einer Information/Besprechung Uber die
Biinz) weiteren Schritte/Planung einladen. Es wird gemeinsam eine

Detailstudie erarbeitet. Die Restwasserfrage ist in dieser
Studie zu klaren. Die Mitfinanzierung von Investitionen durch
den Kanton bedingt die Schaffung einer gesetzlichen Grund-
lage.

Entsorgung | Zustimmung zur Strategie Machbarkeitsstudie fir MV-Stufe auf ARA Aarburg in Arbeit.

Region Zofingen
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Anhoérungsgrup- | EZG Antrag Begriindung (Abklarungsbedarf) Beurteilung Massnahmen AfU

pe

AV Falkenmatt, L Prufung zur Einleitung von gereinigtem Abwas- Entlastung Biinz, Elimination von Mikroverunrei- Die AfU wird alle beteiligten ARA im Einzugsgebiet von

Hendschiken ser in Transportleitung Wohlen-Wildegg (Aare) nigungen Biinz- und Seetal zu einer Information/Besprechung iber die
weiteren Schritte/Planung einladen. Es wird gemeinsam eine
Detailstudie erarbeitet. Die Restwasserfrage ist in dieser
Studie zu klaren. Die Mitfinanzierung von Investitionen durch
den Kanton bedingt die Schaffung einer gesetzlichen Grund-
lage.

AV Gonten- K Begriissung weitsichtige Planung, Eigenstandig- | Techn., 6kologische und 6konomische Beurtei- Kanalnetzabklarungen sind erfolgt. Anschluss an ARA Mittle-

schwil-Zetzwil keit als Variante vorsehen lung ist Bedingung fir Entscheid res Wynental resp. ARA Aarau aus wirtschaftlicher Sicht
nicht realistisch. Anschluss an ARA Reinach weiterverfolgen.

AV Klingnau- F Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie Verbindlichkeit Konzept, Verpflichtung der Part- Arbeitsgruppe gebildet. Detailstudie in Bearbeitung. Die

Déttingen- ner, Finanzierung der Investitionen, Umsetzung Mitfinanzierung von Investitionen durch den Kanton bedingt

Tegerfelden infolge unterschiedlichem Handlungsbedarf die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage. ARA-Region
soll im Richtplan festgesetzt werden.

AV Region K Prufung Anschluss bei anstehender Gesamt- Abstimmung auf Erneuerungsbedarf, Restwas- Kanalnetzabklarungen sind erfolgt. Auswirkungen auf ARA

Kolliken sanierung der ARA sermenge in Uerke Aarau mit Studie 2040 geklart. Die AfU wird alle beteiligten

Gemeinderat K Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie Investitionsprogramm ARA auf Konzept ARA im Einzugsgebiet von Wynen-, Suhren- und Uerkental

Kélliken abstiitzen zu einer Information/Besprechung tber die weiteren Schrit-
te/Planung einladen. Die Restwasserfrage ist in dieser Stu-
die zu klaren.

AV Region L Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie Platzbedarf fir Gross-ARA klaren Platzbedarf fir die Realisierung einer MV-Stufe bei der ARA

Lenzburg Langmatt liegt vor. Die AfU wird alle beteiligten ARA im
Einzugsgebiet von Biinz- und Seetal zu einer Informati-
on/Besprechung uber die weiteren Schritte/Planung einla-
den. Es wird gemeinsam eine Detailstudie erarbeitet.

Gemeinderat F Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie, Verbindlichkeit Konzept, Verpflichtung der Part- Arbeitsgruppe gebildet. Detailstudie in Bearbeitung. Die

Leuggern Weiterverfolgen ARA-Zentrum ner, Finanzierung der Investitionen, Umsetzung Mitfinanzierung von Investitionen durch den Kanton bedingt

infolge unterschiedlichem Handlungsbedarf die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage. ARA-Region

soll im Richtplan festgesetzt werden.

AV Lotten, L Eigenstandigkeit beibehalten, Anschluss friihes- | Kein Widerspruch zu den Zielen des Konzepts, Anschluss an ARA Langmatt in Planung. Realisierung bis

Verbands- tens im Jahr 2030 priifen ARA hat ihre Berechtigung, Eigenausbau ist Ende 2015 verlangt. Die Elimination von MV auf der ARA

gemeinden betriebswirtschaftlich verniinftig, Langmatt ergibt 6kologische Vorteile.

Hunzenschwil, Steigerung Energieeffizienz durch Anschluss

Rupperswil, Coop,

Schafisheim zur Elimination von MV besteht keine rechtliche

Vorgabe,

keine finanziellen Beitrage von Bund + Kanton,
Stimmbirger sind bereit, fiir den Eigenausbau
hohere Kosten zu tragen




Konzept Abwasserreinigung fur den Kanton Aargau

Konzeptstudie

Seite 17

Suhr

genutzten Kanélen in Abwasserverbandseigen-
tum, Finanzierung Vorinvestitionen

Anhérungsgrup- | EZG Antrag Begrundung (Abklarungsbedarf) Beurteilung Massnahmen AfU
pe
AV Region C Bereitschaft Anschluss Fislisbach zu priifen Erwartet Riickmeldung bis Ende Juli 2012, ob Besprechung mit dem AV Rehmatte, Fislisbach und der AfU
Mellingen am Anschluss festgehalten wird steht noch aus. Diese sollte noch im Sommer 2014 stattfin-
den. AfU plant Erarbeitung einer Anschlussstudie mit den
Beteiligten.
Gemeinderat L Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie Konkrete Umsetzungstermine, Detailstudie Platzbedarf fur die Realisierung einer MV-Stufe bei der ARA
Muri erforderlich, Abklarung Kapazitat Leitung Woh- Langmatt liegt vor. Die AfU wird alle beteiligten ARA im
len Wildegg, Finanzierung Zusammenschluss, Einzugsgebiet von Biinz- und Seetal zu einer Informati-
Restwassermenge Biinz on/Besprechung uber die weiteren Schritte/Planung einla-
den. Es wird gemeinsam eine Detailstudie erarbeitet. Die
Restwasserfrage ist in dieser Studie zu klaren. Die Mitfinan-
zierung von Investitionen durch den Kanton bedingt die
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage.
AV Ob. Surbtal, F Grundsatzlich wird Konzept als Vision begrisst, Studie 1992 habe gezeigt, dass Kosten-Nutzen- | Arbeitsgruppe gebildet. Detailstudie in Bearbeitung. Die
Ehrendingen kein Zusammenschluss mit ARA Surbtal oder Verhéltnis nicht gegeben ist. Verpflichtung Elimi- | Restwasserfrage ist in dieser Studie zu klaren. Die Mitfinan-
ARA-Zentrum nation MV wird angezweifelt. Keine massgeben- | zierung von Investitionen durch den Kanton bedingt die
de Entlastung der Surb. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage. ARA-Region soll
Falls Kanton an Anschluss festhalt, Detailstudie im Richtplan festgesetzt werden.
inkl. Finanzierung erforderlich. Abgeltung Rest-
wert ARA, Restwassermenge Surb
AV Rehmatte, C Eigenstandigkeit beibehalten, Variante An- Regenwasserbehandlung ist standortgebunden, Studie Gesamtbetrachtung Fislisbach liegt vor. Separate
Fislisbach schluss an Mellingen streichen Gesamtbetrachtung Siedlungsentwéasserung, Ableitung in die Reuss inkl. Regenwasser hat Prioritat.
ARA, Gewasser als Entscheidungsgrundlage Besprechung mit dem AV Region Mellingen und der AfU
erarbeiten Termin 30. Juni 2012 steht noch aus. Diese sollte noch im Sommer 2014 stattfin-
den. AfU plant Erarbeitung einer Anschlussstudie mit den
Beteiligten.
AV Reitnau- K Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie Koordination Anschlussleitung mit Realisierung Kanalnetzabklarungen sind erfolgt. Auswirkungen auf ARA
Attelwil- Hochwasserschutz nétig Aarau mit Studie 2040 geklart. Die AfU wird alle beteiligten
Moosleerau ARA im Einzugsgebiet von Wynen-, Suhren- und Uerkental
zu einer Information/Besprechung tber die weiteren Schrit-
te/Planung einladen. Anschluss an ARA Triengen als zusétz-
liche Option aufnehmen.
Gemeinderat H Keine Antrage Von Massnahmen nicht betroffen
Rheinfelden
AV Sins-Auw- A/B Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie, Abwasserwarmenutzung im Bau, Konzession Mittelfristiger Verzicht auf Anschluss an ARA Meren-
Abtwil Weiterbetrieb ARA Sins mind. 30 Jahre gewahr- | lauft mind. 30 Jahre schwand. Neubeurteilung nach Ablauf der 30-jahrigen Kon-
leisten zession der Abwarmenutzung.
Gemeinderat K Grundsatzlich Zustimmung zur Strategie Weitergehende Ubertragung von gemeinsam Eigentumsubertragung gemeinsam genutzter Kanéle ist

Thema des laufenden V-GEP und wird anschliessend im
Abwasserverband bearbeitet. Die Mitfinanzierung von Inves-
titionen durch den Kanton bedingt die Schaffung einer ge-
setzlichen Grundlage.
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Anhoérungsgrup- | EZG Antrag Begriindung (Abklarungsbedarf) Beurteilung Massnahmen AfU
pe
Gemeinderat K Keine Antrage Fehlinvestition mit laufendem Ausbau ARA | Anschluss erst in 2. Generation, wenn Erneuerung Biologie
Schmiedrued- Schéftland bei spaterem Anschluss an ARA | amortisiert ist. Kanalnetzabklarungen sind erfolgt. Auswir-
Walde Aarau kungen auf ARA Aarau mit Studie 2040 geklart. Die AfU wird
alle beteiligten ARA im Einzugsgebiet von Wynen-, Suhren-
und Uerkental zu einer Information/Besprechung uber die
weiteren Schritte/Planung einladen.
AV Region K Allfallige Zusammenschlisse (ARA Zentrum | Keine Fehlinvestitionen mit Ausbau 2012, ARA | Anschluss erst in 2. Generation, wenn Erneuerung Biologie
Schéftland Aarau) auf Erneuerungsbedarf ARA ausrichten in Betrieb bis abgeschrieben, Fehlende Aussa- | amortisiert ist. Kanalnetzabklarungen sind erfolgt. Auswir-
gen zu den finanziellen Auswirkungen kungen auf ARA Aarau mit Studie 2040 geklart. Die AfU wird
alle beteiligten ARA im Einzugsgebiet von Wynen-, Suhren-
und Uerkental zu einer Information/Besprechung uber die
weiteren Schritte/Planung einladen.
AV Unter- E Zustimmung zur Strategie Anschluss im Sinne des Konzepts bereits be- | Anschluss ist in Planung. Projekt und Umsetzung wird von
siggenthal/Turgi schlossen AfU begleitet.
AV Region G Zustimmung zur Strategie Finanzielle Beteiligung Bund + Kanton priifen Keine Bundesbeitrédge erhdltlich. Die Mitfinanzierung von
Zurzach Investitionen durch den Kanton bedingt die Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage.
VARA Zustimmung zur Strategie, Restwassermengen in Vorflutern beachten Neuste verfligbare VSA-Zahlen werden Ubernommen. Sys-
bei Wirtschaftlichkeit VSA-Zahlen 2010 nehmen, tematik der Studie wird nicht hinterfragt/angepasst. Rest-
Bewertung der Ausgangslage: Kriterien ARA- wasserfragen werden im Rahmen der einzelnen Studie
Grosse, Distanzunterschied, Energiebedarf, geklart.
Leitungsbau stellenweise fraglich
AV Hitzkircher- L Keine Antrage Eigenausbau ARA Moosmatten in Arbeit, Zeitho- | Grobstudie ARA-Seeleitung wird auf Initiative des Kantons-

tal,
Mosen Kt. LU

rizont fUr Anschluss erst in 15-20 Jahren

Ubergreifenden Entwicklungskonzepts Seetal (KEK) unter
Einbezug der Kantone AG und LU und der beteiligten ARA
erstellt. Zeithorizont entspricht den Vorstellungen des AV
Hitzkirchertal.

Kantone ZH, LU,
SO

Gute Grundlage fiur kunftige Entscheide. Zusi-
cherung Unterstitzung bei kantonsubergreifen-
den Projekten

Koordination der interkantonalen Projekte

Die Zusammenarbeit in den betroffenen Regionen erfolgt im
Rahmen der einzelnen Projekte.

Kanton Aargau
Abteilung Wald

Abteilung Ener-
gie

Abteilung
Raumentwick-
lung

Minimierung Rodungsflachen, Elimination
Fremdwasser, Restwassermenge beachten

Abwasserwarmenutzung in Konzept verankern
(Reduktion Energieverbrauch)

Raumplanerische Aspekte, Ruckbau / Nachnut-
zung alte ARA, Geruchsproblematik

Diese Themen werden im Rahmen der einzelnen Stu-
dien/Projekte bericksichtigt.
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5 Kommunale Abwasserreinigungsanlagen 2013

51 Anzahl, Grosse und Vorfluter der ARA

Heute reinigen die 49 kommunalen Abwasserreinigungsanlagen im Kanton Aargau das Abwasser
von umgerechnet rund 1 Mio. Einwohnerwerten (Einwohner und auf Einwohnerwerte umgerechne-
te Industrieanteile). Die Kapazitatsreserven betragen tber alle ARA betrachtet rund 10 %.

ARA Dimensionierungs- Vorfluter
grosse [EW]

1 Aarau 125'000 Aare
2 Aarburg 46'000 Aare
3 Attelwil 3'000 Suhre
4 Baden 80'000 Limmat
5 Bad Zurzach 14'500 Rhein
6 Bremgarten 25'000 Reuss
7 Brugg, Windisch 30'000 Aare
8 Chlostermatte, Blinzen 7'500 Bunz
9 erzo Oftringen 200'000 Tych (Aare)
10 Falkenmatt, Hendschiken 10'000 Bilinz
11 Fischbach-Goslikon 4'500 Reuss
12 Fislisbach 15'000 Chlusgraben (Reuss)
13 Full-Reuenthal 1'200 Binnenkanal (Rhein)
14 Gontenschwil 4'500 Wyna
15 Hallwilersee, Seengen 18'000 Aabach
16 Hornussen 4'300 Sissle
17 Kaisten 41'000 Rhein
18 Kelleramt 21300 Reuss
19 Killwangen 30'000 Limmat
20 Kleindéttingen 8'000 Aare
21 Klingnau 10'000 Binnenkanal (Aare)
22 Kolliken 17'000 Uerke
23 Kiinten 3'500 Reuss
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ARA Dimensionierungs- Vorfluter
grosse [EW]

24 Leibstadt 3'500 Rhein
25 Lenzburg 70'000 Aare
26 Leuggern 3'200 Aare
27 Lotten, Rupperswil 16'400 Aare
28 Mellingen 21'000 Reuss
29 Mittleres Wynental, Teufenthal 8'500 Wyna
30 Mé6hlin 29'000 Rhein
31 Muhlau 1'400 Binnenkanal (Reuss)
32 Muri 14'000 Bunz
33 Oberes Surbtal, Ehrendingen 20'750 Surb
34 Oberrti 3'000 Binnenkanal (Reuss)
35 Reinach 36'000 Wyna
36 Reuss-Schachen, Merenschwand-Rickenbach 13'000 Reuss
37 Rheinfelden 60'000 Rhein
38 Rudolfstetten 4'200 Reppisch
39 Schinznach-Bad 3'000 Aare
40 Schmittenbach, Villigen 11'000 Aare
41 Schéftland 15000 Suhre
42 Sins 7'500 Reuss
43 Stetten 5'000 Reuss
44 Surbtal 9'000 Surb
45 Umiken 2'500 Aare
46 Untersiggenthal 12'500 Limmat
47 Villnachern 2'800 Aare
48 Wohlen 72'000 Aare
49 Wirenlingen 6'000 Aare
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5.2 Grossenstruktur der ARA im Kanton Aargau

Trotz tGber 40 ARA-Zusammenschlissen sind 45 % der ARA kleiner als 10'000 EW (Abbildung 6).

Verteilung der bestehenden ARA im Kanton Aargau
auf die Grossenklassen

25

20 A

15 +

Anzahl ARA pro Grossenklasse

1'001-10'000 10'001-50'000 50'001-100'000 >100'000

Einwohnerwerte

Abbildung 6 Verteilung 2013 der ARA im Kanton Aargau auf Grossenklassen. Referenzjahr: 2013.
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6 Bewertung der Ausgangslage

6.1 Allgemeines

Zur Bewertung der Ausgangslage werden vier Kriteriengruppen gebildet:
e Gewasser
e ARA Grosse
e ARA Zustand

e Vernetzung

Die Bewertung erfolgt aus der Perspektive eines erforderlichen Anschlusses an eine benachbarte
ARA. Mit einem gelben Punkt werden diejenigen Kriterien bewertet, die einen Anschlussbedarf
ausweisen. Einen dunkelgriinen Punkt erhalten die Kriteriengruppen, bei denen eine selbststandi-
ge LOsung weiter im Vordergrund steht. Die hellgriine Bewertung erhalten Kriterien mit einem nicht

eindeutigen Trend.

Bewertung Anschluss neutral selbststandig
Gewasser Das Gewasser ist klein oder Das Gewasser ist mit Ein- Das Gewasser verflgt tiber
vorbelastet und verfiigt nicht schrankungen weiter als Vor- | genugend Kapazitat und kann
Uber gentgend Kapazitat, fluter nutzbar. gut als Vorfluter fur die ARA
um als Vorfluter genutzt zu verwendet werden.
werden.
" Dimensionierungsgrosse Dimensionierungsgrosse Dimensionierungsgrosse
ARA Grosse <3000 EW > 3000 EW bis < 10000 EW >10'000 EW
ARA Zustand Es liegt grosser und/oder Es besteht ein kleiner Hand- | Es liegt kein grosser und/oder
dringender Handlungsbedarf lungsbedarf, der allenfalls dringender Handlungsbedarf
auf der ARA vor, ein Zusam- punktuelle Massnahmen auf der ARA vor.
menschluss kann erwogen erfordert.
werden.
Vernetzung Das Vernetzungspotenzial Das Vernetzungspotenzial ist Das Vernetzungspotenzial
der ARA ist gross, es beste- vorhanden. der ARA ist klein. Die ARA
hen gute Méglichkeiten fur liegt isoliert von benachbarten
einen Anschluss an eine ARA.
andere ARA.
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6.2

Nachfolgend sind die beiden Grund-Diagramme fir die Bewertung der Ausgangslage dargestellt.
Die linke Grafik zeigt eine Ausgangslage mit Bedarf fur einen Anschluss an eine benachbarte ARA
(alle Kriteriengruppen im gelben Bereich). Rechts ist eine Ausgangslage dargestellt, fur die eine
selbststandige Losung im Vordergrund steht (alle Kriteriengruppen im griinen Bereich).

grosser Anschlussbedarf kein Anschlussbedarf

ARA Grosse ARA Grosse

Gewasser ARA Zustand  Gewdsser ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung

Abbildung 7 Grund-Diagramme fiir die Bewertung des Anschlussbedarfes einer ARA-Ausgangslage.

Gewasser

In der Kriteriengruppe Gewasser werden drei Aspekte betrachtet:
e Vorbelastung des Gewassers
e Mischverhéltnis an der Einleitstelle

o Empfindlichkeit der Situation nach der Einleitstelle ARA im Unterlauf, falls Mischverhaltnis
>1:50

In schwach belastete Gewasser kann eher eingeleitet werden als in stark belastete Gewdasser. Die
Einleitung in belastete Gewdasser spricht fir einen Anschluss an eine benachbarte ARA. Die Ge-
wassergilte beziglich organischer Belastung, die Empfindlichkeit des Gewassers und die vorhan-
denen Mischwasserentlastungen im Netz sind die massgebenden Kriterien fur die Vorbelastung
des Gewassers.

Bei der Bewertung der Einleitung von gereinigten Abwéassern in ein Gewasser ist das Mischver-
haltnis von grosser Bedeutung. Es stellt dar, wie stark das eingeleitete Abwasser bei der Einleitung
verdinnt wird. Bei einem Mischverhaltnis von 1 Teil Abwasser auf 10 Teile Wasser im Vorfluter er-
folgt eine Verdiunnung der Konzentrationen auf einen Zehntel.

In Anlehnung an die geplante Anpassung der Gewasserschutzverordnung wird das Mischverhaltnis
von grdsser als 1:10 als problematisch eingestuft. In diesem Fall erfolgt die Einstufung Gelb.

Die Situation im Unterlauf der ARA-Einleitung wird nur bewertet, falls das Mischverhéltnis grésser
ist als 1:50. Durchfliesst das Gewasser ein Naturschutzgebiet oder infiltriert es in wichtige Grund-
wasservorkommen, so wird der Bedarf fir einen Anschluss an eine benachbarte ARA als gross
bewertet. Fir alle ARA mit einem Mischverhdltnis kleiner als 1:50 wird der Unterlauf "selbststandig"
bewertet.
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6.3

Bewertung Anschluss neutral selbststandig
Grosse Vorbelastung; Eher unbedeutende Kleine Vorbelastung;
Vorbelastung das Gewasser eignet sich nicht Vorbelastung das Gewasser eignet sich als
als Vorfluter. Vorfluter.
Mischverhdltnis an A SC:kl%Cht E\észigl A hglft
i lai Mischverhaltnis > 1:10 Mischverhaltnis: Mischverhaltnis < 1:50
der Einleitstelle Es wird mehr als 1 Teil Ab- < 1:10 his > 1:50 Es wird weniger als 1 Teil
wasser pro 10 Teile Vorfluter Abwasser pro 50 Teile Vor-
eingeleitet. fluter eingeleitet.
Unterlauf Das Gewasser fliesst durch Massige Bedingungen im Mischverhéltnis < 1:50
ein Naturschutzgebiet oder Unterlauf Gute Bedingungen;
infiltriert in Grundwasservor- kein Naturschutzgebiet;
kommen. keine Infiltration in einen
Grundwasserstrom.
- Gewasser Schlecht geeigneter Gut geeigneter Vorfluter
Vorfluter
ARA Grosse

Fir das Kriterium ARA Grosse wird ein Aspekt betrachtet:

e Grosse der ARA

Wie in Kapitel 3 dargestellt, beeinflusst die Grosse der ARA die Kosten und den Energiebedarf. Mit
zunehmender Grdsse der ARA nehmen sowohl die Betriebs- und die Gesamtkosten als auch der
Energiebedarf ab. Des Weiteren ist durch die Mehrstrassigkeit von mittelgrossen und grossen An-
lagen die Betriebssicherheit besser gewahrleistet.

Die massgebende Grenze von 10'000 EW fiur die Selbststandigkeit wird aus dem Energiebedarf
abgeleitet. ARA ab 10'000 EW besitzen die Energieplanungs- und Optimierungsinstrumente, die
eine optimale Anpassung der Leistung der Aggregate an die biologische und hydraulische Belas-
tung gewabhrleisten.

Eine ARA mit einer Dimensionierungsgrésse kleiner als 3'000 EW weist keinen wirtschaftlichen Be-
trieb auf und soll mit einer grosseren ARA zusammengeschlossen werden. ARA zwischen 3'000
EW und 10'000 EW werden als neutral beurteilt.

Bewertung Anschluss neutral selbststandig
Dimensionierungsgrosse Dimensionierungsgrosse Dimensionierungsgrosse
ARA Grosse 9sg > 3000 EW bis gsg

< 3'000 EW > 10'000 EW

< 10'000 EW

- ARA Grosse Zu kleine ARA Grosse Gute ARA Grosse
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6.4

ARA Zustand

In der Kriteriengruppe ARA Zustand werden vier Kriterien betrachtet:
e Reinigungsleistung
e Reservekapazitét
e Instandsetzungsbedarf

e Potenzial fir Ausbau, Platzverhaltnisse

Ein zentraler Punkt bei der Bewertung einer ARA ist die erzielte Reinigungsleistung. Werden die
Anforderungen nicht erflllt, missen Massnahmen ausgeltst werden. Vielfach ist ein Ausbau erfor-
derlich. Bei anstehenden Ausbauten macht eine Neubewertung der Situation Sinn. Daher bietet
dieser Zeitpunkt auch ein Potenzial fir einen Anschluss an eine benachbarte ARA.

Ein weiteres massgebendes Kriterium ist die Reservekapazitat der ARA. Sie wird ermittelt iber die
Differenz der Dimensionierungsgrosse der ARA zur aktuellen Belastung. Anlagen mit fehlenden
Reservekapazitaten werden gelb bewertet.

Die theoretische Lebensdauer der verschiedenen ARA-Komponenten liegt zwischen 10 und 50
Jahren. Es werden unterschiedliche Instandsetzungsphilosophien umgesetzt: ein jahrlicher Unter-
halt mit kleinen Paketen oder umfassende Massnahmen in grésseren Intervallen. Steht auf einer
ARA ein grosser Instandsetzungsbedarf an, so ist ein grosseres Potenzial fur einen Anschluss an
eine benachbarte ARA vorhanden.

Verschiedene Faktoren beeinflussen neben dem Vorfluter das Ausbaupotenzial einer ARA: Platz-
verhaltnisse, Baugrund, Zufahrt, Nachbarschaft, Etappierbarkeit. Werden solche Faktoren eher un-
gunstig bewertet, so spricht dies fur einen grésseren Anschlussbedarf an eine benachbarte ARA.

Bewertung

Anschluss

neutral

selbststandig

Reinigungsleistung

Die Reinigungsleistung wird
nicht erfullt.

Die Reinigungsleistung
wird vorerst erfillt. Mittel-
fristig besteht Handlungs-

bedarf.

Es liegt eine gute Reini-

gungsleistung vor. Auch

mittelfristig besteht kein
Handlungsbedarf.

Reservekapazitat

Es besteht keine Reserve-
kapazitat. Die Anlage ist an
der Belastungsgrenze.

Die ARA weist noch eine
geringe Reservekapazitat
auf. Mittelfristig ist die
Belastungsgrenze
erreicht.

Die ARA verfiigt tiber
grossere Reserven.

Instandsetzungsbedarf

Es liegt grosser Instandset-
zungsbedarf vor. Umfassen-
dere Massnahmen sind
erforderlich.

Mittelfristig besteht ein
grosserer Instandset-
zungsbedarf.

Der Instandsetzungsbe-

darf ist punktuell und auf

einen grossen Zeitraum
verteilt.

Potenzial fir Ausbau,
Platzverhéltnis

Die Randbedingungen fir
einen Ausbau der ARA sind
ungunstig.

Ein Ausbau der ARA ist
maoglich. Es gibt aber
Einschrankungen.

Die Umstéande fir einen
Ausbau der ARA sind
gunstig.

- ARA Zustand

Unzureichender
ARA Zustand

Guter
ARA Zustand
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6.5

Vernetzung

In der Kriteriengruppe Vernetzung werden vier Kriterien betrachtet:

e Distanz
e Topografie

e Kosten

e Anschlussmdéglichkeiten

Fir einen Zusammenschluss braucht es eine geeignete Ziel-ARA in der Nahe.

Bei diesen Uberlegungen missen verschiedene Zusammenhange beriicksichtigt werden: Je gros-
ser die aufzuhebende ARA, desto langere Verbindungsleitungen kdnnen wirtschaftlich sein; die
Kosten der Verbindungsleitung werden von der Topografie, der Geologie und den Platzver-
haltnissen gepragt; es braucht eine geeignete Anlage und den richtigen Zeitpunkt fir einen An-

schluss.

Bei der Bewertung der Zusammenschlussvarianten im Kapitel 7 wird detailliert auf diese Kriterien

eingegangen.

Sind die Voraussetzungen fir einen Anschluss giinstig, besteht Potenzial fiir einen Zusammen-

schluss.
o
Bewertung Anschluss neutral selbststandig
Distanz zu benachbarten Distanz zu benachbar- .
Distanz ARA ten ARA Distanz zu tie;all(cgbarten ARA
<5km > 5 km bis < 7 km
Es liegt eine einfache Es liegt eine schwierige To-
Topografie ohne grosse Es liegt eine neutrale pografie mit grossen Hinder-
Topografie Hindernisse wie Hugelzug, Togo rafie vor nissen wie Berge, Gewasser
Gewasser oder grosse pog ' oder grosse Siedlungsgebiete
Siedlungsgebiete vor. vor.
Siedlung
Leitungskosten
. > 1 [m Verbindungslei- .
_S|edlung tung/EW aufgehobene _S|edlung
Leitungskosten . . Leitungskosten
p . ARA] bis < 2 [m Verbin- : .
< 1 [m Verbindungslei- lei f > 2 [m Verbindungsleitung/
tung/EW] dungsleitung/EW aufge- EW]
hobene ARA]
Kosten Uberland Uberland Uberland
Leitungskosten Leitungskosten Leitungskosten

< 4 [m Verbindungslei-
tung/EW]

> 4 [m Verbindungslei-
tung/EW aufgehobene
ARA] bis < 8 [m Verbin-
dungsleitung/EW aufge-
hobene ARA]

> 8 [m Verbindungsleitung/
EW]

Anschlussmdglichkeiten

Grosse Platzverhéltnisse
fur die Verbindungsleitung
Ideale Platzverhaltnisse auf
der Ziel-ARA

Neutrale Platzverhalt-

nisse fiir die Verbin-

dungsleitung und auf
der Ziel-ARA

Geringe Platzverhéltnisse fur
die Verbindungsleitung
Schlechte Platzverhéltnisse
auf der Ziel-ARA

- Vernetzung

Gute Vernetzung zur
benachbarten ARA

Schlechte
Vernetzung zur
benachbarten ARA
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7 Bewertung der Zusammenschlussvarianten
7.1 Grundsatze
Allgemein gelten die im Kapitel 3 aufgefuhrten Vorteile fiir eine gemeinsame Abwasserreinigung.
Aus dem entspringt der Grundsatz:
"Je grosser die Anlage, desto kleiner sind die Kosten pro angeschlossenen Einwohnerwert."
Des Weiteren wurden die in den nachfolgenden Kapiteln aufgefuhrten relevanten Kriterien definiert
und ausgearbeitet. Anhand von diesen Kriterien wird die Bewertung der Zusammenschluss-
varianten vorgenommen.
7.2 Allgemeines

Zur Bewertung der Varianten werden funf Kriteriengruppen gebildet:
e Gewasserschutz
e Grosseneffekt
e Kosten
e Technik/Umsetzung

e Handlungsbedarf

Die Bewertung erfolgt aus der Perspektive eines sinnvollen Zusammenschlusses. In der Bewer-
tung der Zusammenschlussvarianten wird das Realisierungspotenzial flr einen Zusammenschluss
abgeschatzt. Mit einem hellblauen Punkt werden diejenigen Kriterien bewertet, die auf ein grosses
Potenzial deuten. Einen dunkelblauen Punkt erhalten die Kriterien, bei denen eine selbststandige
Lésung weiter im Vordergrund steht. Die blaue Bewertung erhalten Kriterien mit einem nicht ein-
deutigen Trend.
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Bewertung

Realisierungspotenzial gross

neutral

Realisierungspotenzial klein

Gewasserschutz

Der Vorfluter wird durch die
Variante Uiber einen bedeu-
tenden Abschnitt massgeblich
entlastet.

Durch die Realisie-
rung der Variante wird
eine gewisse Entlas-
tung erreicht.

Die Belastungssituation des
Gewassers verbessert sich
durch die Variante nicht
massgeblich.

Grosseneffekt

Die aufzuhebende ARA ist um
einiges kleiner als die neue,
zusammengeschlossene
ARA. Oder die Dimensionie-
rungsgrosse der neuen ARA
wird grésser als 20'000 EW.

Die Grésse der auf-
zuhebenden ARA
entspricht ca. der
Halfte der neuen,

zusammen-
geschlossenen ARA.

Die aufzuhebende ARA macht
mehr als die Halfte der neuen,
zusammengeschlossenen
ARA aus.

Kosten

Es werden eher tiefere spezi-
fische Kosten fur die Verbin-
dungsleitung erwartet.

Es bestehen Unsi-
cherheiten hinsichtlich
der spezifischen
Kosten der Verbin-
dungsleitung.

Es werden hohe spezifische
Kosten fiir die Verbindungslei-
tung erwartet.

Technik/Umsetzung

Aus technischer Sicht kann
das Projekt einfach umgesetzt
werden.

Das Projekt birgt
technische Schwierig-
keiten.

Es bestehen grosse techni-
sche Herausforderungen fir
die Projektumsetzung.

Handlungsbedarf

Es besteht ein grosser Hand-
lungsbedarf auf der aufzuhe-
benden und/oder der Ziel-
ARA. Oder die Ziel-ARA weist
gentgend Reservekapazitat
auf.

Bei der aufzuheben-
den und/oder der Ziel-
ARA stehen Mass-
nahmen an und es
besteht ein mittelfris-
tiger Handlungs-
bedarf.

Es stehen keine grosseren
Massnahmen bei der aufzuhe-
benden und/oder der Ziel-
ARA an.

Nachfolgend sind die beiden Grund-Diagramme fir die Bewertung der Zusammenschlussvarianten
dargestellt. Links eine Variante mit grossem Realisierungspotenzial (alle Kriterien im hellblauen Be-
reich), rechts eine Variante ohne Realisierungspotenzial (alle Kriterien im dunkelblauen Bereich).

grosses Realisierungspotenzial

Grosseneffekt

Gewdsserschutz g

Hand\ungsbedar‘f

Abbildung 8 Grund-Diagramme fur die Bewertung des Realisierungspotenzials einer Variante.

| Kosten

Technik/Umsetzung

kein Realisierungspotenzial

Grosseneffekt

Gewdsserschutz ¢

Handlungsbedarf"

Technik/Umsetzung
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7.3 Gewasserschutz
Fur das Kriterium Gewasserschutz wird ein Aspekt betrachtet:
e Nutzen der Zusammenschlussvariante fur das Gewasser
Kann ein Gewasser durch eine Variante massgeblich entlastet werden, ist der Nutzen fur den Ge-
wasserschutz gross. In diesem Fall wird das Realisierungspotenzial als gross eingestuft. Falls kein
Nutzen erzielt werden kann, wird das Realisierungspotenzial als klein eingestuft.
Bewertung Realisierungspotenzial gross neutral Realisierungspotenzial klein
Der Vorfluter wird tiber einen Eine gewisse Entlas- Die Belastungssituation des
Gewasserschutz bedeutenden Abschnitt tun gwird erreicht Gewassers verbessert sich
massgeblich entlastet. 9 ' nicht massgeblich.
N Grosser Nutzen Kleiner/Kein Nutzen
- Gewasserschutz " .
Gewasserschutz Gewaésserschutz
7.4 Grosseneffekt

Fir das Kriterium Grosseneffekt wird ein Aspekt betrachtet:

e Verhaltnis der aufzuhebenden zur neuen ARA

Im Kriterium Grosseneffekt wird bewertet, in welchem Verhaltnis die aufzuhebende ARA zu der
neuen, zusammengeschlossenen ARA steht.

Wird eine ARA mit einer ARA gleicher Grisse zusammengeschlossen, ist das Realisierungspoten-
zial als klein einzustufen. Wird die ARA nach dem Zusammenschluss 4 Mal grésser oder wird die
neue, zusammengeschlossene ARA (Ziel-ARA) grdsser als 20'000 EW, liegt ein grosses Realisie-
rungspotenzial fir den Zusammenschluss vor.

Fur die Beurteilung werden die aufzuhebende Anlage und die Ziel-ARA betrachtet.

Bewertung

Realisierungspotenzial gross

neutral

Realisierungspotenzial klein

Verhéltnis der aufzu-
hebenden ARA zur
neuen, zusammenge-
schlossenen ARA

[Verhéltnis der ARA]
<14
Die neue, zusammen-
geschlossene ARA ist 4 Mal
grosser als die aufzuhebende
ARA oder die Ziel-ARA ist
grosser als 20'000 EW.

[Verhéltnis der ARA]
>1:4 bis < 1:2
Die neue, zusammen-
geschlossene ARA ist
etwas mehr als dop-
pelt so gross wie die
aufzuhebende ARA.

[Verhéltnis der ARA]
>1:2
Die neue, zusammen-
geschlossene ARA ist weni-
ger als doppelt so gross wie
die aufzuhebende ARA.

- Grosseneffekt

Grosser
Grosseneffekt

Geringer
Grodsseneffekt
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7.5

Kosten

In der Kriteriengruppe Kosten werden zwei Kriterien betrachtet:

e Kosten der Verbindungsleitung tiber Land

e Kosten der Verbindungsleitung durch Siedlungsgebiet

Mit dem Kriterium Kosten wird eine einfache wirtschaftliche Bewertung vorgenommen.

Im Rahmen des Konzepts ist es nicht méglich, effektive Jahreskosten fiir Varianten zu berechnen.
Kostenberechnungen kdnnen erst auf Stufe "Zusammenschlussstudie" erstellt werden. Fir die
Konzeptstudie werden nur einfache Kosten-Nutzen-Betrachtungen tber Vergleichsgréssen vorge-
nommen. Dabei wird die Grosse "Verbindungskanallange in Meter/angeschlossene Einwohner-
werte" beriicksichtigt. Aus dieser Grosse lasst sich ableiten, ob ein Zusammenschluss wirtschaft-
lich erscheint. Giinstige Kosten filhren zu einem grossen Realisierungspotenzial. Die Kosten wer-
den je nach Umgebung unterschiedlich beurteilt; im Siedlungsgebiet werden héhere Kosten anfal-
len als bei einer Uberland-Leitung.

Bewertung

Leitung: Siedlung

EW]

Eine kleine Leitungsléange pro
EW fuhrt zu tiefen Kosten.

leitung/EW]

Der Kostenfaktor kann als
neutral beurteilt werden.

Realisierungspotenzial gross neutral Realisierungspotenzial klein
. Leitungskosten Leitungskosten
KO_Sten <4 [mL\EjlngSi%ﬂE?]Stgg ituna/ > 4 [m Verbindungsleitung/ > 8 [m Verbindungsleitung/
Leitung: 9 9 EW] bis < 8 [m Verbindungs- EW]
Uberland Eine Kleine LI:?:\L/J]I’] SlAnae pro leitung/EW] Eine grosse Leitungsléange
EW filhrt zu tiefegn Kogterll) Der Kostenfaktor kann als pro EW fihrt zu hohen
’ neutral beurteilt werden. Kosten.
. Leitungskosten Leitungskosten
<1 [mLsgl:Qi?ﬂfﬁftglg ituna/ > 1 [m Verbindungsleitung/ > 2 [m Verbindungsleitung/
Kosten 9 9 EW] bis < 2 [m Verbindungs- EW]

Eine grosse Leitungslange
pro EW fihrt zu hohen
Kosten.

- Kosten

Tiefe Kosten fir die
Verbindungsleitung

Hohe Kosten fiir die
Verbindungsleitung
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7.6

Technik/Umsetzung

In der Kriteriengruppe Technik/Umsetzung werden funf Kriterien betrachtet:
e Topografie
e Baugrund
e Platzverhaltnisse
e Mitbenutzung Netz

e Trassee fir separate Leitung

Fir eine Vernetzung zweier Kléaranlagen ist die Topografie ein zentrales Kriterium, das die Kosten
und die Realisierbarkeit beeinflusst. Ein nétiger Stollen kann die Kosten flr einen Zusammen-
schluss stark erhéhen.

Schwieriger Baugrund fihrt zu hohen Investitionskosten. Werden ungunstige Verhaltnisse erwartet,
wird das Kriterium mit einem dunkelblauen Punkt bewertet und das Realisierungspotenzial als klein
eingestuft.

Wird eine Anlage aufgehoben und zuséatzliches Abwasser einer ARA zugeleitet, so muss diese in
der Regel ausgebaut werden. Bei guten Platzverhéltnissen erfolgt eine Einstufung mit einem gros-
sen Realisierungspotenzial.

Der Transport des Abwassers kann in bestehenden Entwasserungsnetzen erfolgen. Sind geeig-
nete Netze mit gentigend Kapazitat vorhanden, wird dieses Kriterium mit einem hellblauen Punkt
bewertet.

Verbindungen kénnen auch mit neuen Leitungen sichergestellt werden. Fur die Leitungsfihrung
braucht es geeignete Trassees. Falls diese Voraussetzung erfillt ist, erfolgt eine hellblaue Bewer-

tung.

Bewertung

Realisierungspotenzial gross

neutral

Realisierungspotenzial klein

Topografie

Es liegt eine einfache Topo-
grafie vor. Es liegen keine
Hindernisse wie Hugelziige
oder Oberflachengewasser
zwischen den ARA.

Die Topografie ermdglicht
eine Verbindungsleitung
mit einem vertretbaren
Aufwand.

Die Topografie ist schwierig
und stellt hohe Anforderungen
an die Verbindung.

Baugrund

Der Baugrund ist gut und
tragféhig.

Es existieren Unsicher-
heiten bei der Beschaffen-
heit des Baugrunds.

Der Baugrund erfordert auf-
wendige Fundationen.

Platzverhéltnisse

Das ARA-Areal hat geni-
gend Platzreserven.

Die Platzverhaltnisse sind
knapp, aber ausreichend.

Es besteht kein Platz fiir eine
ARA-Erweiterung.

Mitbenutzung Netz

Eine Mitbenutzung des
bestehenden Netzes ist
maglich.

Einige Abwasserstrange
kénnen fir die Ableitung
der Abwésser mitgenutzt
werden. Zum Teil sind
gréssere Leitungen nétig.

Es ist keine Mitbenutzung des
bestehenden Netzes mdglich.

Trassee fir
separate Leitung

Eine separate Leitung kann
einfach erstellt werden. Es
hat ausreichend Platz.

Die Erstellung einer sepa-
raten Leitung ist moglich.

Engpésse und schwierige
Stellen sind vorhanden.

Eine separate Leitung kann
nur mit sehr grossem Aufwand
erstellt werden.

- Technik/
Umsetzung

Einfache Technik/
gut umsetzbar

Schwierige Technik/
umstandlich
umsetzbar
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7.7

Handlungsbedarf

In der Kriteriengruppe Handlungsbedarf werden zwei Kriterien betrachtet:

e Handlungsbedarf der aufzuhebenden ARA

e Handlungsbedarf der Ziel-ARA

Im Kriterium Handlungsbedarf wird bewertet, wie die zeitlichen Verhéltnisse sind und ob eine ge-
wisse Gleichzeitigkeit von erforderlichen Massnahmen vorliegt. Diese Bewertung richtet sich somit
stark nach den Aussagen im Kapitel 6.4 zu den Themen Reinigungsleistung, Restkapazitat und In-
standsetzungsbedarf. Dabei missen die aufzuhebende Anlage und die Ziel-ARA betrachtet wer-

den.

Bewertung

Realisierungspotenzial gross

neutral

Realisierungspotenzial klein

Handlungsbedarf
aufzuhebende ARA

Es besteht ein grosser
Handlungsbedarf.

Es stehen Massnahmen
an und es besteht ein
mittelfristiger Hand-
lungsbedarf.

Es stehen keine grésseren
Massnahmen an.

Handlungsbedarf
Ziel-ARA

Es besteht ein grosser
Handlungsbedarf oder
genlgend Reservekapazitat.

Es stehen Massnahmen
an und es besteht ein
mittelfristiger Hand-
lungsbedarf.

Es stehen keine grésseren
Massnahmen an oder es liegt
ungeniigend Reservekapazitat

VOr.

- Handlungsbedarf

Grosser
Handlungsbedarf

Geringer
Handlungsbedarf
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7.8

Darstellen der Varianten

Alle in der Konzeptstudie betrachteten Varianten werden in den Kapiteln 9 - 19 in Variantenblattern
dargestellt. Dabei wird die Variante kurz beschrieben. Sie ist mit einem Vorschlag zur Leitungsfiih-
rung und einer schematischen Darstellung visualisiert. Die technischen Aspekte, die Vor- und
Nachteile wie auch die Beurteilung der Variante sind auf dem jeweiligen Variantenblatt zu finden.
Die Varianten werden aufgrund der Beurteilung und der zusatzlichen Informationen eingeteilt in
"weiter zu verfolgende" oder "zu verwerfende". Auf dem Variantenblatt wird die Empfehlung fir die
"weiter zu verfolgenden" Varianten L#=1 und die Empfehlung fur die "zu verwerfenden" Varianten
50 hinterlegt.

Varianten mit einem grossen Realisierungspotenzial werden weiter verfolgt.

Es ist jedoch mdéglich, dass auch Varianten mit einem mittleren bis kleinen Realisierungspotenzial
weiter verfolgt werden. Dies ist jeweils durch zuséatzliche Informationen begrindet.

Ebenso kénnen Varianten mit einem grossen Realisierungspotenzial verworfen werden, falls eben-
birtige Varianten vorliegen, die zusatzliche Vorteile bieten.

Die "weiter zu verfolgenden" Varianten werden in Generationen eingeteilt, um zu dokumentieren, in
welchem Zeitraum eine Umsetzung aktuell wird.
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Einzugsgebiete grosser Aargauer Gewasser

Der Kanton Aargau lasst sich in 7 Einzugsgebiete grosser Gewasser einteilen. Die grossen Ein-
zugsgebiete Reuss, Aare und Rhein werden in Teilgebiete aufgeteilt. Die 11 generierten Einzugs-
gebiete und Teileinzugsgebiete sind:

EZ A: Reuss — Oberriti bis Reuss-Schachen, nur Kanton Aargau

EZ B: Reuss — Oberriti bis Reuss-Schachen, interkantonal

EZ C: Reuss — Bremgarten bis Brugg, Windisch, nur Kanton Aargau

EZ D: Aare — Schinznach-Bad bis Brugg, Windisch, nur Kanton Aargau

EZ E: Limmat — Dietikon bis Untersiggenthal/Brugg, Windisch, interkantonal

EZ F: Aare/Surb — Brugg, Windisch bis Leuggern, nur Kanton Aargau

EZ G: Rhein — Leibstadt bis Bad Zurzach, international

EZ H: Sissle/Rhein — Hornussen bis Rheinfelden, nur Kanton Aargau

EZ I: Wigger — Wiggertal bis Aarburg, interkantonal

EZ K: Aare — Reinach und Attelwil bis Aarau, nur Kanton Aargau

EZ L: Aabach/Bunz — Muri und Hallwilersee bis Lenzburg, interkantonal

Legence

L prervrag mgreage AA|

MA-L mosppetiate

Abbildung 9 Der Kanton Aargau, eingeteilt in die 11 generierten Einzugsgebiete und Teileinzugsgebiete.
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Die ARA sind gemass folgender Tabelle den Einzugsgebieten und Teileinzugsgebieten zugeteilt.

ARA Dimensi_pnie- Vorfluter Einzugsgebiet | Seiten im Bericht
rungsgrosse
1 Aarau 125'000 Aare K S.127-142
2 Aarburg 46'000 Aare | S.119-126
3 Attelwil 3'000 Suhre K S.127-142
4 Baden 80'000 Limmat E S.76 - 86
5 Bad Zurzach 14'500 Rhein G S.105-110
6 Bremgarten 25'000 Reuss C S. 58 -68
S. 58 — 68/
7 Brugg, Windisch 30'000 Aare C/DIEIF g ?g : ;g
S.87-104
8 Chlostermatte, Biinzen 7'500 Bunz L S. 143 - 157
9 erzo Oftringen 200'000 Tych (Aare) | S.119-126
10 Falkenmatt, Hendschiken 10'000 Bunz S. 143 -157
11 Fischbach-Gdoslikon 4'500 Reuss Cc S.58-68
12 | Fislisbach 15000 (Cé‘e'ﬂssg;abe” c S.58- 68
13 | Full-Reuenthal 1200 ?é’;]g?r:‘)ka"a' G S.105-110
14 Gontenschwil 4'500 Wyna K S. 127 - 142
15 Hallwilersee, Seengen 18'000 Aabach L S. 143 -157
16 Hornussen 4'300 Sissle H S.111-118
17 Kaisten 41'000 Rhein H S.111-118
18 Kelleramt 21'300 Reuss B S.47-57
19 Killwangen 30'000 Limmat E S.76-86
20 Kleindéttingen 8'000 Aare F S.87-104
21 | Klingnau 10000 '(ii\grr‘:)”ka”a' FIG o 87
22 Kolliken 17'000 Uerke K S. 127 -142
23 Kiinten 3'500 Reuss Cc S.58-68
24 Leibstadt 3'500 Rhein G S.105-110
25 Lenzburg 70'000 Aare L S. 143 -157
26 Leuggern 3'200 Aare F S.87-104
27 Lotten, Rupperswil 16'400 Aare L S. 143 -157
28 Mellingen 21'000 Reuss Cc S.58-68
29 Mittleres Wynental, Teufenthal 8'500 Wyna K S. 127 -142
30 Mohlin 29'000 Rhein H S.111-118
31 | Mihlau 1400 '(3&22‘;2')“"‘""’" AB P
32 Muri 14'000 Binz L S. 143 - 157
33 Oberes Surbtal, Ehrendingen 20750 Surb F S.87-104
34 | Oberrti 3000 ?égﬁig';a”a' AB S
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ARA Dimensionie- Vorfluter Einzugsgebiet | Seiten im Bericht
rungsgrosse

35 | Reinach 36/000 Wyna KIL o e
36 szggﬁéiﬁazcn?gickenbach 13000 Reuss A/B 2 i; : gsl
37 Rheinfelden 60'000 Rhein H S.111-118
38 Rudolfstetten 4'200 Reppisch E S. 76 — 86

39 Schinznach-Bad 3'000 Aare D S.69-75

40 Schmittenbach, Villigen 11'000 Aare F S.87-104
41 Schéftland 15'000 Suhre K S. 127 - 142
42 | sins 7'500 Reuss AB S
43 Stetten 5'000 Reuss C S.58-68
44 Surbtal 9'000 Surb F S.87-104
45 Umiken 2'500 Aare D S.69-75

46 Untersiggenthal 12'500 Limmat E S. 76 — 86

47 Villnachern 2'800 Aare D S.69-75

48 Wohlen 72'000 Aare L S. 143 - 157
49 Wirenlingen 6'000 Aare F S. 87 -104
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9 EZ A — Reuss

Das Einzugsgebiet A verlauft entlang der Reuss von Oberriiti nach Reuss-Schachen (Abbildung
10).

‘e 7 I» e

& /
' “ Langess 2.\
. I @zm angem i
. i - Thalwi
Welters .\
hexbah

%A

Merrms b and

Nevaenaniue

Fagses o\
Reffermil

QM s
S _/W\

\tlis

Haae
Niwdavan

Lug

Hochdoef

Abbildung 10 Schematische Darstellung des Einzugsgebiets A — Reuss von Oberriti bis Reuss-Schachen mit Informationen
zu ARA, Gewassern und Siedlungsgebieten.

9.1 Gewasser
()]
2 =
o = T = -
o 7] penr— e
7 @ o 5 3
7] © Q- = @
:© (<)) £3 o i 2
© > =acn S o
Oberriiti Binnenkanal ® o
(Reuss)
Sins Reuss o o P .
U Binnenkanal
Muhlau (Reuse)
Reuss-Schachen Reuss o Y P .
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9.2 ARA Grosse

(0]
[T~
o2 o %
c ) [7)) _m
K c =9 e
25 o o
g = < <
£ £ o o
0w < <
Oberriiti 3'000
Sins 7'500
Muhlau 1'400
Reuss-Schachen 13'000 [ ‘
Ausserkantonale ARA werden nicht bewertet.
9.3 ARA Zustand
w 2
© 6 1 ‘rl]_‘ ©
o = & % , B =R &
S o =2 2 i) —0a &
= c c ) n o © s >
25 = > =K N Z= N
o = c 0 c :C
g2 £ 2 P = go LG < =
= .= o S [72) =
Ao g © &5 == £29 <
Oberriti 3'000 o ® () [ .
Sins 7'500 [ () () o
Miihlau 1'400 o
Reuss-Schachen 13'000 [ [ (] .

Ausserkantonale ARA werden nicht bewertet.
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9.4 Vernetzung

c
g g
%) Q =)}
o b = c
2 < a9 S
5 @ 2} S N
= (@] — -
= ()] c c Q o
] o S O = c
e o = n D —_
0 o D c o @)
@) (= - < € >
Oberrti
Sins
Mihlau
Reuss-Schachen
9.4.1 Schematische Darstellung
ARA Oberriiti ARA Sins
ARA Grosse ARA Grosse
Gewdsser @ P ARA Zustand  Gewdsser ARA Zustand
Vernetzung Vernetzung
ARA Miihlau ARA Reuss-Schachen
ARA Grosse ARA Grosse
B ARA Zustand  Gewdsser § B ARA Zustand

Gewdsser 4

Vernetzung Vernetzung
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9.5 Varianten

Y ey

Abbildung 11 Einzugsgebiet A — Reuss von Oberriiti bis Reuss-Schachen mit allen méglichen Varianten.

9.5.1 Geprifte Varianten von Zusammenschlissen

e Al: Oberriiti (3'000 EW) — Sins (7'500 EW)

e A2: Mihlau (1'400 EW) — Sins (7'500 EW)

e A3: Mlhlau (1'400 EW) — Reuss-Schachen (13'000 EW)

e A4: Sins (7’500 EW), Reuss-Schachen (13'000 EW) — Mdihlau (1'400 EW)

e A5: Oberriti (3'000 EW), Sins (7'500 EW), Mihlau (1'400 EW) — Reuss-Schachen
(13'000 EW)

Zusammenschlisse mit ausserkantonalen ARA werden ebenfalls betrachtet. Die Nachbarkantone
wurden in die Vernehmlassung einbezogen. Die interkantonalen Projekte sind gemeinsam zu be-
arbeiten.
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Anschluss der ARA Oberriti an die ARA
Sins:

Die ARA Oberriti wurde im Mai 2010
umgebaut. Optimierungen bei der Reini-
gungsleistung laufen noch.

Die ARA Sins weist eine gute Reini-
gungsleistung und freie Kapazitat auf.
Sins misste im Falle eines Anschlusses
der ARA Oberriti ausgebaut werden.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 3'000 m
o Gefélle: 1.7 %o

sierung

e Einfache Topografie

® Platzreserven Ziel-ARA

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Trasseereali-

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

i

Vorteile:
e Kurze Leitung, einfach realisierbar

e Positiver Grosseneffekt

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

Nachteile:
® Ausbau Sins nétig

e Realisierungspotenzial gross

e Weiterverfolgen, trotz Priifung und Ablehnung 2008

kapazitat
Beurteilung
Al: Oberriiti -> Sins
Grosseneffekt
Gewdsserschutz g R Kosten
Handlungsbe dar ™ Technik/Umsetzung
Empfehlung
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Anschluss der ARA Mihlau an die ARA
Sins:

Die ARA Mihlau weist heute eine un-
genugende Reinigungsleistung auf. Die
letzte Instandsetzung erfolgte 1981. Die
ARA Sins weist eine gute Reinigungs-
leistung und freie Kapazitat auf. Sins
musste im Falle eines Anschlusses der
ARA Muhlau ausgebaut werden.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 3'600 m
o Gefélle: - 1.4 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Trasseereali-
sierung

e Einfache Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

® Platzreserven Ziel-ARA

Vorteile: Nachteile:

e Aufheben der ARA Miihlau, zuverlassige Abwasser- e Ausbau Sins nétig

reinigung gewahrleisten e Pumpleitung nach Sins unumganglich

® Keine separate Instandsetzung ARA Mihlau o Abwasserfilhrung entgegen der Vorfluterfliessrichtung

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

kapazitat
Beurteilung
A2: Miihlau -> Sins
Grosseneffekt
Gewisserschutz g | Kosten
Handlungsbhedarf ™ Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial gross
® Projektierung in Arbeit. Entscheid 2014
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Anschluss der ARA Mihlau an die ARA
Reuss-Schachen:

Die ARA Mihlau weist heute eine un-
genugende Reinigungsleistung sowie
Instandsetzungsbedarf auf. Die letzte
Instandsetzung erfolgte 1981. Die ARA
Reuss-Schachen weist eine genugende
Reinigungsleistung auf. Im Falle eines
Anschlusses der ARA Muihlau musste
Reuss-Schachen ausgebaut werden.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 4500 m
e Gefélle: 1.1 %o

sierung, genugend Platz

e Einfache Topografie

e Platzreserven Ziel-ARA

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Trasseereali-

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich

Vorteile:

e Aufheben der ARA Miihlau, zuverlassige Abwasser-
reinigung gewabhrleisten

e Keine separate Instandsetzung ARA Mihlau

e Einfache Realisierung der Verbindungsleitung

Nachteile:

Kapazitat ARA Reuss-Schachen nur knapp ausreichend
fur ARA Mihlau

Neutraler Nutzen Vorfluter

Beurteilung

Gewdsserschutz §

A3: Miihlau -> Reuss-Schachen

Grosseneffekt

B Kosten

Handlungsbedan‘ """""""""""""""""""""""""""""" Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross
e Anschluss an ARA Sins wird realisiert
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A4: Sins (7'500 EW), Reuss-Schachen (13'000 EW) — Miihlau (1'400 EW)

Reinigen der Abwéasser von Sins, Reuss- : ~D —
Schachen und Miihlau in Mithlau. . ) ol ;"l o
Die ARA Sins weist eine gute Reini- E}" ¥ X
gungsleistung und freie Kapazitat auf. A |
Die ARA Reuss-Schachen weist eine ge- - B
nigende Reinigungsleistung auf. ~ >
Die ARA Mihlau weist heute eine un- = 4 /
genugende Reinigungsleistung sowie In- , S 4 At Kaoeas
standsetzungsbedarf auf. Die letzte In- ! '\u"rr —~r D
standsetzung erfolgte 1981. ! o\ vy
Die ARA Mihlau misste umfassend ausge- —
baut werden. v \L
S g, Qwen
\ } .
LTS ;ﬁ :
L9 .

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 3'600 m + 4'500 m

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Trasseereali-
sierung, geniigend Platz

e Einfache Topografie
e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich
e Platzreserven Ziel-ARA

Vorteile: Nachteile:

e Zuverlassige Abwasserreinigung gewahrleisten e Pumpleitung von Reuss-Schachen unumgéanglich (rund
60 % des Abwassers der neuen ARA)

e Standort Mihlau nicht ideal fur eine Grossanlage

o Neutraler Nutzen Gewasserschutz: Vorfluter bleibt

Reuss
Beurteilung
A4: Sins, Reuss-Schachen -> Mihlau
Grosseneffekt
Gewdsserschutz § j Kosten
Handlungsbedarf ™ Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Neutraler Nutzen Gewasserschutz: Vorfluter bleibt Reuss
Standort Miihlau nicht ideal fir grossere ARA
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A5: Oberruti (3'000 EW), Sins (7'500 EW), Muhlau (1'400 EW) — Reuss-Schachen (13'000 EW)
Dieser Zusammenschluss zielt g TS
darauf, die Abwasser des oberen N : ",_
Reusstals (Oberriti, Sins, b
Muihlau) in Reuss-Schachen zu
reinigen. Die Anlage musste das =
Abwasser von ca. 30'000 Einwoh- ag P
nern behandeln. i Kseem
3 Nl @

eignet sich, um eine Grossanlage
zu erstellen.

Technische Aspekte

sierung, geniigend Platz

e Einfache Topografie

® Ausbau Ziel-ARA zwingend

e Verbindungslange: 11'100 m (3'000 + 3'600 + 4'500)
e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Trasseereali-

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich

Vorteile:

e Zuverlassige Abwasserreinigung gewahrleisten

Leitungskosten

e Verhéltnismassig kurze Distanz fiir Druckleitung, tiefe

e Standort Reuss-Schachen ideal fur eine Grossanlage

Nachteile:

e Neutraler Nutzen Vorfluter

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Abwarmenutzung in ARA Sins realisiert

schliesst an ARA Sins an

Beurteilung
A5: Oberriiti, Sins, Miihlau -> Reuss-Schachen
Grosseneffekt
Gewdsserschutz ) | Kosten
Hand\ungsbedar‘f """"""""""""""""""""""""""""""" Techn'lk/Umsetzung
Empfehlung

Aktuell kein Handlungsbedarf ARA Reuss-Schachen; ARA Sins und ARA Oberriiti soeben ausgebaut, ARA Mihlau
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9.6 Weiter zu verfolgende Varianten

Generation Relevante Kriterien

Zugernee

Abbildung 12 Einzugsgebiet A — Reuss von Oberriiti bis Reuss-Schachen — Zielzustand.
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10 EZ B — Reuss

Das Einzugsgebiet B verlauft entlang der Reuss von Oberriiti nach Unterlunkhofen (Abbildung 13).
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Abbildung 13 Schematische Darstellung des Einzugsgebiets B — Reuss von Oberr(ti bis Unterlunkhofen mit Informationen
zu ARA, Gewassern und Siedlungsgebieten.

10.1 Gewasser
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10.2

10.3

ARA Grosse
(]
[ =
o 2 o %
55 4 2
S e 9 =
g 5 o o
EE & &
O w < <
Oberriti 3'000
Sins 7'500
Muhlau 1'400
Reuss-Schachen 13'000 [ ‘
Kelleramt 21'300 ® o
Ausserkantonale ARA werden nicht bewertet.
ARA Zustand
a2
£ o : N =
S o ) g [l Zag 17
= S o o @ @ B 5= >
= = b T o N g = N
o 9" c 0 [ o]
EZ £3 | 28 | S§2 | g6< <
= .= O .= O =
fa g ¥ o 2R~ £R £Z9 <
Oberriiti 3'000 [ ® () o .
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Ausserkantonale ARA werden nicht bewertet.
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10.4  Vernetzung
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ARA Kelleramt

ARA Grdsse

Gewdsser ARA Zustand

Vernetzung
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10.5 Varianten

Abbildung 14 Einzugsgebiet B — Reuss von Oberriiti bis Unterlunkhofen mit allen méglichen Varianten.

10.5.1 Bereits beschlossene oder realisierte Massnahmen

Jonen-Ottenbach — Kelleramt Zusammenschluss 2013

10.5.2 Geprifte Varianten von Zusammenschliissen

¢ B1: Obfelden (7'000 EW) — Kelleramt (21'300 EW)
e B2: Obfelden (7'000 EW) — Reuss-Schachen (13'000 EW)
e B3: Reuss-Schachen (13'000 EW) — Kelleramt (21'300 EW)

e B4: Oberriti (3'000 EW), Sins (7'500 EW), Muhlau (1'400 EW), Reuss-Schachen (13'000 EW)
— Kelleramt (21300 EW)

e B5: Oberrtiti (3'000 EW), Sins (7'500 EW), Muhlau (1'400 EW), Reuss-Schachen (13'000 EW)
— Obfelden (7'000 EW)

Zusammenschlisse mit ausserkantonalen ARA werden ebenfalls betrachtet. Die Nachbarkantone
wurden in die Vernehmlassung einbezogen. Die interkantonalen Projekte sind gemeinsam zu be-
arbeiten.
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B1: Obfelden (7'000 EW) — Kelleramt (21'300 EW)

Anschluss der ARA Obfelden an die ARA
Kelleramt:

Die ARA Obfelden wurde soeben ausge-
baut und mit Maschwanden zusammen-
geschlossen. Heute liegt kein Hand-
lungsbedarf vor. Die Einleitung erfolgt in die
Reuss (gemass Stammkarte). Die ARA
Obfelden an die ARA Kelleramt anzu-
schliessen wird in einem langfristigen
Projekt sinnvoll, da Kelleramt unterstromig
von Obfelden liegt. Der Vorfluter bleibt
derselbe, Kelleramt misste jedoch eine
neue Einleitstelle realisieren.

Die Abwasserreinigung wird mit angrenzen-
dem Kanton kombiniert. Als weitere Option
ist in Abklarung, zusammen mit Zwillikon
und Obfelden eine Grossanlage Reuss zu
realisieren.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 8200 m
e Gefélle: —

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Trasseereali-
sierung

e Relativ einfache Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich

Vorteile:
® Leitung einfach realisierbar

e Aufheben der ARA Obfelden, zuverlassige Abwasserrei-
nigung gewabhrleisten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

Nachteile:

e Standort Kelleramt nicht ideal, Einleitstelle ARA Keller-
amt bietet keinen Hochwasserschutz

e Energetisch nicht sinnvoll: Pumpen des gereinigten
Abwassers in die Reuss

kapazitat e Einleitstelle Kelleramt in Staubereich
Beurteilung
B1: Obfelden -> Kelleramt
Grosseneffekt
Gewasserschutz j , Kosten
Handlungsbedarf ™ Techn'\k/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Einleitstelle Kelleramt in Staubereich
Ebenbiirtig zu B2
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B2: Obfelden (7'000 EW) — Reuss-Schachen (13'000 EW)

Anschluss der ARA Obfelden an die
ARA Reuss-Schachen:

Die ARA Obfelden wurde soeben aus-
gebaut und mit Maschwanden zu-
sammengeschlossen. Heute liegt kein
Handlungsbedarf vor. Die ARA Obfel-
den an die ARA Reuss-Schachen
anzuschliessen wird in einem langfris-
tigen Projekt sinnvoll, da Reuss-Scha-
chen unterstromig von Obfelden liegt
und eine sehr kurze Verbindungslei-
tung erstellt werden musste. Als weite-
re Option ist in Abklarung, zusammen
mit Zwillikon eine Grossanlage Reuss
zu realisieren.

Der Vorfluter bleibt derselbe. Heute

weist Reuss-Schachen freie Kapazitat
auf.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 900 m
e Gefélle: 4.3 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; mittelschwere -
Trasseerealisierung (Unterquerung Reuss)

e Einfache Topografie

e Platzreserven Ziel-ARA m——— " —

Vorteile: Nachteile:

e Kurze Leitung ® Ausbau Reuss-Schachen nétig

e Aufheben der ARA Obfelden, zuverlassige Abwasser- e |eitungsfiihrung: Unterquerung Reuss

reinigung gewahrleisten
e Keine separate Instandsetzung ARA Obfelden
e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

kapazitat
Beurteilung
B2: Obfelden -> Reuss-Schachen
Grésseneffekt
Gewadsserschutz Kosten
Handlungsbedarf Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e \Weiterverfolgen
im Hinblick auf ARA Region Oberes Reusstal oder ARA Reuss zusammen mit Zwillikon — Generation 2
Aktuell kein Handlungsbedarf ARA Obfelden; abhéngig vom Ausbau ARA Reuss-Schachen (A6)
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B3: Reuss-Schachen (13'000 EW) — Kelleramt (21'300 EW)

Anschluss der ARA Reuss-Schachen an
die ARA Kelleramt:

Die ARA Reuss-Schachen weist heute eine
genlugende Reinigungsleistung auf. Die
ARA Kelleramt weist ebenfalls eine gute
Reinigungsleistung auf.

Der Standort Kelleramt eignet sich nur
bedingt, um eine Grossanlage zu erstellen.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 6'920 m
e Geféalle: minimal

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Trasseereali-
sierung

e Einfache Topografie
e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich
e Platzreserven Ziel-ARA

B RE

Vorteile:
® Leitung einfach realisierbar entlang des Reusskanals

e Keine separate Instandsetzung ARA Reuss-Schachen
oder ARA Kelleramt

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

Nachteile:

Standort Kelleramt nicht ideal, Einleitstelle ARA Keller-
amt bietet keinen Hochwasserschutz

Energetisch nicht sinnvoll: Pumpen des gereinigten
Abwassers in die Reuss

kapazitat e Einleitstelle Kelleramt in Staubereich
e |eitungsfiihrung: Unterquerung Reuss
Beurteilung
B3: Reuss-Schachen -> Kelleramt
Grosseneffekt
Gewdsserschutz Kosten
Handlungsbedarf - Techn'\k/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial klein
e Verwerfen

Einleitstelle Kelleramt in Staubereich, Standort Kelleramt nicht ideal

ARA Kelleramt soeben im Jahr 2013 erweitert




Konzept Abwasserreinigung fur den Kanton Aargau
Konzeptstudie — EZ B — Reuss Seite 55

B4: Oberriti (3'000 EW), Sins (7'500 EW), Muhlau (1'400 EW), Reuss-Schachen (13'000 EW) — Kelleramt (21'300 EW)

KT TR
&"z"- pladans

ot o
“ - -

Dieser Zusammenschluss zielt darauf, die Abwés-
ser des oberen Reusstals (Oberriti, Sins, Mihlau,
Reuss-Schachen) in Kelleramt zu reinigen.

Die Anlage misste das Abwasser von ca. 40'000
Einwohnern behandeln. Es macht Sinn, die Ab-
wasser in Vorfluterfliessrichtung zu sammeln. Der
Standort Kelleramt eignet sich nur bedingt, um eine
Grossanlage zu erstellen.

Technische Aspekte

e Verbindungslange: 18'000 m
(3'000 + 3'600 + 4'500 + 6'900)

e Gefalle: variabel

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Tras-
seerealisierung

e Einfache Topografie
e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht

maoglich
Vorteile: Nachteile:
® |Leitung einfach realisierbar entlang der Reuss e Ausbau ARA Kelleramt nétig
e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwas- e Standort Kelleramt nicht ideal, Einleitstelle ARA Kelleramt bietet
serreinigung gewahrleisten keinen Hochwasserschutz
e Keine separate Instandsetzung der kleinen ARA | e Energetisch nicht sinnvoll: Pumpen des gereinigten Abwassers
® Gewasserschutz besser: Steigerung Reini- in die Reuss
gungskapazitat e Einleitstelle Kelleramt in Staubereich

e Leitungsfuhrung: Unterquerung Reuss

Beurteilung
B4: Oberriiti, Sins, Miihlau, Reuss-Schachen -> Kelleramt
Grosseneffekt
Gewdsserschutz 48 R Kosten
Handlungsbedarf > TechnTk/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Einleitstelle Kelleramt in Staubereich, Standort Kelleramt nicht ideal
ARA Kelleramt soeben im Jahr 2013 erweitert
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B5: Oberriti (3'000 EW), Sins (7500 EW), Mithlau (1'400 EW), Reuss-Schachen (13'000 EW) — Obfelden (7'000 EW)

Dieser Zusammenschluss zielt darauf, die Abwas-
ser des oberen Reusstals (Oberriti, Sins, Mihlau,
Reuss-Schachen) in Obfelden zu reinigen.

Die Anlage musste das Abwasser von ca. 35'000
Einwohnern behandeln. Wirde auch die ARA
Zwillikon angeschlossen, musste das Abwasser
von rund 70'000 Einwohnern gereinigt werden.
Diese Option ist in Abklarung.

Samtliches Abwasser aus dem Kanton Aargau
muss unter der Reuss durch nach Obfelden ge-
pumpt werden.

Die Abwasserreinigung wird an einen angrenzen-
den Kanton abgegeben.

Technische Aspekte

e Verbindungslange: 12'000 m
(3'000 + 3'600 + 4'500 + 900)

e Gefalle: variabel

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Tras-

seerealisierung g
e Einfache Topografie By bt
e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht ! 3
maoglich
Vorteile: Nachteile:

e |Leitung einfach realisierbar entlang der Reuss

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwas-
serreinigung gewahrleisten

e Keine separate Instandsetzung der kleinen
ARA

® Gewasserschutz besser: Steigerung Reini-
gungskapazitat

e Ausbau ARA Obfelden nétig
e | eitungsfiihrung: Unterquerung Reuss

e Obfelden nicht ideal als Standort Grossanlage

Beurteilung
B5: Oberriiti, Sins, Miihlau, Reuss-Schachen -> Obfelden
Grosseneffekt
Gewdsserschutz 1 g Kosten
Handlungsbe dart ™ Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen

Optimaler Standort muss im Rahmen eines ARA-Zentrums Oberes Reusstal festgelegt werden




Konzept Abwasserreinigung fur den Kanton Aargau
Konzeptstudie — EZ B — Reuss

Seite 57

10.6

Weiter zu verfolgende Varianten

Generation

Relevante Kriterien

B2: Obfelden (7'000 EW) — Reuss-Schachen
(13'000 EW)

kurze Verbindungsleitung

w

Abbildung 15 Einzugsgebiet B — Reuss von Oberriiti bis Unterlunkhofen — Zielzustand.
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11 EZ C — Reuss

Das Einzugsgebiet C verlauft entlang der Reuss von Bremgarten nach Brugg (Abbildung 16).

N pedd

Abbildung 16 Schematische Darstellung des Einzugsgebiets C — Reuss von Bremgarten bis Brugg mit Informationen zu
ARA, Gewassern und Siedlungsgebieten.
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11.3

11.4

ARA Zustand
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11.4.1 Schematische Darstellung

ARA Bremgarten ARA Kiinten

ARA Grosse ARA Grosse

Gewasser ARA Zustand Gewdisser ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung
ARA Fischbach-Goslikon ARA Stetten
ARA Grosse ARA Grisse

Gewdsser § ¥ ARA Zustand Gewdsser b ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung

ARA Mellingen ARA Fislisbach
ARA Grisse ARA Grosse

Gewdsser & B ARA Zustand  Gewisser ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung
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ARA Brugg

ARA Grosse

Gewasser § ARA Zustand

Vernetzung
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11.5 Varianten

Abbildung 17 Einzugsgebiet C — Reuss von Bremgarten bis nach Brugg mit allen mdglichen Varianten.

11.5.1 Bereits beschlossene oder realisierte Massnahmen

e Eggenwil (1'000 EW) — Bremgarten (25'000 EW) Zusammenschluss realisiert 2012
e Fischbach-Gdslikon (4'500 EW), Kiinten (3'500 EW) — Stetten (5'000 EW)

Zusammenschluss im Bau

11.5.2 Geprifte Varianten von Zusammenschlissen

e C1: Bremgarten (Eggenwil) (26'000 EW) — Stetten (Fischbach-Géslikon, Kiinten) (13'000 EW)

e C2: Bremgarten (Eggenwil) (26'000 EW), Stetten (Fischbach-Gdéslikon, Kiinten) (13'000 EW) —
Mellingen (21'000 EW)

e C3: Fislisbach (15'000 EW) — Mellingen (21'000 EW)
e C4: Fislisbach (15'000 EW) — Brugg (30'000 EW)
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C1: Bremgarten (Eggenwil) (26'000 EW) — Stetten (Fischbach-Gdslikon, Kiinten) (13'000 EW)

Anschluss der ARA Bremgarten
(inklusive Eggenwil) an die ARA
Stetten (inklusive Fischbach-Gos-
likon und Kunten):

Die ARA Bremgarten weist eine
ungeniigende  Reinigungsleistung
auf. Die Biologie muss in Stand
gesetzt werden. Die ARA Stetten ist
Uberbelastet, erbringt jedoch eine
gute Reinigungsleistung. Eine Er-
weiterung der ARA Stetten wird ak-
tuell realisiert auf Grund des An-
schlusses von Fischbach-Gdslikon
und Kinten.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 6'500 m
e Gefélle: 2.3 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerea-
lisierung

e Neutrale Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

e - —

Vorteile:

e Aufheben der ARA Bremgarten inklusive Eggenwil,
zuverlassige Abwasserreinigung gewahrleisten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

e Erweiterung ARA Stetten steht an

Nachteile:

Platzreserven ARA Stetten nach Anschluss Kiinten und
Fischbach-Goslikon erschopft

Langfristig: Anschluss Stetten nach Mellingen

ARA Stetten liegt nahe beim Siedlungsgebiet, ARA
Bremgarten liegt ausserhalb der Siedlung

Regionale Schlammentwasserung in Bremgarten

Beurteilung

C1: Bremgarten -> Stetten

Grosseneffekt

Gewdsserschutz S

Handlungsbhedarf

Kosten

P Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Neutraler Nutzen Gewasserschutz: Vorfluter bleibt Reuss
Standort Stetten nicht ideal: nahe beim Siedlungsgebiet
Platzreserven Stetten erschopft
Regionale Schlammentwasserung in Bremgarten




Konzept Abwasserreinigung fur den Kanton Aargau
Konzeptstudie — EZ C — Reuss

Seite 65

C2: Bremgarten (Eggenwil) (26'000 EW), Stetten (Fischbach-Géslikon, Kiinten) (13'000 EW)— Mellingen (21'000 EW)

Anschluss der ARA Bremgarten und
ARA Stetten an die ARA Mellingen:

Die ARA Stetten (inkl. Fischbach-
Goslikon und Kiinten) ist Uiberbelastet
und muss erweitert werden. Nach dem
Zusammenschluss mit  Fischbach-
Goslikon und Kunten sind auch die
Platzreserven in Stetten erschopft. Die
ARA Bremgarten weist eine ungeni-
gende Reinigungsleistung auf. Die
Biologie muss in Stand gesetzt wer-
den.

Die ARA Mellingen weist heute eine
gute Reinigungsleistung und noch rund
20 % Reservekapazitat auf. Fur die
Aufnahme von Bremgarten und Stetten
muss Mellingen erweitert werden.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 10'400 m
o Gefélle: 1 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; mittelschwere Tras-
seerealisierung

e Neutrale Topografie

Vorteile:

e Aufheben der ARA Bremgarten und Stetten, zuverlassi-
ge Abwasserreinigung gewahrleisten

® Lange Leitung; tiefe Kosten
e Standort Mellingen idealer als Standort Stetten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

Nachteile:
e Platzreserven ARA Mellingen limitiert

® Regionale Schlammentwasserung in Bremgarten

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Neutraler Nutzen Gewasserschutz: Vorfluter bleibt Reuss
Regionale Schlammentwésserung in Bremgarten
Mellingen: Platz limitiert

kapazitat
Beurteilung
C2: Bremgarten, Stetten -> Mellingen
Grosseneffekt
Gewdsserschutz Kosten
Handlungsbedarf < » Technik/Umsetzung
Empfehlung
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C3: Fislisbach (15'000 EW) — Mellingen (21'000 EW)

Anschluss der ARA Fislisbach an die
ARA Mellingen

Die Reinigungsleistung der ARA
Fislisbach ist ungenigend, sie muss
optimiert werden.

Die ARA Mellingen weist heute eine
gute Reinigungsleistung und noch
rund 20 % Reservekapazitat auf. Fir
die Aufnahme von Fislisbach muss
Mellingen erweitert werden.

Technische Aspekte [ P eTTe—
e Verbindungslange: 3'000 m
o Gefalle: 6 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerea-
lisierung

e Schwierige Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

BN

® Platzreserven Ziel-ARA

Vorteile: Nachteile:
e Keine separate Instandsetzung ARA Fislisbach e Leitungsfihrung: schwierige Topografie
e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs- e Standort Fislisbach ideal
kapazitat
Beurteilung

C3: Fislisbach -> Mellingen

Grosseneffekt

Gewdsserschutz Kosten

Handlungsbedarf ™ Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross
e \Weiterverfolgen
Handlungsbedarf ARA Fislisbach besteht. — Generation 1/ 2
Der Entlastungskanal in die Reuss hat 1. Prioritat
Detaillierte Studie notwendig, Gesprache zwischen Mellingen und Fislisbach laufen (siehe Kap 4.4.4)
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Anschluss der ARA Fislisbach an die ARA
Brugg

Die ARA Fislisbach muss optimiert wer-
den. Die Reinigungsleistung ist jedoch
genugend und die ARA weist rund 25 %
Reservekapazitat auf.

Die ARA Brugg weist eine ungeniigende
Reinigungsleistung auf, ist Uberbelastet
und der Ausbau der Biologie ist beschlos-
sen (Realisierung ab 2014).

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 6'700 m
e Gefélle: 4.5 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerea-
lisierung

e Neutrale Topographie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich

Vorteile:

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserreini-
gung gewahrleisten

e Keine separate Instandsetzung der ARA Fislisbach

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

Nachteile:

e Leitung eher schwierig realisierbar

e Realisierungspotenzial mittel
e Verwerfen — ebenbirtig C3

kapazitat
Beurteilung
CA4: Fislisbach -> Brugg
Grosseneffekt
Gewdsserschutz § L  Kosten
Handlungsbhedarf ™ Technik/Umsetzung
Empfehlung

Neutraler Nutzen Gewasserschutz (Reuss hat eine gentigende Méchtigkeit)
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11.6  Weiter zu verfolgende Varianten
Relevante Kriterien

Generation
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Abbildung 18 Einzugsgebiet C — Reuss von Bremgarten bis nach Brugg — Zielzustand.
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12 EZ D - Aare

Das Einzugsgebiet D verlauft entlang der Aare von Schinznach-Bad nach Brugg (Abbildung 19).
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Abbildung 19 Schematische Darstellung des Einzugsgebiets D — Aare von Schinznach-Bad bis Brugg mit Informationen zu
ARA, Gewassern und Siedlungsgebieten.
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12.4  Vernetzung

c
g g
a L =2 =2
o 2 29 S
N = S 3= N
c (o)) c c O <5}
© o S O 5, c
5 o = ? .5 =
) o Q c - (]
[a) == - < £ >
Schinznach-Bad o
Villnachern
Umiken
Brugg [ ®
12.4.1 Schematische Darstellung
ARA Schinznach-Bad ARA Villnachern
ARA Grosse ARA Grosse
Gewisser @ § ARA Zustand Gewdsser 4 § ARA Zustand
Vernetzung Vernetzung
ARA Umiken ARA Brugg
ARA Grosse ARA Grisse
B ARA Zustand Gewdsser @ & ARA Zustand

Gewdsser @

Vernetzung Vernetzung




Seite 72

12,5 Varianten

Abbildung 20 Einzugsgebiet D — Aare von Schinznach-Bad bis Brugg mit allen mdglichen Varianten.

12.5.1 Bereits beschlossene oder realisierte Massnahmen

Schinznach-Bad (3'000 EW) — Umiken (2'500 EW) Zusammenschluss beschlossen

12.5.2 Gepriufte Varianten von Zusammenschlissen

e D1: Villnachern (2'800 EW) — Umiken (Schinznach-Bad) (5'500 EW)

e D2: Villnachern (2'800 EW), Umiken (Schinznach-Bad) (5500 EW) — Brugg, Windisch
(30'000 EW)
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Anschluss der ARA Schinznach-Bad
an die ARA Umiken ist bereits be-
schlossen. Die ARA Schinznach-Bad
weist enormen Erneuerungsbedarf
auf.

Die ARA Umiken weist momentan
eine genigende Reinigungsleistung
auf. Sie muss aber fur den An-
schluss der ARA Schinznach-Bad
erweitert werden.

Anschluss der ARA Villnachern an
die ARA Umiken:

Die ARA Vilinachern ist eine kleine
ARA, aktuell mit guter Reinigungs-
leistung.

Technische Aspekte 0 Mt ot Bt St
e Verbindungslange: 2'900 m

e Geféalle: minimal

e Neue Verbindungsleitung mit Querung der Aare nétig

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

Vorteile: Nachteile:

® Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs- e Schwierige Trasseerealisierung (Querung Aare)
kapazitat

e Handlungsbedarf ARA Schinznach-Bad und ARA
Umiken

e Erweiterung ARA Umiken steht ebenfalls an

Beurteilung
D1: Villnachern -> Umiken (Schinznach Bad)
Grosseneffekt
Gewadsserschutz
Handlungsbe dart G Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e \Weiterverfolgen
Handlungsbedarf ARA Schinznach-Bad und ARA Umiken, kein Handlungsbedarf ARA Villnachern
Vorstufe zu D2

Realisierung schrittweise: 1.: Anschluss ARA Schinznach-Bad an ARA Umiken ist beschlossen; 2.: Anschluss ARA
Villnachern an Verbindungsleitung — Generation 2
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Anschluss der ARA Umiken (mit
Schinznach-Bad) und langfristig ARA
Villnachern an die ARA Brugg, Win-
disch:

Der laufende Ausbau der ARA Brugg

wird auf die Anschlisse ausgerich-
tet.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 6'700 m
e Geféalle: minimal

e Neue Verbindungsleitung nétig; mittelschwere Tras-
seerealisierung

e Neutrale bis schwierige Topografie

Vorteile:

e Aufheben ARA Villnachern und ARA Umiken, zuverlas-
sige Abwasserreinigung gewahrleisten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

e Beider ARA Brugg wird die notwendige Kapazitat
geschaffen

e Aufheben der kleinen ARA

Nachteile:

e Schwierige Trasseeverhéltnisse von Umiken nach Brugg

Beurteilung
D2: Villnachern, Umiken (Schinznach Bad) -> Brugg, Windisch
Grosseneffekt
Gewdsserschutz B Kosten
Handlungsbedal Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial gross

e \Weiterverfolgen
Weiterfihrung von D1 — Generation 2
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12.6  Weiter zu verfolgende Varianten

Generation Relevante Kriterien

Abbildung 21 Einzugsgebiet D — Aare von Schinznach-Bad bis Brugg — Zielzustand.
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13 EZ E — Limmat
Das Einzugsgebiet E verlauft entlang der Limmat von Killwangen nach Untersiggenthal (Abbildung
22).
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Abbildung 22 Schematische Darstellung des Einzugsgebiets E — Limmat von Killwangen bis nach Untersiggenthal mit In-
formationen zu ARA, Gewassern und Siedlungsgebieten.
13.1 Gewasser
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Rudolfstetten Reppisch




Konzept Abwasserreinigung fur den Kanton Aargau
Konzeptstudie — EZ E — Limmat

Seite 77

13.2

13.3

ARA Grosse
(0]
[CR=
o2 @ %
S5 2 2
2 =9 e
25 0} o
g2 < <
£ £ o o
[aQI < <
Killwangen 30'000 ® [
Baden 80'000 ® (]
Untersiggenthal 12'500 ® o
Brugg 30'000 [ ()
Rudolfstetten 4'200
Ausserkantonale ARA werden nicht bewertet.
ARA Zustand
o 2 & =
2t 0 N N ©
c = © - @© L= —
S 2 2 o o e st o )
= 5 Q 2 = = 5S S
2 b T Qo N 5 N
o i=) c 0 c O3
£ 2 s | § g2 | g5¢ g
fa i = xS =5 £Z9 <
Killwangen 30000 [ J o [ o .
Baden 80'000 ® o o @
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Ausserkantonale ARA werden nicht bewertet.
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13.4  Vernetzung
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Killwangen [ ® o 9
Baden o [
Untersiggenthal [ ®
Brugg [ ®
Rudolfstetten o ®
13.4.1 Schematische Darstellung
ARA Killwangen ARA Baden
ARA Grosse ARA Grosse
Gewisser B ARA Zustand Gewdsser 8 P ARA Zustand
Vernetzung Vernetzung
ARA Untersiggenthal ARA Brugg
ARA Grosse ARA Grosse
Gewisser 4 B ARA Zustand Gewiisser (8 8§ ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung
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ARA Rudolfstetten

ARA Grdsse

Gewdsser [ ¥ ARA Zustand

Vernetzung
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13.5 Varianten

bt ;
o~ S

Abbildung 23 Einzugsgebiet E — Limmat von Killwangen bis nach Untersiggenthal mit allen moglichen Varianten.

13.5.1 Bereits beschlossene oder realisierte Massnahmen

e Untersiggenthal (12'500 EW) — Brugg (30'000 EW) Beschlossen 2011

13.5.2 Geprifte Varianten von Zusammenschlissen

e E1: Untersiggenthal (12'500 EW) — Baden (80'000 EW) Anschluss 2009 gescheitert
e EZ2: Killwangen (30'000 EW) — Baden (80'000 EW) Zusammenschlussstudie erfolgt
e E3: Killwangen (30'000 EW) — Dietikon (100'000 EW) Zusammenschlussstudie erfolgt
e E4: Dietikon (100'000 EW), Otelfingen (7'700 EW) — Killwangen (30'000 EW)

e E5: Rudolfstetten (4'200 EW) — Dietikon (100'000 EW) Zusammenschlusstudie erfolgt

Zusammenschliisse mit ausserkantonalen ARA werden ebenfalls betrachtet. Die Nachbarkantone
wurden in die Vernehmlassung einbezogen. Die interkantonalen Projekte sind gemeinsam zu be-
arbeiten.
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E1: Untersiggenthal (12'500 EW) — Baden (80'000 EW)

Anschluss der ARA Untersiggenthal
an die ARA Baden:

Die ARA Untersiggenthal weist eine
ungenigende  Reinigungsleistung
auf. Die ARA Baden weist eine gute
Reinigungsleistung auf und verfugt
Uber rund 25 % Reservekapazitat.

Technische Aspekte -t

Verbindungslange: 2'600 m
Gefélle: - 5.8 %o

Neue Verbindungsleitung nétig; mittelschwere Tras-

seerealisierung

e Schwierige Topografie

Vorteile: Nachteile:

e Aufheben der ARA Untersiggenthal, zuverlassige .
Abwasserreinigung gewahrleisten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

e Kurze Verbindungsleitung

Platzreserven ARA Baden erschopft

Beurteilung

E1l: Untersiggenthal -> Baden

Grosseneffekt

Gewdsserschutz jg

Handlungsbedarf

Kosten

Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross

e Verwerfen
Anschluss im 2009 gescheitert.
Anschluss an ARA Brugg beschlossen und in Planung
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E2: Killwangen (30'000 EW) — Baden (80'000 EW)

Anschluss der ARA Killwangen
an die ARA Baden:

Die ARA Baden weist eine gute
Reinigungsleistung auf und ver-
fugt Gber rund 25 % Reserveka-
pazitat.

Die ARA Killwangen wurde in der
Zwischenzeit ausgebaut und
saniert.

Technische Aspekte B ——
e Verbindungslange: 10'800 m -
e Gefélle: 3.7 %o v —_—i -

e Neue Verbindungsleitung evtl. nur bis Hauptsammel-
kanal Baden nétig; neutrale Trasseerealisierung

e Neutrale bis schwierige Topografie

e Evtl. Mitbenutzung des bestehenden Hauptsammel-
kanals Baden mdglich

Vorteile: Nachteile:
e Entlastung der Limmat im Bereich Killwan- e |eitungsfiihrung: schwierige Topografie
gen/Dietikon

o Die ARA Killwangen wurde saniert und erweitert.

Beurteilung
E2: Killwangen -> Baden

Grosseneffekt

Gewisserschutz jg Kosten

Handlungsbedarf ™ Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross

e Verwerfen
ARA Killwangen wurde saniert und erweitert
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E3: Killwangen (30'000 EW) — Dietikon (100'000 EW)

Anschluss der ARA Killwan-
gen an die ARA Dietikon:

Die ARA Killwangen wurde in
der Zwischenzeit ausgebaut
und saniert.

Die ARA Dietikon wurde nicht
detailliert  untersucht. Die
Platzverhaltnisse auf der ARA
Dietikon sind jedoch limitiert.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 4500 m
o Gefélle: 1.4 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Tras- -
seerealisierung

e Neutrale Topografie -

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mog- == _—
lich = NS
Vorteile: Nachteile:

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserrei- |® Die ARA Killwangen wurde saniert und erweitert

nigung gewahrieisten e Leitung eher schwierig realisierbar

® Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs- e Platzreserven ARA Dietikon limitiert

kapazitat
Beurteilung
E3: Killwangen -> Dietikon
Grosseneffekt
Gewdsserschutz Kosten
Handlungsbedarf Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Die ARA Killwangen wurde saniert und erweitert
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E4: Dietikon (100'000 EW), Otelfingen (7'700 EW) — Killwangen (30'000 EW)

Dieser Zusammenschluss E ‘V;\:—; o W AT 'fl?:
Zielt darauf ab, die Abwésser PR 2, L) AR "
der ARA Dietikon und Otelfin-
gen in Killwangen zu reinigen.
Die Anlage misste das Ab-
wasser von ca. 140'000 Ein-
wohnern behandeln.

Technische Aspekte

e Verbindungslange: 8'500 m (4'500 + 4'000)

e Gefélle: variabel

e Neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerealisierung
e Neutrale Topografie

Vorteile: Nachteile:

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserrei- |® Leitung eher schwierig realisierbar

nigung gewahrleisten e Platzreserven ARA Killwangen limitiert

* Keine separate Instandsetzung der kieinen ARA e Die ARA Killwangen wurde saniert und erweitert

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

kapazitat
Beurteilung
E4: Dietikon, Ottelfingen -> Killwangen
Grdsseneffekt
Gewdsserschutz Kosten
Handlungsbe darf ™ Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel
e Verwerfen
Platzreserven ARA Killwangen limitiert
Die ARA Killwangen wurde saniert und erweitert, Kapazitat fehlt
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E5: Rudolfstetten (4'200 EW) — Dietikon (100'000 EW)

Anschluss der ARA Ru-
dolfstetten an die ARA Die-
tikon:

Die ARA Rudolfstetten muss
ausgebaut und saniert wer-
den, die Reinigungsleistung
ist knapp genugend.

Die ARA Dietikon wurde nicht
detailliert untersucht.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 4500 m
o Gefélle: 1.4 %o

e Neue Verbindungsleitung teilweise nétig; neutrale
Trasseerealisierung

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes moglich

Vorteile:

® Anschluss an eine Grossanlage, zuverlassige Ab-
wasserreinigung gewahrleisten

e Keine separate Instandsetzung der ARA Rudolfstet-

ten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

® Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der
Reppisch

e Studie belegt Machbarkeit

Nachteile:

Detaillierte Abklarungen mit Nachbarkanton nétig

Beurteilung

E5: Rudolfstetten -> Dietikon

Gewdsserschutz

Grésseneffekt

Kosten

Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross

e \Weiterverfolgen
Grosser Nutzen Gewasserschutz
Studie belegt Machbarkeit
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13.6  Weiter zu verfolgende Varianten

Generation Relevante Kriterien

3 ’ 1914
' o A

Abbildung 24 Einzugsgebiet E — Limmat von Killwangen bis nach Untersiggenthal — Zielzustand.
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14 EZ F - Aare, Surb

Das Einzugsgebiet F verlauft entlang der Aare von Brugg nach Leuggern und entlang der Surb von
Ehrendingen nach Déttingen (Abbildung 25).
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Abbildung 25 Schematische Darstellung des Einzugsgebiets F — Aare von Brugg nach Leuggern und Surb von Ehrendingen
nach Déttingen mit Informationen zu ARA, Gewassern und Siedlungsgebieten.
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14.3 ARA Zustand
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14.4.1 Schematische Darstellung

ARA Brugg ARA Schmittenbach Villigen

ARA Grosse ARA Grosse

Gewdsser ARA Zustand Gewasser B ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung
ARA Wiirenlingen ARA Kleinddttingen
ARA Grosse ARA Grosse

Gewdsser # ARA Zustand Gewdsser @ § ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung

ARA Leuggern ARA Klingnau

ARA Grosse ARA Grosse

Gewisser P ARA Zustand  Gewdsser (@ ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung
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ARA Surbtal ARA Oberes Surbtal, Ehrendingen

ARA Grisse ARA Grosse

Gewdsser ARA Zustand  Gewdsser (& ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung
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145 Varianten

Abbildung 26 Einzugsgebiet F — Aare von Brugg nach Leuggern und Surb von Ehrendingen nach Déttingen mit allen mégli-
chen Varianten.

14.5.1 Geprifte Varianten von Zusammenschliissen

e F1: Oberes Surbtal, Ehrendingen (20'750 EW) — Surbtal (9'000 EW)

e F2: Oberes Surbtal, Ehrendingen (20'750 EW), Surbtal (9'000 EW) — ARA Unteres Aaretal
e F3: Kleindéttingen (8'000 EW) — Klingnau (10'000 EW)

e F4: Leuggern (3'200 EW) — Klingnau (10'000 EW)

e F5: Kleinddéttingen (8'000 EW) — Leuggern (3'200 EW)

e F6A/B: Schmittenbach, Villigen (11'000 EW) <« Wirenlingen (6'000 EW)

e F7: Schmittenbach, Villigen (11'000 EW), Wirenlingen (6'000 EW) — Brugg (30'000 EW)

e F8: Schmittenbach, Villigen (11'000 EW), Wirenlingen (6'000 EW) — ARA Unteres Aaretal
e F9: Kleindéttingen (8'000 EW), Leuggern (3'200 EW) — ARA Unteres Aaretal

e F10: Oberes Surbtal, Ehrendingen (20750 EW), Surbtal (9'000 EW), Kleindéttingen (8'000 EW),
Leuggern (3'200 EW) — ARA Unteres Aaretal
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F1: Oberes Surbtal, Ehrendingen (20'750 EW) — Surbtal (9'000 EW)

Anschluss der ARA Oberes Surbtal, Eh-
rendingen an die ARA Surbtal:

Die ARA Oberes Surbtal, Ehrendingen
weist eine geniligende Reinigungsleis-
tung auf. Eine Instandsetzung der Biolo-
gie und der Ausbau sind erfolgt.

Die ARA Surbtal weist eine gentgende
Reinigungsleistung auf.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 6'300 m
e Gefélle: 7.9 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trasseereali-
sierung

e Neutrale Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

Vorteile:

e Aufheben der ARA Oberes Surbtal, zuverlassige Ab-
wasserreinigung gewahrleisten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

Nachteile:
e Neutraler Nutzen Gewasserschutz, Vorfluter bleibt gleich

e Mittellange Verbindungsleitung

e Realisierungspotenzial mittel bis klein

e Verwerfen
Keine massgebende Entlastung Surb

kapazitat
Beurteilung
F1: Oberes Surbtal, Ehrendingen -> Surbtal
Grosseneffekt
Gewdsserschutz § ) Kosten
Hand\ungsbedarf - Technik/Umsetzung
Empfehlung
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F2: Oberes Surbtal, Ehrendingen (20'750 EW), Surbtal (9'000 EW) — Klingnau (10'000 EW)

ARA Unteres Aaretal

Anschluss der ARA Oberes Surbtal,
Ehrendingen und Surbtal an die ARA
Klingnau:

Die ARA Oberes Surbtal und Surbtal
weisen eine genugende Reinigungs-
leistung auf. Die ARA Klingnau weist
eine ungenugende Reinigungsleistung
auf und muss optimiert werden. Zudem
ist eine Direktableitung in die Aare
erforderlich.

Die Surb sollte als Vorfluter entlastet
werden.

| ' 'it'/'; T 'V'l‘.' &‘: X 3

T o W te) % T v

e | (B o iy TR o/ o R b
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Technische Aspekte

Verbindungslange: 12700 m
Gefélle: 9 %o

Neue Verbindungsleitung nétig; mittelschwere Tras-

seerealisierung
e Schwierige Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich

Vorteile:

e Aufheben der ARA Oberes Surbtal und Surbtal, zuver-
lassige Abwasserreinigung gewéhrleisten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

e Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der Surb

Nachteile:

e Lange Verbindungsleitung teils Durchquerung der Sied-
lungen

Beurteilung
F2: Oberes Surbtal, Unterehrendingen, Surbtal -> Klinghau
Grosseneffekt
Gewdsserschutz Kosten
Handlungsbedarf " Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial gross

e \Weiterverfolgen
im Hinblick auf ARA Unteres Aaretal — Generation 2
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ARA Unteres Aaretal

Anschluss der ARA Kleindéttingen an
die ARA Klingnau:

Die ARA Kleinddttingen weist eine
genligende Reinigungsleistung auf,
muss jedoch optimiert werden. Die
Einleitung in das Gewasser und der
Hochwasserschutz sind ungeniigend.

Die ARA Klingnau weist eine un-
genugende Reinigungsleistung auf \
und muss optimiert werden. Zudem -
ist eine Direktableitung in die Aare

erforderlich. i

=

4 v\ : %

\ '\.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 2'500 m
o Gefélle: 2 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trasseereali-
sierung

e Neutrale bis schwierige Topografie
e Mitbenutzung des bestehenden Netzes nicht mdglich
e Zusatzlicher Platzbedarf bei der ARA Klinghau

Vorteile:
e Keine separate Instandsetzung ARA Kleindéttingen
e Entlastung des Staubereichs der Aare

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

Nachteile:

e | eitungsfiihrung: eher anspruchsvoll (Topografie,
Siedlung, Unterquerung Aare)

kapazitat
Beurteilung
F3: Kleinddttingen -> Klingnau
Grosseneffekt
Gewdsserschutz & R Kosten
Handlungsbedarf d TechnTk/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e \Weiterverfolgen
im Hinblick auf ARA Unteres Aaretal — Generation 1
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F4: Leuggern (3'200 EW) — Klingnau (10'000 EW)

ARA Unteres Aaretal

Anschluss der ARA Leuggern an
die ARA Klingnau:

Die ARA Leuggern weist eine
gute  Reinigungsleistung und
rund 25 % Reservekapazitat auf.

Die ARA Klingnau weist eine
ungenugende Reinigungsleis-
tung auf und muss optimiert
werden. Eine Direktableitung in
die Aare ist verfugt.

/

|
W

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 2'300 m
e Gefélle: minimal

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trasseereali-
sierung

e Neutrale Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

Vorteile:

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserreini-
gung gewahrleisten

e Keine separate Instandsetzung der ARA Leuggern

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

Nachteile:
® Leitung eher schwierig realisierbar
e Zuséatzlicher Platzbedarf bei ARA Klingnau erforderlich

kapazitat
Beurteilung
F4: Leuggern -> Klingnau
Grosseneffekt
Gewisserschutz g g Kosten
Handlungsbedarf ~ Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Zusatzlicher Platzbedarf bei ARA Klingnau erforderlich
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F5: Kleind6ttingen (8'000 EW) — Leuggern (3'200 EW)

ARA Unteres Aaretal

Anschluss der ARA Kleindéttingen an
die ARA Leuggern:

Die ARA Leuggern weist eine gute
Reinigungsleistung und rund 25 %
Reservekapazitat auf.

Die ARA Kleinddttingen weist eine
genugende Reinigungsleistung auf,
muss jedoch optimiert werden. Eine
neue Einleitung muss realisiert und
der Hochwasserschutz verbessert
werden. Kleindéttingen ist grosser als
Leuggern, liegt topografisch jedoch
schlechter (im Siedlungsgebiet).

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 2'700 m

o Gefalle: minimal

sierung

e Einfache Topografie

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Trasseereali-

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

N ——

Vorteile:
e Keine separate Instandsetzung ARA Kleindéttingen

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

gung gewahrleisten

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserreini-

Nachteile:

e Leitungsfuhrung: neutrale bis schwierige Topografie
(Siedlung)

Beurteilung

Gewdsserschutz 4

Handlungsbedarf g

F5: Kleindodttingen -> Leuggern

Grosseneffekt

Kosten

Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross

e Verwerfen

Massiver Ausbau ARA Leuggern als Variante zu F4/F10 unrealistisch
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F6A: Schmittenbach, Villigen (11'000 EW) — Wiirenlingen (6'000 EW)

Anschluss der

ARA  Schmit-

tenbach, Villigen an die ARA
Wirenlingen:

Die ARA Schmittenbach, Villigen
weist eine gute Reinigungsleis-
tung auf. Mit 11'000 EW ist sie
eine ARA mittlerer Grosse.

Die ARA Wirenlingen weist eine
gute Reinigungsleistung auf. Mit
6'000 EW st sie eine ARA mitt-
lerer Grosse. Die Schlamm-
trocknungsanlage STRAG befin-
det sich auf dem Areal ARA Wu-
renlingen.

Technische Aspekte

LI T S S —

Verbindungslange: 1'100 m
Gefélle: - 18 %o

Neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerea-

lisierung
e Schwierige Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

Vorteile:

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasser-
reinigung gewahrleisten

e Schlammtrocknung auf dem Areal der ARA Wiirenlin-
gen (fir sicher 1 Generation)

e Betrieb Sickerwasserbehandlungsanlage Deponie
Bérengraben (Wurenlingen)

Nachteile:

e Leitungsfuhrung: schwierige Topografie (grosse Hohen-
differenz, Unterquerung Aare)

e ARA Wirenlingen < ARA Schmittenbach

e Uberwinden von 20 m Hoéhendifferenz

Beurteilung
F6A: Schmittenbach -> Wiirenlingen
Grésseneffekt
Gewdsserschutz Kosten
Handlungsbedarf " Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel bis klein
e \Weiterverfolgen — Generation 2

nur bei Weiterbetrieb Schlammtrocknung und Sickerwasserbehandlung Deponie Barengraben
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F6B: Wiirenlingen (6'000 EW) — Schmittenbach, Villigen (11'000 EW)

Anschluss der ARA Wirenlingen
an die ARA Schmittenbach,
Villigen:

Die ARA Schmittenbach, Villigen
weist eine gute Reinigungsleis-
tung auf. Mit 11'000 EW ist sie
eine ARA mittlerer Grosse.

Die ARA Wirenlingen weist eine
gute Reinigungsleistung auf. Mit
6'000 EW ist sie eine ARA mitt-

.:“.

)
3\

Noreninge

e Verbindungslange: 1'100 m
e Gefélle: 18 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerea-
lisierung

e Schwierige Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

:,"'
lerer Grosse. Die Schlamm- f‘u
trocknungsanlage STRAG befin- /Ais
det sich auf dem Areal ARA e Sistetnt
Woirenlingen.
Technische Aspekte o

R U ——

Vorteile:

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserreini-
gung gewahrleisten

e ARA Wiirenlingen < ARA Schmittenbach
e Geféalle vorhanden

Nachteile:

e Leitungsfuhrung: schwierige Topografie (grosse Hohen-
differenz, Unterquerung Aare)

e Schlammtrocknung auf dem Areal der ARA Wiirenlingen
(fur sicher 1 Generation)

e Betrieb Sickerwasserbehandlungsanlage Deponie Ba-
rengraben (Wurenlingen)

e Realisierungspotenzial mittel

e \Weiterverfolgen — Generation 2

Beurteilung
F6B: Wiirenlingen -> Schmittenbach
Grosseneffekt
Gewdsserschutz Kosten
Handlungsbedarf ™ TechnTk/U msetzung
Empfehlung

nur bei Aufhebung Schlammtrockung und Sickerwasserbehandlung Deponie Barengraben
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Anschluss der ARA Schmitten-
bach und Woirenlingen an die
ARA Brugg:

Die ARA Schmittenbach und
Wirenlingen weisen heute keinen
Handlungsbedarf auf.

Die  Schlammtrocknungsanlage
STRAG befindet sich auf dem
Areal ARA Wirenlingen.

Die ARA Brugg wird ausgebaut.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 5'800 m (1'100 + 4'700) &
e Gefélle: 4.2 %o

b e — .

e Neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerea-
lisierung

e Schwierige Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht méglich —— ——— e
Vorteile: Nachteile:
e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasser- ® Leitung eher schwierig realisierbar

reinigung gewahrieisten e Neutraler Nutzen Gewasserschutz
e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs- e ARA Brugg im Ausbau mit Anschluss ARA Untersig-

kapazitat genthal
e Keine Kapazitatsreserve
Beurteilung
F7: Schmittenbach, Wiirenlingen -> Brugg
Grosseneffekt
Gewadsserschutz g Kosten
Handlungsbe darf ™ Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel
e Verwerfen — ebenburtig zu F8
Neutraler Nutzen Gewasserschutz
Keine Erweiterungsmaoglichkeit ARA Brugg (Wasserschlossdekret)
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F8: Schmittenbach, Villigen (11'000 EW), Wirenlingen (6'000 EW) — Klingnau (10'000 EW)

ARA Unteres Aaretal

Anschluss der ARA Schmitten-
bach und Wdurenlingen an die
ARA Klingnau:

Die ARA Schmittenbach und
Woirenlingen weisen heute keinen
Handlungsbedarf auf. Die
Schlammtrocknungsanlage
STRAG befindet sich auf dem
Areal ARA Wirenlingen.

Die ARA Klingnau weist eine
ungeniigende Reinigungsleistung
auf und muss optimiert werden.
Eine Direktableitung in die Aare
ist verfugt.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 7'900 m
e Gefélle: 4.4 %o

sierung

e Neutrale Topografie

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trasseereali-

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

et —— -

Vorteile:
gung gewahrleisten
e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

kapazitat

nau: Neuer Standort

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserreini-

e Anstehende Erweiterung und Ausbau der ARA Kling-

Nachteile:
® Leitung neutral realisierbar

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
grosse Anschlussdistanz
Neutraler Nutzen Gewasserschutz

Beurteilung
F8: Schmittenbach, Wiirenlingen -> Klingnau
Grosseneffekt
Gewadsserschutz g Kosten
Handlungsbedarf - ¥ Technik/Umsetzung
Empfehlung
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F9: Kleindéttingen (8'000 EW), Leuggern (3'200 EW) — Klingnau (10'000 EW)

ARA Unteres Aaretal

Dieser Zusammenschluss
zielt darauf, die Abwéasser um
den Staubereich (Kleindottin-
gen, Leuggern und Klingnau)
in einer zentralen ARA Unte-
res Aaretal zu reinigen.

Die Anlage misste das Ab-
wasser von ca. 22'000 Ein-
wohnern behandeln.

A Premy

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 7'500 m (2'700 + 2'300 + 2'500)
e Gefélle: minimal

e Neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerealisierung

e Neutrale Topografie
e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich

o Neue zentrale ARA Unteres Aaretal

Vorteile:

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserreini-
gung gewahrleisten

e Keine separate Instandsetzung der kleinen ARA

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

Nachteile:
e |Leitung neutral bis schwierig realisierbar

kapazitat
Beurteilung
F9: Kleindottingen, Leuggern -> Klingnau
Grosseneffekt
Gewssserschutz g ) Kosten
Handlungsbeda " Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial gross
e \Weiterverfolgen

im Hinblick auf ARA Unteres Aaretal — Generation 1
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F10: Oberes Surbtal, Ehrendingen (20'750 EW), Surbtal (9'000 EW), Kleindéttingen (8'000 EW), Leuggern (3'200 EW)
— ARA Unteres Aaretal ARA Unteres Aaretal
Dieser Zusammenschluss P \;{‘ \-'¥_ / |
zielt darauf, die Abwésser | s ok N PR i
des Surbtals (Oberes | | S . e QPR S
Surbtal, Surbtal) und um N \)\ - Fand b ) lg.
den Staubereich (Kleindét- X MRS e g S boyn
tingen, Leuggern und o] ;l\ o @‘:
Klingnau) in einer neuen ) V) \". Ceazzmags
ARA in Klingnau zu reini- ek X -
gen. L ¢ /
Die Anlage misste das < Q’ s S o @
Abwasser von ca. 55'000 5 o .‘._\_
Einwohnern behandeln. - > i s o
. ¢ (R P 33 .
_‘_'" i ] \ @m
g .
- A N

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 20'200 m (12700 + 7'500)
e Gefélle: variabel
e Neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerealisierung
e Neutrale Topografie
e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich
e Neue zentrale ARA Unteres Aaretal
Vorteile: Nachteile:
e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserreini- e Leitung neutral bis schwierig realisierbar

gung gewahrleisten
e Keine separate Instandsetzung der kleinen ARA
e Gewasserschutz besser: Entlastung Surb
Beurteilung

F10: Oberes Surbtal, Surbtal, Kleindottingen, Leuggern -> Klingnau
Grosseneffekt
Gewdsserschutz jg %  Kosten
Hand\ungsbedan‘ """""""""""""""""""""""""""""" Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross
e \Weiterverfolgen

im Hinblick auf ARA Unteres Aaretal — Generation 2

Endversion von F2 + F9, neue zentrale ARA Unteres Aaretal
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14.6

Weiter zu verfolgende Varianten

Relevante Kriterien

Generation
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Abbildung 27 Einzugsgebiet F — Aare von Brugg nach Leuggern und Surb von Ehrendingen nach Déttingen — Zielzustand
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15

15.1

EZ G — Rhein

Das Einzugsgebiet G verlauft entlang dem Rhein von Bad Zurzach nach Leibstadt (Abbildung 28).
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Abbildung 28 Schematische Darstellung des Einzugsgebiets G — Rhein von Bad Zurzach nach Leibstadt mit Informationen
zu ARA, Gewassern und Siedlungsgebieten.
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15.2 ARA Grosse
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15.3 ARA Zustand
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ARA im angrenzenden Ausland werden nicht bewertet.
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15.4 Vernetzung
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15.4.1 Schematische Darstellung
ARA Bad Zurzach ARA Full-Reuenthal
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15.5

155.1

15.5.2

Varianten

Abbildung 29 Einzugsgebiet G — Rhein von Bad Zurzach nach Leibstadt mit allen moglichen Varianten.

Bereits beschlossene oder realisierte Massnahmen

e Koblenz (4'000 EW) — Bad Zurzach (14'500 EW) Zusammenschluss realisiert 2011
e Full - Reuenthal (1'200 EW) — Leibstadt (3'500 EW) Zusammenschluss beschlossen

Geprufte Varianten von Zusammenschliissen
e G1: Bad Zurzach (14'500 EW) — Kiissaberg DE (8'000 EW)
Der Zusammenschluss mit den auslandischen ARA wurde betrachtet. Dieser wurde aber noch

nicht vertieft abgeklart und kommuniziert. Er ist als Moglichkeit aufgefiihrt. Falls die Variante ver-
folgt werden soll, muss in einem ersten Schritt das Nachbarland kontaktiert werden.




Konzept Abwasserreinigung fir den Kanton Aargau
Konzeptstudie — EZ G — Rhein

Seite 109

Anschluss der ARA Bad Zurzach an die
ARA Kussaberg (DE):

Die ARA Kussaberg weist eine Grosse von
rund 8000 EW auf. Zum Zustand der
Anlage sind keine Informationen bekannt.
Abgabe der Abwasserreinigung an Aus-
land.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 1'000 m
e Geféalle: minimal

Neutrale Topografie

Neue Druckleitung nétig; neutrale Trasseerealisierung

Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht méglich

b e ——

Vorteile:

e Zuverlassige Abwasserreinigung gewahrleisten

e Kurze Verbindungsleitung

Zusammenschluss zweier nahe benachbarte ARA

Nachteile:

e Neutraler Nutzen Gewasserschutz, Vorfluter bleibt
gleich

Beurteilung
G1l:

Gewadsserschutz §

Handlungsbedarf

Bad Zurzach -> Kiissaberg (DE)

Grosseneffekt

R Kosten

Technik/Umsetzung

Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen

Neutraler Nutzen Gewasserschutz
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15.6  Weiter zu verfolgende Varianten

Generation Relevante Kriterien

"~

N e

Abbildung 30 Einzugsgebiet G — Rhein von Bad Zurzach nach Leibstadt — Zielzustand.
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16

EZ H - Sissle, Rhein

Das Einzugsgebiet H verlauft entlang dem Rhein von Laufenburg nach Rheinfelden und entlang
der Sissle von Hornussen und Densbiren nach Kaisten (Abbildung 31).

DEUTSCHLAND

Siwah o L Gelierlingen : Shmrnach Inrf
§ . 3 » Y ! ’ Deniddors

Abbildung 31 Schematische Darstellung des Einzugsgebiets H — entlang dem Rhein von Laufenburg nach Rheinfelden und
entlang der Sissle von Hornussen nach Kaisten mit Informationen zu ARA, Gewassern und Siedlungsgebieten.
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16.1

16.2
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ARA im angrenzenden Ausland werden nicht bewertet.
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16.4.1 Schematische Darstellung

ARA Hornussen ARA Kaisten

ARA Grosse ARA Grisse

Gewdsser ARA Zustand Gewdsser ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung

ARA Mohlin ARA Rheinfelden

ARA Grosse ARA Grisse

Gewdsser ARA Zustand  Gewdsser b ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung
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16.5

16.5.1

Varianten

Abbildung 32 Einzugsgebiet H — entlang dem Rhein von Laufenburg nach Rheinfelden und entlang der Sissle von Hornus-
sen nach Kaisten mit allen mdglichen Varianten

Geprufte Varianten von Zusammenschliissen

e H1: Hornussen (4'300 EW) — Kaisten (41'000 EW) Zusammenschlussstudie erfolgt
e H2: Mohlin (29'000 EW) — Rheinfelden (60'000 EW)
Der Zusammenschluss mit den auslandischen ARA wurde betrachtet. Dieser wurde aber noch

nicht vertieft abgeklart und kommuniziert. Er ist als Moéglichkeit aufgefuhrt. Falls die Variante ver-
folgt werden soll, muss in einem ersten Schritt das Nachbarland kontaktiert werden.
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H1: Hornussen (4'300 EW) — Kaisten (41'000 EW)

Anschluss der ARA Hornussen an :’i"":'-' \":’_,'-—
die ARA Kaisten: h —

Die ARA Hornussen weist eine
genlgende Reinigungsleistung auf
und behandelt das Abwasser von ;
rund 4'600 EW. Die ARA Hornus- | R o
sen entwassert in die Sissle.

Die ARA Kaisten weist eine gute
Reinigungsleistung und Kapagzitéts-
reserven von 49 % auf. Die ARA
Kaisten leitet in den Rhein ein.

T

Technische Aspekte T ——
e Verbindungslénge: 3000 m M
o Gefalle: 9 %o =
e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale bis einfache

Trasseerealisierung
e Neutrale Topografie
e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes teilweise

maoglich
Vorteile: Nachteile:
e Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der Sissle e Kaisten muss Kapazitat bereitstellen
e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

kapazitat
® Anschluss an die Verbindungsleitung Densbiren —

Kaisten
e ARA Kaisten hat geniigend Kapazitét
e Studie belegt Machbarkeit
Beurteilung

H1: Hornussen -> Kaisten
Grosseneffekt
Gewisserschutz 4 i B Kosten
Handlungsbedarf ™ Technik/Umsetzung

Empfehlung
]

Realisierungspotenzial gross
e \Weiterverfolgen

Handlungsbedarf ARA Hornussen — Generation 1
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H2: Mdhlin (29'000 EW) — Rheinfelden (60'000 EW)

Anschluss der ARA Mohlin an die
ARA Rheinfelden:

Die ARA Mohlin weist eine gute
Reinigungsleistung auf, sie wurde
soeben ausgebaut.

Die ARA Rheinfelden weist eine
gute Reinigungsleistung auf und
bedarf keiner Optimierung.

Technische Aspekte e

- ——— —

e Verbindungslange: 6'500 m
e Geféalle: minimal

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trasseereali-
sierung

fF P R P

e Neutrale Topografie

Vorteile:

Nachteile:
e Gemeinsame Abwasserreinigung, zuverlassige Abwas- e Neutraler Nutzen Gewasserschutz, Vorfluter bleibt
serreinigung gewahrleisten gleich
e Mittellange Verbindungsleitung
e Beschrankte Platzverhéltnisse in Rheinfelden
Beurteilung
H2: Mohlin -> Rheinfelden
Grosseneffekt
Gewdsserschutz Kosten
Handlungsbedarf Q™ Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Neutraler Nutzen Gewasserschutz
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16.6

Weiter zu verfolgende Varianten

Generation Relevante Kriterien
5 (oIS (e AL o TR (A RUUD IS Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der
1 Sissle
Anschluss an Leitungsnetz Frick
Studie belegt Machbarkeit

Abbildung 33 Einzugsgebiet H — entlang dem Rhein von Laufenburg nach Rheinfelden und entlang der Sissle von Hornus-

sen nach Kaisten — Zielzustand.
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17

17.1

EZ | — Wigger

Das Einzugsgebiet | verlauft entlang der Wigger von Wiggertal (LU) nach Aarburg (Abbildung 34).
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Abbildung 34 Schematische Darstellung des Einzugsgebiets | — entlang der Wigger von Wiggertal (LU) nach Aarburg mit
Informationen zu ARA, Gewassern und Siedlungsgebieten.
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17.4.1 Schematische Darstellung
ARA Aarburg ARA erzo Oftringen
ARA Grosse ARA Grosse
Gewdsser ARA Zustand Gewdsser @ ARA Zustand

Vernetzung

Vernetzung
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17.5 Varianten

Abbildung 35 Einzugsgebiet | — entlang der Wigger von Wiggertal (LU) nach Aarburg mit allen mdglichen Varianten.

17.5.1 Bereits beschlossene oder realisierte Massnahmen

¢ Einleitung von erzo Oftringen (200'000 EW) in die Aare beschlossen, schrittweise Realisierung

17.5.2 Geprifte Varianten von Zusammenschliissen

e |1: Aarburg (46'000 EW) — erzo Oftringen (200'000 EW)
e [2: Wiggertal LU (50'000 EW) — erzo Oftringen (200'000 EW)

e 13: erzo Oftringen (200'000 EW), Wiggertal (50'000 EW), Aarburg (46'000 EW) — Grossanlage
Region Aarburg/erzo Oftringen

Zusammenschliisse mit ausserkantonalen ARA werden ebenfalls betrachtet. Die Nachbarkantone
wurden in die Vernehmlassung einbezogen. Die interkantonalen Projekte sind gemeinsam zu be-
arbeiten.




Konzept Abwasserreinigung fir den Kanton Aargau
Konzeptstudie — EZ | - Wigger

Seite 123

11: Aarburg (46'000 EW) — erzo Oftringen (200'000 EW)

Anschluss der ARA Aarburg
an die ARA erzo Oftringen:

Die ARA Aarburg weist eine
gute Reinigungsleistung und
genugend Kapazitatsreser-
ven auf. Eingeleitet wird in
die Aare.

Die ARA erzo Oftringen
weist ebenfalls eine gute
Reinigungsleistung und ge-
nugend Kapazitatsreserven
auf. Eingeleitet wird heute
Uber die Tych in die Aare.
Eine direkte Einleitung in die
Aare ist beschlossen und
wird schrittweise realisiert.

T I N‘-’glm".v:
>

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 2'200 m
e Gefélle: - 6.8 %o

sierung

e Einfache Topografie

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Trasseereali-

Vorteile:

kapazitat

e Kurze Verbindungsleitung

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

Nachteile:

e Sinn-Frage: Kreisfiihrung des Abwassers von Aarburg
nach erzo Oftringen und zurick in die Aare.

e Platzreserven ARA erzo Oftringen limitiert

e Realisierungspotenzial mittel
e Verwerfen

Beurteilung
11: Aarburg -> erzo Oftringen
Grosseneffekt
Gewdsserschutz g '. Kosten
Handlungsbedarf ¥ Technik/Umsetzung
Empfehlung

Kreisfuhrung des Abwassers von Aarburg nach erzo Oftringen und zurtick in die Aare

e Gemeinsame Verfahrensstufe fir die Elimination von Mikroverunreinigungen (Studie in Auftrag)
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12: Wiggertal LU (50'000 EW) — erzo Oftringen (200'000 EW)

Anschluss der ARA Wiggertal an die T
ARA erzo Oftringen: )

Die ARA erzo Oftringen weist ebenfalls
eine gute Reinigungsleistung und
genugend Kapazitatsreserven  auf.
Eingeleitet wird heute uber die Tych in
die Aare. Eine direkte Einleitung in die
Aare ist beschlossen und wird schritt-
weise realisiert.

Die ARA Wiggertal weist eine Grosse
von rund 50'000 EW auf. Zum Zustand
der Anlage wurden keine Informationen
erhoben.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 9'300 m
e Gefélle: 4.8 %o -

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trasseereali- =
sierung -

e Neutrale Topografie =

Vorteile: Nachteile:
e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs- e Mittellange Verbindungsleitung
kapazitat

e Aufheben der ARA Wiggertal, zuverlassige Abwasser-
reinigung gewabhrleisten

® Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der

e Platzreserven ARA erzo Oftringen limitiert

Wigger
Beurteilung
12: Wiggertal -> erzo Oftringen
Grosseneffekt
Gewdsserschutz Kosten
Handlungsbe darf Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Kapazitats- und Platzreserven ARA erzo Oftringen limitiert, Wiggertal gute Grosse
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Oftringen

13: Wiggertal (50'000 EW), erzo Oftringen (200'000 EW), Aarburg (46'000 EW) — Grossanlage Region Aarburg/erzo

Dieser Zusammenschluss
zielt darauf ab, die Abwasser
des Wiggertals und des
Bereichs Aarburg/erzo Oftrin-
gen in einer Grossanlage zu
reinigen.

Die Anlage misste das Ab-
wasser von ca. 300000
Einwohnern behandeln.

Technische Aspekte

e Verbindungslange: 11'500 m (2'200 + 9'300)

e Gefélle: variabel

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache bis neutrale Trasseerealisierung
e Neutrale Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

e Neuer Standort fir die Grossanlage Aarburg

Vorteile: Nachteile:

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserreini- e Leitung einfach bis neutral realisierbar

gung gewahrieisten e Schlammverbrennung in ARA erzo Oftringen

e Keine separate Instandsetzung der bestehenden ARA
® Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

kapazitat
Beurteilung
13: erzo Oftringen, Wiggertal, Aarburg -> Region Aarburg
Grosseneffekt
Gewdsserschutz ¢ B Kosten
Handlungsbedarf Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Bedeutende Infrastruktur musste "vernichtet" werden

Leitung fur die Ableitung des gereinigten Zofinger Abwassers wird bereits schrittweise realisiert

Kein besserer Gewasserschutz fir Aarburg und erzo Oftringen, nur fir ARA Wiggertal (auch mit 12 erreichbar)
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17.6

Weiter zu verfolgende Varianten

Generation

Relevante Kriterien

keine

Abbildung 36 Einzugsgebiet | — entlang der Wigger von Wiggertal (LU) nach Aarburg — Zielzustand.
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18 EZ K — Aare, Wyna, Suhre

Das Einzugsgebiet K verlauft entlang der Aare von Schénenwerd nach Lenzburg, entlang der Suh-
re von Attelwil nach Aarau und entlang der Wyna von Reinach nach Aarau (Abbildung 37).

The
!
) 2
) . ”“ wi - o Aare 2 ¢ g ' ——
ABL “ ‘:’\" ": .
taspd D R /A R PP S, Omrage % <
o TY Aam etten i \! '

Zofingen /l
|

=,

A
; .

1 WA
/" | e o

: Qo 0¥m

Abbildung 37 Schematische Darstellung des Einzugsgebiets K — Aare von Schoénenwerd nach Lenzburg, Suhre von Trien-
gen nach Aarau und Wyna von Reinach nach Aarau mit Informationen zu ARA, Gewassern und Siedlungsgebieten.
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18.1

18.2
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Ausserkantonale ARA werden nicht bewertet.
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18.3

18.4

ARA Zustand
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18.4.1 Schematische Darstellung

ARA Kolliken ARA Aarau

ARA Grisse ARA Grosse

Gewdsser [ P ARA Zustand  Gewdsser @ P ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung
ARA Schoftland ARA Attelwil
ARA Grosse ARA Grisse

Gewdsser i ARA Zustand Gewdsser [ ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung
ARA Mittleres Wynental ARA Gontenschwil

ARA Grosse ARA Grisse

Gewasser § ARA Zustand Gewdsser ARA Zustand

Vernetzung Vernetzung
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ARA Reinach

ARA Grosse

Gewdsser ARA Zustand

Vernetzung
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18.5 Varianten
L~ -\ 1%

~

)

~

w ‘.

Abbildung 38 Einzugsgebiet K — Aare von Schénenwerd nach Lenzburg, Suhre von Triengen nach Aarau und Wyna von
Reinach nach Aarau mit allen méglichen Varianten.

18.5.1 Geprifte Varianten von Zusammenschliissen

e K1: Attelwil (3'000 EW) — Schoéftland (15'000 EW)

e K2: Attelwil (3'000 EW), Schéftland (15'000 EW) — Aarau (125'000 EW)
o K3: Kdlliken (17'000 EW) — Aarau (125'000 EW)

e K4: Schonenwerd (98'000 EW) — Aarau (125'000 EW)

e Kb5: Gontenschwil (4’500 EW) — Reinach (36'000 EW)

e KB6: Gontenschwil (4'500 EW) — Mittleres Wynental (8'500 EW)

e K7: Mittleres Wynental (8'500 EW) — Aarau (125'000 EW)

e K8: Reinach (36'000 EW), Gontenschwil (4'500 EW), Mittleres Wynental (8'500 EW) — Aarau
(125'000 EW)

e KO9: Attelwil (3'000 EW) — Surental (62'500 EW)
Zusammenschlisse mit ausserkantonalen ARA werden ebenfalls betrachtet. Die Nachbarkantone

wurden in die Vernehmlassung einbezogen. Die interkantonalen Projekte sind gemeinsam zu be-
arbeiten.
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ARA Zentrum Aarau

Anschluss der ARA Attelwil an die
ARA Schoéftland:

Die ARA Attelwil weist eine gute Rei-
nigungsleistung auf. Es steht keine
Optimierung an, ein Ausbau erfolgte
2006.

Die ARA Schéftland weist eine gute
Reinigungsleistung auf, die Biologie
wurde 2012 ausgebaut.

Beide ARA leiten in die Suhre (Qasz
ca. 0.9 m%s) ein.

K1: Attelwil (31000 EW) — Schéftland (15'000 EW)

Technische Aspekte

e Verbindungslange: 6'300 m

e Gefélle: 4.7 %o

e Keine neue Verbindungsleitung nétig
e Einfache Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes mdglich

Vorteile:

e Aufheben der ARA Attelwil, zuverlassige Abwas-
serreinigung gewahrleisten

e Nutzen des bestehenden Netzes

Nachteile:

e Neutraler Nutzen Gewasserschutz: Vorfluter bleibt
Suhre

e Mittellange Verbindungsleitung

e Beide Anlagen haben keinen Handlungsbedarf

Beurteilung

Gewdsserschutz 4

Handlungsbedarf

K1: Attelwil -> Schoftland

Grosseneffekt

Kosten

Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross

e \Weiterverfolgen

Vorstufe zu K2

im Hinblick auf ARA Zentrum Aarau — Generation 2
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K2: Attelwil (3'000 EW), Schoftland (15'000 EW) — Aarau (125'000 EW) ARA Zentrum Aarau
Anschluss der ARA Attelwil und ‘ . L"”:. »?‘ '(' \ J
pre s Lo !

Schoéftland an die ARA Aarau:

Die ARA Attelwil weist eine gute
Reinigungsleistung auf. Die ARA
Schéftland weist eine gute Reini-
gungsleistung auf, die Biologie
wurde 2012 ausgebaut. Beide ARA
leiten in die Suhre (Qss; ca. 0.9
m¥/s) ein.

Ein Ausbau der ARA Aarau ware
erforderlich ~ (Koordination — mit
eigenen Bedirfnissen). Die ARA
Aarau leitet in die Aare ein (Qas7
ca.140 m¥s).

Technische Aspekte

e Verbindungslange: 18'000 m (6'300 + 11'700)

e Gefélle: variabel

e Teilweise neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerealisierung
e Neutrale Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes teilweise mdglich

e |deal: Neuer Standort fur die Grossanlage Aarau

Vorteile: Nachteile:
e Keine separate Instandsetzung kleine ARA e | eitungsfiihrung: neutrale bis schwierige Topografie
(Siedlung)

® Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung Suhre

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs- * Zusatzlicher Platzbedarf bei der ARA Aarau

kapazitat

e Koordination mit Ausbaubedirfnissen der ARA Aarau

Beurteilung
K2: Attelwil, Schoftland -> Aarau

Grosseneffekt

Gewdsserschutz 4 R osten

Hand\ungsbedarf """""""""""""""""""""""""""" Technik/U msetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial mittel

e \Weiterverfolgen
im Hinblick auf ARA Zentrum Aarau — Generation 2
1. Schritt: ARA Attelwil -> ARA Schéftland (K1), 2. Schritt: ARA Attelwil und Schéftland -> ARA Aarau
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K3: Kolliken (17'000 EW) — Aarau (125'000 EW) ARA Zentrum Aarau

Anschluss der ARA Kolliken an die ARA LS
Aarau:

Die ARA Kélliken weist eine gute Reini-
gungsleistung auf. Der Ausbau erfolgte
2006. Die Nachristung einer MV-Stufe
wird erforderlich. Die ARA Kaolliken leitet
in die sehr kleine Uerke (Uerke Qa7 =
0.27 m%s) ein. Die Uerke sollte als
Vorfluter entlastet werden.

Ein Ausbau der ARA Aarau ware erfor-
derlich (Koordination mit eigenen Be-
dirfnissen). Die ARA Aarau leitet in die
Aare ein (Qa7 ca.140 m¥s).

- ——

Technische Aspekte

e Verbindungslange: 700 m

e Gefélle: 6.6 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig
e Einfache Topographie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes mdglich

Vorteile:

e Aufheben der ARA Kolliken, zuverlassige Abwasser-
reinigung gewabhrleisten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

e Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der Uerke

e Kurze Verbindungsleitung

e MV-Stufe kann gemeinsam auf der ARA Aarau realisiert

Nachteile:

® ARA Kaolliken soeben ausgebaut; Lebensdauer
abwarten

e Zusatzlicher Platzbedarf bei der ARA Aarau

werden
Beurteilung
K3: Kélliken -> Aarau
Grosseneffekt
Gewdsserschutz Kosten
Handlungsbedarf ~ " Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial gross
e \Weiterverfolgen

Koordination mit der Nachriistung MV-Stufe auf der ARA Aarau

im Hinblick auf ARA Zentrum Aarau — Generation 2
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K4: Schénenwerd (98'000 EW) — Aarau (125'000 EW)

Anschluss der ARA Schénenwerd
an die ARA Aarau:

Die ARA Aarau weist eine un-
genugende Reinigungsleistung auf.
Eine Optimierung der Anlage steht
an.

Die ARA Schonenwerd weist eine
Grosse von rund 98'000 EW auf.
Zum Zustand der Anlage wurden
keine Informationen erhoben.
Die Abwasserreinigung mit
grenzendem Kanton koordiniert.

an-

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 6'900 m
o Gefélle: 1.4 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trasseereali-
sierung

e Neutrale Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

0 em— - -

(IR0 20 20 2 B A )

Vorteile:

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasser-
reinigung gewabhrleisten

e Keine separate Instandsetzung der ARA Schonenwerd

Nachteile:
e Leitung neutral realisierbar
e Zusatzlicher Platzbedarf bei der ARA Aarau

e Neutraler Nutzen Gewasserschutz: Vorfluter bleibt Aare

Beurteilung

K4: Schonenwerd -> Aarau

Grosseneffekt

Gewadsserschutz

Handlungsbedarf

R Kosten

Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Kein Nutzen fur Gewéasserschutz
Kein grosser Nutzen aus Sicht der ARA Grosse
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K5: Gontenschwil (4'500 EW) — Reinach (36'000 EW)

Anschluss der ARA Gontenschwil
an die ARA Reinach:

Die ARA Gontenschwil weist eine
ungeniigende  Reinigungsleistung
auf.

Die ARA Reinach weist eine unge-
nugende Reinigungsleistung auf.
Ein Ausbau und eine Sanierung
sind beschlossen und werden ab
2014 umgesetzt. Geméass GSchG
muss die MV-Stufe umgesetzt
werden. Die beiden ARA leiten in
die Wyna (Qa47 ca. 0.25 m*/s) ein.

—~—

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 4300 m
e Geféalle: minimal

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Trasseerea-
lisierung

e Einfache Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

Vorteile:

e Aufheben der ARA Gontenschwil, zuverlassige Abwas-
serreinigung gewahrleisten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
leistung

® Leitung einfach realisierbar

® Abwasserbehandlung mit MV-Stufe

Nachteile:

e Wyna: sehr schwacher Vorfluter speziell in diesem Be-
reich

Beurteilung

Gewadsserschutz §

Handlungsbedarf

K5: Gontenschwil -> Reinach

Grosseneffekt

R Kosten

Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross

e \Weiterverfolgen

Verbesserung Gewasserschutz mit MV-Elimination, neu ausgebaute Ziel-ARA — Generation 1
Verbindungsleitung im Wesentlichen ausserhalb Siedlungsgebiet




Seite 138

K6: Gontenschwil (4'500 EW) — Mittleres Wynental (8'500 EW)

ARA Zentrum Aarau

Anschluss der ARA Gontenschwil
an die ARA Mittleres Wynental:

Die ARA Gontenschwil weist eine
ungeniigende  Reinigungsleistung
auf.

Die ARA Mittleres Wynental weist
eine gute Reinigungsleistung auf.
Die beiden ARA leiten in die Wyna
(Qaar ca. 0.25 m%s) ein.

—

o

L)
Schotant

=
guwuu-:o
e - J\f
fotd L L)

Technische Aspekte PSRN
e Verbindungslange: 6'500 m
e Gefélle: 9.2 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; z. T. durch Siedlungs-
gebiet

e Einfache Topografie

"
i

Il
|

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

Vorteile: Nachteile:

e Aufheben der ARA Gontenschwil, zuverlassige Abwas- e Neutraler Nutzen Gewasserschutz

serreinigung gewahrleisten

e Leitungsfihrung z. T. durch Siedlungsgebiet

Beurteilung
K6: Gontenschwil -> Mittleres Wynental
Grosseneffekt
Gewdsserschutz g ' § Kosten
Handlungsbedarf ™ ¥ Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
Kleinerer Nutzen fir Gewasserschutz als K5
Lange Verbindungsleitung
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Anschluss der ARA Mittleres Wy-
nental an die ARA Aarau:

Die ARA Mittleres Wynental weist
eine gute Reinigungsleistung auf.
Eine Optimierung steht nicht an.
Die ARA leitet in die Wyna (Qasa7
ca. 0.25 m%s) ein. Die Wyna sollte
als Vorfluter entlastet werden.

Ein Ausbau der ARA Aarau ware
erforderlich ~ (Koordination ~ mit
eigenen Bedirfnissen). Die ARA
Aarau leitet in die Aare ein (Qa7
ca.140 m¥s).

Technische Aspekte ok s i i
e Verbindungslange: 7'500 m -
o Gefille: 7.4 %o K

e Neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerea-
lisierung

e Schwierige Topografie

e Mitbenutzung des bestehenden Netzes z. T. mdglich

Vorteile: Nachteile:
e Keine separate Instandsetzung ARA Mittleres Wynental e Leitungsfuhrung: neutrale bis schwierige Topografie

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs- (Siedlung)
kapazitat e Limitierte Platzverhaltnisse auf der ARA Aarau
e Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung Wyna/
MV-Elimination auf der ARA Aarau

Beurteilung
K7: Mittleres Wynental -> Aarau

Grosseneffekt

Gewasserschutz 4 R Kosten

Hand\ungsbedarf Technik/U msetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial mittel

e \Weiterverfolgen
im Hinblick auf ARA Zentrum Aarau — Generation 2
Grosser Nutzen Gewasserschutz




Seite 140

K8: Reinach (36'000 EW), Gontenschwil (4'500 EW), Mittleres Wynental (8'500 EW) — Aarau (125'000 EW)
ARA Zentrum Aarau

Anschluss der ARA Reinach, Gon-
tenschwil und Mittleres Wynental
an die ARA Aarau:

Die ARA Reinach weist eine un-
genugende Reinigungsleistung auf.
Ein Ausbau und eine Sanierung |£% . o
sind beschlossen und werden ab 7 o AT 5.
2014 umgesetzt. Geméass GSchG 3 =

. N ') !
muss eine MV-Stufe nachgerustet Pt ity 3
werden. Die ARA Gontenschwil - £ .
weist eine ungenugende, die ARA PRI T
Mittleres Wynental eine gute Rei- * ™o '&\
nigungsleistung auf. 55 ; N5\
Alle drei ARA leiten in die sehr LM TN
kleine Wyna (Qss7 ca. 0.25 mYs) e R , o
ein. Die Wyna sollte als Vorfluter : e
entlastet werden. .

Technische Aspekte

e Verbindungslange: 21'500 m (4'300 + 6'500 + 10°700)

e Gefélle: variabel

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale bis schwierige Trasseerealisierung
e Neutrale Topografie

e Mitbenutzung des bestehenden Netzes z. T. mdglich

Vorteile: Nachteile:

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs- e Leitungsfuhrung: neutrale bis schwierige Topografie
leistung (Siedlung)

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserreini- e Zusatzlicher Platzbedarf bei der ARA Aarau

gung gewahrleisten e ARA Oberwynental wird 2014/15 ausgebaut, Realisati-

e Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung Wyna on MV-Stufe in 2. Etappe

e Abwassermenge ARA Reinach hat unverhéltnisméssige
Auswirkungen auf die Netzkapazitat durch Gréanichen,
Suhr und Buchs

Beurteilung
K8: Reinach, Gontenschwil, Mittleres Wynental -> Aarau
Grosseneffekt
Gewdsserschutz g . ' j Kosten
HandlungsbedanC ~ " Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen

Die Abwassermenge der ARA Reinach bedingt einen unverhaltnismassigen Ausbau der Netzkapazitat durch Granichen,
Suhr und Buchs

ARA Reinach wird auf hohen Stand ausgebaut
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K9: Attelwil (3000 EW) — Surental (62°500 EW)

Anschluss der ARA Attelwil an die | 21 - AP T A \
ARA Surental in Triengen: B o v wfi:?.‘w"f " 5 o A
Die ARA Attelwil weist eine gute ’.‘3}%7?” gyt .‘, r@
Reinigungsleistung auf. Es steht Y 3 A e Lo
keine Optimierung an, ein Ausbau R -g Oy . P,
erfolgte 2006. ;:'?Y i _ / _
Die ARA Surental weist eine sehr T 570y % : @ Moeess
gute Reinigungsleistung auf. 1999 [ f_ ) o g o %
wurde die ARA ausgebaut und die st S
Biologie erneuert. Geméass GSchG ey ;.;f-‘f j@f’}.’; e il o
muss eine MV-Stufe nachgeristet P - S st Geancred
werden. W e\ WS e
Beide ARA leiten in die Suhre (Qa4 | s ST O - N | o
ca. 0.9 m%s) ein. - % { 2 < ' - e 7
S Rie Sy M d {
ol g % NN S S 33
Technische Aspekte e
e Verbindungslange: 7'000 m
e Gefélle: 1.4 %o
e Keine neue Verbindungsleitung nétig
e Einfache Topografie
e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes z. T. mdglich
Vorteile: Nachteile:
e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs- e Neutraler Nutzen Gewasserschutz: Vorfluter bleibt
leistung/ MV-Elimination auf der ARA Surental Suhre
e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserreini-
gung gewahrleisten

Beurteilung

Gewdsserschutz

K9: Attelwil -> Surental

Grosseneffekt

Handlungsbhedarf

R Kosten

" Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross
e \Weiterverfolgen

Verbesserung Gewasserschutz mit MV-Elimination — Generation 2
Verbindungsleitung im Wesentlichen ausserhalb Siedlungsgebiet
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18.6

Weiter zu verfolgende Varianten

Generation Relevante Kriterien
K1: Attelwil (3'000 EW) — Schéftland (15'000 EW) , Nutzen des bestehenden Netzes
ARA Zentrum Aarau Mittellange Verbindungsleitung
K2: Attelwil (3'000 EW), Schéftland (15'000 EW) — ; .
Aarau (125000 EW) C;rosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung
2 uhre
Entlastung des Siedlungsgebiets Aarau; Aufhe-
ARA Zentrum Aarau ben schlechter topografischer Lage
K3: Kolliken (17'000 EW) — Aarau (125'000 EW) .
2 Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der
ARA Zentrum Aarau Uerke
E\S/\:/)Gontenschwu (4'500 EW) — Reinach (36'000 Verbesserung Gewasserschutz it
2 MV-Elimination, neu ausgebaute Ziel-ARA
Verbindungsleitung einfach realisierbar
Kz ] IHEES URENE (200 B = Lelel Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung
(125'000 EW) W
2 yna
ARA Zentrum Aarau Entlastung des Siedlungsgebiets Aarau; Aufhe-
ben schlechter topografischer Lage
N i (SR B — sl (B0 B 5 Verbesserung Gewasserschutz MV-Elimination

Verbindungsleitung einfach realisierbar

W~

AG

()

Abbildung 39 Einzugsgebiet K — Aare von Schdnenwerd nach Lenzburg, Suhre von Triengen nach Aarau und Wyna von

Reinach nach Aarau — Zielzustand.
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19

EZ L — Aabach, Blnz, Aare

Das Einzugsgebiet L verlauft entlang von Hochdorf am Baldeggersee nach Lenzburg, entlang der
Binz von Muri nach Lenzburg und entlang der Aare von Rupperswil nach Lenzburg (Abbildung
40).

L_ Draabirrs

Abbildung 40 Schematische Darstellung des Einzugsgebiets L — Aabach von Hochdorf am Baldeggersee nach Lenzburg,
Biinz von Muri nach Lenzburg und entlang der Aare von Rupperswil nach Lenzburg mit Informationen zu ARA, Gewassern
und Siedlungsgebieten.
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19.1

19.2

Gewasser
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B 2 Se . -
0 % owo =] 0
(2] = > o= © (%)
:© ] 00 = @
= 2 3° 9 2 =
[} o = c = c (<))
O] > = c2 ) O
Hallwilersee Aabach
Lenzburg Aare L o L @
Lotten Aare [ [ [ .
Falkenmatt Binz
Wohlen Aare [ [ [ .
Chlostermatte Binz
Muri Binz
ARA Grisse
(O]
oL
o2 @ %
S o %) e
EE 5 =
O w < <
Hallwilersee 18'000 [ .
Lenzburg 70'000 ® ()
Lotten 16'400 o ()
Falkenmatt 10'000
Wohlen 72'000 o o
Chlostermatte 7'500
Muri 14'000 o o

Ausserkantonale ARA werden nicht bewertet.
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19.3 ARA Zustand
o2 & N
S N 1
£ o =5 N 2
S |5 | § | 2% |88 :
S 2 = X QO =% 7
3 £ 5 0 38 | ~n35 N
SNO 2 = c 0 c © E N
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O i ¢ 3 ¢ & == £ZY <
Hallwilersee 18'000 o o
Lenzburg 70'000 L o o '
Lotten 16'400 o o
Falkenmatt 10'000 ® ® ® ®
Wohlen 72'000 [ o () () ‘
Chlostermatte 7'500 L [ [ .
Muri 14'000 [ o o () .
Ausserkantonale ARA werden nicht bewertet.
19.4  Vernetzung
C
(O] c
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N o 5 < N
c (o)) c c O 5}
] o =] O = c
@ g 5 28 5
@) — - < E >
Hallwilersee [ [
Lenzburg
Lotten
Falkenmatt
Wohlen

Chlostermatte

Muri

Ausserkantonale ARA werden nicht bewertet.
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19.4.1 Schematische Darstellung

ARA Hallwilersee

ARA Grisse

Gewdsser b ARA Zustand

Vernetzung

ARA Lotten

ARA Grisse

Gewdsser § ARA Zustand

Vernetzung

ARA Wohlen

ARA Grosse

Gewdsser ARA Zustand

Vernetzung

ARA Lenzburg

ARA Grosse

Gewdsser ARA Zustand

Vernetzung

ARA Falkenmatt

ARA Grosse

Gewiisser § ARA Zustand

Vernetzung

ARA Chlostermatte

ARA Grosse

Gewdsser ARA Zustand

Vernetzung
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ARA Muri

ARA Grosse

Gewdsser | § ARA Zustand

Vernetzung
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19.5

195.1

19.5.2

Varianten

Abbildung 41 Einzugsgebiet L — Aabach von Hochdorf am Baldeggersee nach Lenzburg, Biinz von Muri nach Lenzburg und
entlang der Aare von Rupperswil nach Lenzburg mit allen méglichen Varianten.

Bereits beschlossene oder realisierte Massnahmen

e Wohlen direkte Einleitung in Aare realisiert
o Falkenmatt — Wohlen Anschluss an Ableitung Wohlen, einfach realisierbar
e Lotten — Lenzburg in Planung

Geprufte Varianten von Zusammenschlissen

e L1: Moosmatten LU (12'000 EW) — Hallwilersee (18'000 EW)
e L2: Hallwilersee (18'000 EW) — Lenzburg (70'000 EW)

e L3: Hochdorf LU (32'000 EW), Moosmatten LU (12'000 EW), Hallwilersee (18'000 EW) —
Lenzburg (70‘000 EW)

e L4: Lotten (16'400 EW) — Lenzburg (70'000 EW)

e L5: Chlostermatte (7'500 EW) — Wohlen (72'000 EW)

e L6: Chlostermatte (7'500 EW), Muri (14'000 EW) — Wohlen (72'000 EW)
e L7: Falkenmatt (10'000 EW) — Wohlen (72'000 EW)

e L8: Falkenmatt (10'000 EW) — Lenzburg (70'000 EW)

Zusammenschlisse mit ausserkantonalen ARA werden ebenfalls betrachtet. Die Nachbarkantone
wurden in die Vernehmlassung einbezogen. Die interkantonalen Projekte sind gemeinsam zu be-
arbeiten.
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L1: Moosmatten LU (12'000 EW) — Hallwilersee (18'000 EW)

Anschluss der ARA Moosmatten an die
ARA Hallwilersee:

Die ARA Moosmatten weist eine Grosse
von rund 12'000 EW auf. Zum Zustand der
Anlage wurden keine Informationen erho-
ben.

Beide ARA leiten in den mittelgrossen
Aabach (Qas; = 0.8 m¥s) ein. Dieser ver-
fugt Uber genigend Kapazitat fur die
gereinigten Abwasser der ARA Hallwiler-
see inkl. Moosmatten.

Die Abwasserreinigung wird mit einem
angrenzenden Kanton kombiniert.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 10'600 m
e Gefélle: minimal

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trassee reali-
sierung

e Neutrale Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich

Vorteile:

e Aufheben der ARA Moosmatten, zuverlassige Abwas-
serreinigung gewahrleisten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

® Nutzen Gewasserschutz: Aabach an Seeauslauf
mé&chtiger als an Einlauf

Nachteile:

e |Lange Verbindungsleitung

Beurteilung

L1: Moosmatten -> Hallwilersee

Grosseneffekt

Gewdsserschutz

Hand\ungsbedarf

R osten

Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross

e \Weiterverfolgen

ARA Moosmatten wird noch fiir 1 Generation erneuert — Generation: 2

Entlastung des Hallwilersees
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L2: Hallwilersee (18'000 EW) — Lenzburg (70'000 EW)

Anschluss der ARA Hallwilersee an die
ARA Lenzburg:

Die ARA Lenzburg weist eine gute Reini-
gungsleistung auf.

Die ARA Hallwilersee leitet in den mittel-
grossen Aabach (Qs; = 0.8 m¥/s) ein, die
ARA Lenzburg in die méachtige Aare. Der
Aabach verfligt Gber geniigend Kapazitat
fur die gereinigten Abwasser der ARA
Hallwilersee.

Technische Aspekte e e
e Verbindungslange: 12'000 m
e Gefélle: 8.3 %o "N -y -
e Neue Verbindungsleitung nétig

e Neutrale bis schwierige Topografie

e Mitbenutzung eines nicht bestehenden Netzes mdglich

Vorteile: Nachteile:

e Aufheben der ARA Hallwilersee, zuverlassige Abwas- e |ange Verbindungsleitung
serreinigung gewahrleisten

e Nutzen Gewasserschutz: Entlastung des Aabachs

Beurteilung
L2: Hallwilersee -> Lenzburg

Grosseneffekt

Gewdsserschutz g Kosten

Handlungsbedar! ™ Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial mittel

e Verwerfen
nur mit Anschluss Hochdorf und Moosmatten zweckmassig L3

e Keinen Nutzen eines bestehenden Netzes
e Zusétzlicher Platzbedarf bei der ARA Lenzburg
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L3: Hochdorf LU (32'000 EW), Moosmatten LU (12'000 EW), Hallwilersee (18’000 EW) — Lenzburg (70’000 EW)

Anschluss der ARA Hochdorf LU,
Moosmatten LU und Hallwilersee an
die ARA Lenzburg:

Die ARA Lenzburg, Moosmatten und
Hochdorf weisen eine gute Reini-
gungsleistung auf. Eine Optimierung
der ARA Hallwilersee ist in Ausfih-
rung.

Die ARA Hallwilersee, Moosmatten
und Hochdorf leiten in den mittel-
grossen Aabach (Qa7 = 0.8 m%s)
ein. Dieser sollte von den gereinigten
Abwassern entlastet werden.

3 e <

Technische Aspekte
® Verbindungslange: 31'500 m (8'900 + 10'600 + 12'000)

e Gefalle: variabel

e Teilweise neue Verbindungsleitung nétig; schwierige Trasseerealisierung

e Neutrale bis schwierige Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes teilweise moglich

e |deal: Neuer Standort fur die Grossanlage Lenzburg

Vorteile:
e Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung Wyna

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

® Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung des
Aabachs sowie des Baldegger- und Hallwilersees, MV-
Elimination auf der ARA Lenzburg

Nachteile:
e Sehr lange Verbindungsleitung
® Ausbau Moosmatten 2011 erfolgt

e Uberquerung einer Wasserscheide

Beurteilung
L3: Hochdorf, Moosmatten, Hallwilersee -> Lenzburg
Grosseneffekt
Gewisserschutz & E L Kosten
Handlungsbedarf " Technik/Umsetzung
Empfehlung

e Realisierungspotenzial mittel

e \Weiterverfolgen

ARA Moosmatten wird noch fiir 1 Generation erneuert — Generation: 2
Entlastung des Aabachs sowie des Baldegger- und Hallwilersees

Verbesserung Gewasserschutz mit MV-Elimination
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L4: Lotten (16'400 EW) — Lenzburg (70'000 EW)

Anschluss der ARA Lotten an
die ARA Lenzburg:

Die ARA Lotten weist eine
genugende Reinigungsleistung
auf. Die Kapazitdt muss aber
kurzfristig erweitert werden.

Die ARA Lenzburg weist eine
gute Reinigungsleistung auf.
Geméass GSchG muss eine
MV-Stufe nachgeriistet werden.
Beide ARA entwassern in die
Aare.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 1'700 m
e Gefélle: minimal . e 15

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trasseereali-
sierung

e Neutrale Topografie
e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich

Vorteile: Nachteile:

e Bilden einer Grossanlage, zuverlassige Abwasserreini- | ® Neutraler Nutzen Gewéasserschutz: Vorfluter bleibt Aare
gung gewahrleisten

e Steigerung Reinigungsleistung mit MV-Stufe

e Kurze Verbindungsleitung

Beurteilung
L4: Lotten -> Lenzburg

Grosseneffekt

Gewasserschutz ) Kosten

Handlungsbedart ™ Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross

e \Weiterverfolgen
Anschluss in Planung
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L5: Chlostermatte (7'500 EW) — Wohlen (72'000 EW)

Anschluss der ARA Chlostermatte
an die ARA Wohlen:

Die ARA Chlostermatte weist eine
gute Reinigungsleistung auf. Es
steht keine Optimierung an. Die
ARA leitet in die Biinz (Qss7 ca.
0.5 m%s) ein.

Die ARA Wohlen weist eine gute
Reinigungsleistung auf. Ein Aus-
bau und eine Sanierung stehen
nicht an. Die ARA Wohlen leitet
direkt in die machtige Aare (Qss7
ca. 144 m¥s) ein.

—‘,uw
G

o N

Chiestemuty
(]
\'
N \
M-

Technische Aspekte S i
e Verbindungslange: 8'600 m o
e Gefalle: 2.3 %o b

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trasseerealisie-
rung (Umfahrung Waltenschwil)

e Neutrale Topografie
e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich

Vorteile: Nachteile:

e Aufheben der ARA Chlostermatte, zuverlassige Abwas- e Mittellange Verbindungsleitung
serreinigung gewahrleisten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapaztéat

® Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der Biinz

e Mdglicher Anschluss an bestehende Aare-Einleitung

Beurteilung
L5: Chlostermatte -> Wohlen

Grosseneffekt

Gewdsserschutz g Kosten

Handlungsbedarf " Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial mittel

e \Weiterverfolgen
Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der Biinz
Koordination mit Anschluss ARA Muri (L6) — Generation: 1
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L6: Muri (14'000 EW), Chlostermatte (7'500 EW), — Wohlen (72'000 EW)

Anschluss der ARA Chloster-
matte und der ARA Muri an die
ARA Wohlen:

Die ARA Chlostermatte und die
ARA Muri weisen eine gute
Reinigungsleistung auf. Die ARA
Muri misste eine MV-Stufe nach-
risten. Die ARA leiten in die
Blnz (Qa47 ca. 0.5 m¥s) ein.

Die ARA Wohlen weist eine gute
Reinigungsleistung auf. Ein Aus-
bau und eine Sanierung stehen
nicht an. Die ARA Wohlen leitet
direkt in die méachtige Aare (Qs47
ca. 144 m¥s) ein.

R LN

-. “h~‘. ; ‘. ‘ .‘\ ‘ -

Technische Aspekte

e Verbindungslange: 13'800 m (8'600 + 5'200)

e Gefalle: minimal

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trasseerealisierung

e Neutrale Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich

Vorteile:

e Aufheben der ARA Chlostermatte und Muri, zuverlassi- | ®

ge Abwasserreinigung gewahrleisten

e Keine separate Instandsetzung der kleinen ARA
e Keine Nachriistung MV-Stufe in ARA Muri erforderlich
e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-

kapazitat

® Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der Biinz

Nachteile:

Beurteilung

Gewdsserschutz

HandlungsbedanC """""""""""""""""""""""""" Technik/Umsetzung

L6: Muri, Chlostermatte-> Wohlen

Grosseneffekt

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross

e \Weiterverfolgen

Alternative zu Nachriistung MV-Stufe

Koordination mit Anschluss ARA Chlostermatte (L5) — Generation: 2

Leitungsfiihrung: neutrale Topografie (Siedlung)
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L7: Falkenmatt (10'000 EW) — Wohlen (72'000 EW)

Anschluss der ARA Falkenmatt
an die ARA Wohlen:

Die ARA Falkenmatt weist eine
gute Reinigungsleistung auf und
es steht kein Ausbau an. Der
letzte Ausbau erfolgte 2000. Die
ARA leitet in die Blnz ein.

Die ARA Wohlen weist eine gute
Reinigungsleistung auf. Ein Aus-
bau und eine Sanierung stehen
nicht an. Die ARA Wohlen leitet
direkt in die machtige Aare (Qas7
ca. 144 m¥s) ein.

Technische Aspekte
e Verbindungslange: 3'700 m
e Gefélle: - 2.7 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; einfache Trasseereali-
sierung

e Einfache Topographie
e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht mdglich

Vorteile:

e Aufheben der ARA Falkenmatt, zuverlassige Abwas-
serreinigung gewahrleisten

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

e Leitungsfuhrung: einfache Topografie

® Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der Biinz

Nachteile:

e Abwasserfiihrung entgegen der Vorfluterfliessrichtung

Beurteilung

Gewasserschutz g

Handlungsbedarf ~

L7: Falkenmatt -> Wohlen

Grasseneffekt

R Kosten

” Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross

e Verwerfen
Abwasserfuhrung entgegen der Vorfluterfliessrichtung

Ableitung des gereinigten Abwassers durch Kanal: Wohlen — Aare (Kanal verlauft neben ARA Falkenmatt)
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L8: Falkenmatt (10'000 EW) — Lenzburg (70'000 EW)

Anschluss der ARA Fal-
kenmatt an die ARA Lenz-
burg:

Die ARA Falkenmatt weist
eine gute Reinigungsleis-
tung auf. Es steht kein
Ausbau an. Der letzte
Ausbau erfolgte 2000. Die
ARA leitet in die Biinz ein.
Die ARA Lenzburg weist
eine gute Reinigungsleis-
tung auf.

Technische Aspekte e —
e Verbindungslange: 6'000 m -
e Gefélle: 8.3 %o

e Neue Verbindungsleitung nétig; neutrale Trasseereali-
sierung -

e Neutrale Topografie

e Mitbenutzung eines bestehenden Netzes nicht moglich —— —_— S
Vorteile: Nachteile:
e Aufheben der ARA Falkenmatt, zuverlassige Abwas- e Limitierte Platzverhéltnisse auf der ARA Lenzburg

serreinigung gewahrieisten e |eitungsfiihrung: neutrale Topografie

e Gewasserschutz besser: Steigerung Reinigungs-
kapazitat

e Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der Biinz

Beurteilung
L8: Falkenmatt -> Lenzburg

Grosseneffekt

Gewdsserschutz R Kosten

Handlungshedart " Technik/Umsetzung

Empfehlung
e Realisierungspotenzial gross
e Verwerfen
Ebenbdrtig L7, limitierte Platzverhaltnisse auf der ARA Lenzburg

Ableitung des gereinigten Abwassers durch Kanal: Wohlen — Aare (Kanal verlauft neben ARA Falkenmatt)
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19.6

Weiter zu verfolgende Varianten

Generation Relevante Kriterien

I(_llé.ol\ggoEstv)a tten LU (120000 EW) — Hallwilersee 2 Nutzen Gewasserschutz: Aabach an Seeauslauf

machtiger als an Einlauf
L3: Hochdorf (32'000 EW), Moosmatten (12'000 " _
EW), Hallwilersee (18'000 EW) — Lenzburg ) E:gaj;’lcv?l e‘::: e/;‘aba‘:hs STTE G EEbETEe
(70'000 EW)

Verbesserung Gewasserschutz MV-Elimination
L4: Lotten (16'400 EW) — Lenzburg (70'000 EW) 1 Anschluss in Planung
L Cilesizmelie {77900 2i) — Weizn (et Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der
EW) .

1 Biinz

Anschluss an bestehende Aare-Einleitung
L6: Muri (14'000 EW), Chlostermatte (7'500 EW) — " .
Wohlen (72000 EW) ) C;ruc:]szser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der

Anschluss an bestehende Aare-Einleitung

Abbildung 42 Einzugsgebiet L — Aabach von Hochdorf am Baldeggersee nach Lenzburg, Biinz von Muri nach Lenzburg und
entlang der Aare von Rupperswil nach Lenzburg — Zielzustand.
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20

20.1

Zusammenschlussvarianten und Umsetzung

In den nachfolgenden Tabellen sind die ARA-Zusammenschlisse Uber den ganzen Kanton pro
Einzugsgebiet dargestellt.

Bereits geplante oder beschlossene Zusammenschlisse sind in Absprache mit dem Kanton wei-
terzuverfolgen und umzusetzen.

Zusammenschliisse von einzelnen ARA werden im Zeitpunkt der Umsetzung mit einer Studie de-
tailliert bearbeitet. Bei grosseren Zusammenschliissen mit erheblichem Koordinationsbedarf wer-
den unter Federfilhrung des Kantons vertiefte Planungen initiiert, mitfinanziert und gemeinsam mit
den betroffenen ARA bearbeitet. Bei der Mitbenutzung bestehender Abwassernetze sind Mass-
nahmen am Kanalnetz ebenfalls zu koordinieren.

Alle Planungen missen mdglichst auf den Erneuerungsbedarf der ARA ausgerichtet werden. Hin-

weise auf den Umsetzungszeitpunkt ergeben sich aus dem Anlagezustand und der Einschéatzung,
ob Handlungsbedarf innerhalb von einer oder von zwei Generationen besteht.

Einzugsgebiet A — Reuss

Generation Relevante Kriterien

A1: Oberriti (3'000 EW) — Sins (7'500 EW) 2 e Kurze Leitung, einfach realisierbar

A2: Miihlau (1'400 EW) — Sins (7'500 EW) e Keine separate Instandsetzung ARA Mihlau
® Abwasserwarmenutzung in ARA Sins

20.2

Einzugsgebiet B — Reuss

Generation Relevante Kriterien

B2: Obfelden (7'000 EW) — Reuss-Schachen 5 ) )
(13'000 EW) ® kurze Verbindungsleitung

20.3

Einzugsgebiet C — Reuss

Generation Relevante Kriterien

C3: Fislisbach (15'000 EW) — Mellingen

(21'000 EW) ® Gewasserschutz besser: Steigerung Reini-

1/ 2 gungskapazitat
e Optimierungsbedarf Fislisbach
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20.4 Einzugsgebiet D — Aare

Generation Relevante Kriterien

20.5 Einzugsgebiet E — Limmat

Generation Relevante Kriterien

20.6  Einzugsgebiet F — Aare, Surb

Generation Relevante Kriterien
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20.7 Einzugsgebiet G — Rhein
Generation Relevante Kriterien
keine
20.8 Einzugsgebiet H - Sissle, Rhein
Generation Relevante Kriterien
il Amlesen (ELD B — [isin [TE0 2N Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der
a Sissle
Anschluss an Leitungsnetz Frick
Studie belegt Machbarkeit
20.9 Einzugsgebiet | - Wigger
Generation Relevante Kriterien
keine
20.10 Einzugsgebiet K — Aare, Wyna, Suhre

Generation Relevante Kriterien
K1: Attelwil (3'000 EW) — Schéftland (15'000 EW) Nutzen des bestehenden Netzes
2
ARA Zentrum Aarau Mittellange Verbindungsleitung
K2: Attelwil (3'000 EW), Schéftland (15'000 EW) — ) ;
Aarau (125'000 EW) (;Lc;]srseer Nutzen Gewasserschutz: Entlastung
2
Entlastung des Siedlungsgebiets Aarau; Aufhe-
ARA Zentrum Aarau ben schlechter topografischer Lage
K3: Kélliken (17'000 EW) — Aarau (125'000 EW) B
% Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der
ARA Zentrum Aarau Uerke
K5: Gontenschwil (4'500 EW) — Reinach (36'000 Verbesserung ~ Gewdsserschutz  mit  MV-
255 2 Elimination, neu ausgebaute Ziel-ARA
Verbindungsleitung einfach realisierbar
K7 Mlttleres UIETEY (R EN) =2l Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung
(125'000 EW) Wvna
2 y!
ARA Zentrum Aarau Entlastung des Siedlungsgebiets Aarau; Aufhe-
ben schlechter topografischer Lage
2k lite eall (00D 20 — Sl (827500 500 > Verbesserung Gewasserschutz MV-Elimination

Verbindungsleitung einfach realisierbar
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20.11

20.12

Einzugsgebiet L — Aabach, Biinz, Aare

Generation Relevante Kriterien

I(_llélocl;lcl)og\s/\rlr)\atten et B = eI 2 ® Nutzen Gewasserschutz: Aabach an Seeauslauf

machtiger als an Einlauf

L3: Hochdorf (32'000 EW), Moosmatten (12'000
EW), Hallwilersee (18'000 EW) — Lenzburg
(70'000 EW)

e Entlastung des Aabachs sowie des Baldegger-
2 und Hallwilersees

® Verbesserung Gewasserschutz MV-Elimination

L4: Lotten (16'400 EW) — Lenzburg (70'000 EW) 1 e Anschluss in Planung

L5: Chlostermatte (7'500 EW) — Wohlen (72'000

EW) ® Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der

1 Biinz

® Anschluss an bestehende Aare-Einleitung

L6: Muri (14'000 EW), Chlostermatte (7'500 EW) —

Wohlen (72'000 EW) ® Grosser Nutzen Gewasserschutz: Entlastung der

2 Binz

® Anschluss an bestehende Aare-Einleitung

ARA Zentren

Um das Ziel zu erreichen, besonders sensible Gewdassereinzugsgebiete von gereinigtem Abwasser
zu entlasten und die Abwasserreinigung in landlichen Gebieten betrieblich zusammenzufassen,
sieht das Konzept vor, im Kanton nebst den ARA-Zusammenschlissen 3 bis 4 grossere ARA-
Zentren zu bilden.

e ARA-Zentrum Unteres Aaretal

e ARA-Zentrum Aarau

e ARA-Zentrum Lenzburg

e Option: ARA Zentrum Oberes Reusstal (Abhéngigkeit vom Kanton Ziirich)

Bei den geplanten ARA-Zentren wird eine besondere Herausforderung darin bestehen, die Kapazi-
taten von ARA und Kanalnetz optimal auf die steigende Belastung auszurichten, ohne grosse Vo-
rinvestitionen zu tatigen.

Zudem miussen kinftige Partner verbindlich zum Anschluss verpflichtet werden kénnen (z. B. Fest-
legen von Abwasserregionen im kantonalen Richtplan).

Bei den geplanten ARA-Zentren werden unter der Federfuhrung des Kantons vertiefte Planungen
initiiert, mitfinanziert und gemeinsam mit den betroffenen ARA bearbeitet. Der Kanton Ubernimmt in
der Regel die Projektleitung.
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Abbildung 43 Lage der ARA-Zentren

ARA-Zentrum Unteres Aaretal

Die nachfolgende Tabelle stellt die ARA dar, welche im ARA-Zentrum Unteres Aaretal zusammen-
geschlossen werden sollen.

ARA Dimensionie- Vorfluter Dimensionierungsgrésse
rungsgrosse [EW] ARA-Zentrum [EW]
33 Oberes Surbtal, Ehrendingen 20'750 Surb
44 Surbtal 9'000 Surb
26 Leuggern 3'200 Aare
20 Kleindéttingen 8'000 Aare
21 Klingnau 10'000 Binnenkanal (Aare) | 50950
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ARA-Zentrum Aarau

Die nachfolgende Tabelle stellt die ARA dar, welche im ARA-Zentrum Aarau zusammengeschlos-
sen werden sollen.

ARA Dimensionie- Vorfluter Dimensionierungsgrosse
rungsgrosse [EW] ARA-Zentrum [EW]
41 Schéftland 15'000 Suhre
29 Mittleres Wynental, Teufenthal 8'500 Wyna
3 Attelwil 3'000 Suhre
22 Kolliken 17'000 Uerke
1 Aarau 125'000 Aare 168'500

ARA-Zentrum Lenzburg

Die nachfolgende Tabelle stellt die ARA dar, welche im

schlossen werden sollen.

ARA-Zentrum Lenzburg zusammenge-

ARA Dimensionie- Vorfluter Dimensionierungsgrosse
rungsgrosse [EW] Zentrum Lenzburg [EW]
10 Falkenmatt, Hendschiken 10'000 Biinz
27 Lotten, Rupperswil 16'400 Aare
48 Wohlen (inkl. Chlostermatte und Muri) | 93'500 Aare
25 Lenzburg 70'000 Aare 189'900
Option Seetal 62'000
18+ | Hochdorf, Moosmatte, Hallwilersee Aare 251'900

Option ARA-Zentrum Oberes Reusstal

Das Einzugsgebiet ist in Abhéngigkeit mit den Massnahmen im Kanton Zirich noch definitiv festzu-

legen
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21 Blick in die Zukunft

21.1  Entwicklung der ARA-Landschaft
21.1.1 In Betrieb stehende ARA nach Massnahmen Generation 1

Werden die "weiter zu verfolgenden" Varianten der Generation 1 realisiert, kann das gesamte Ab-
wasser des Kantons in folgenden 35 ARA behandelt werden.

ARA Dimensionierungs- Vorfluter
grosse [EW]

1 Aarau 125'000 Aare
2 Aarburg 46'000 Aare
3 Attelwil 3'000 Suhre
4 Baden 80'000 Limmat
5 Bad Zurzach 14'500 Rhein
6 Bremgarten 25'000 Reuss
7 Brugg, Windisch 42'500 Aare
8 erzo Oftringen 200'000 Aare
9 Falkenmatt, Hendschiken 10'000 Bunz
10 Hallwilersee, Seengen 18'000 Aabach
11 Kaisten 45'300 Rhein
12 Kelleramt 21'300 Reuss
13 Killwangen 30'000 Limmat
14 Klingnau 21'200 Binnenkanal (Aare)
15 Kolliken 17'000 Uerke
16 Leibstadt 4'700 Rhein
17 Lenzburg 86'400 Aare
18 Mellingen 36'000 Reuss
19 Mittleres Wynental, Teufenthal 8'500 Wyna
20 Méhlin 29'000 Rhein
21 Muri 14'000 Bunz
22 Oberes Surbtal, Ehrendingen 20'750 Surb
23 Oberrti 3'000 Binnenkanal (Reuss)
24 Reinach 36'000 Wyna
25 I\R/Ieel::rsmsiECvz%hd?rF]%’ickenbach 13000 Reuss
26 Rheinfelden 60'000 Rhein
27 Schmittenbach, Villigen 11'000 Aare
28 Schéftland 15'000 Suhre
29 Sins 8'900 Reuss
30 Stetten 13'000 Reuss
31 Surbtal 9'000 Surb
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ARA Dimensionierungs- Vorfluter
grosse [EW]
32 Umiken 5'500 Aare
33 Villnachern 2800 Aare
34 Wohlen 79'500 Aare
35 Wirenlingen 6'000 Aare

21.1.2 In Betrieb stehende ARA nach Massnahmen Generation 2

Werden die "weiter zu verfolgenden" Varianten der Generation 1 und 2 realisiert, kann das gesam-

te Abwasser des Kantons in folgenden 23 ARA behandelt werden.

ARA Dimensionierungs- Vorfluter
grosse [EW]

1 Aarau 168'500 Aare

2 Aarburg 46'000 Aare

3 Baden 80'000 Limmat
4 Bad Zurzach 14'500 Rhein
5 Bremgarten 25'000 Reuss
6 Brugg, Windisch 63300 Aare

7 erzo Oftringen 200'000 Aare

8 Falkenmatt, Hendschiken 10’000 Aare

9 Kaisten 47'000 Rhein
10 Kelleramt 21'300 Reuss
11 Killwangen 30'000 Limmat
12 Klingnau 50'800 Aare
13 Leibstadt 4'700 Rhein
14 Lenzburg 148'400 Aare
15 Mellingen 36'000 Reuss
16 Méohlin 29'000 Rhein
17 Reinach 40'500 Wyna
18 I\R/Ieelrjzrsmiﬁ\rl]vz\%hde—%ickenbach 20000 Reuss
19 Rheinfelden 60'000 Rhein
| Sohmterosen vigen ber | srono
21 Sins 11'900 Reuss
22 Stetten 13'000 Reuss
23 Wohlen 94'000 Aare
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Die Anzahl und die Gréssenklassenverteilung der ARA entwickeln sich mit der Umsetzung der
Massnahmen geméss Generationen 1 und 2 wie folgt:

Entwicklung der Anzahl ARA im Kanton Aargau

100 o4 o4

Anzahl ARA

Abbildung 44 Entwicklung der Anzahl ARA im Kanton Aargau.

Die Verteilung der Gréssenklassen der ARA im Kanton Aargau verhélt sich geméss Abbildung 45.
Heute liegt die Mehrheit der ARA im Bereich <50'000 EW Dimensionierungsgrésse. Nach der
Realisierung der Varianten der Generationen 1 und 2 wird es im Kanton Aargau mehr ARA >
50'000 EW Dimensionierungsgrosse geben. Es werden nur noch sehr wenige ARA < 10'000 EW in

Betrieb sein.
Entwicklung der Grossenklassen der ARA im Kanton Aargau
28
m st Zustand
Q
£ 24 23 O Generation 1
X
g 20 - 20 19 OGeneration 2
o 16 -
o 13
o
< 127
4
<
= 8
E 4 4 0 .
4 7 2 . 2 2 v
04 | | I
1'001-10'000 10'001-50'000 50'001-100'000 > 100'000

Einwohnerwerte

Abbildung 45 Verteilung der ARA im Kanton Aargau auf Gréssenklassen.
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22

22.1

22.2

Elimination von Mikroverunreinigungen

Allgemein

Wie im Kapitel 3 beschrieben, steht die Abwasserreinigung vor der Herausforderung, Massnahmen
zur Elimination von Mikroverunreinigungen aus dem gereinigten Abwasser umzusetzen. Die ge-
setzliche Grundlage bildet das Bundesgesetz tiber den Schutz der Gewasser (GSchG). Die Detail-
bestimmungen in der Gewasserschutzverordnung (GSchV) sind in Bearbeitung und werden vo-
raussichtlich Mitte 2014 in die Vernehmlassung gehen.

Der Bund fuhrt zur Mitfinanzierung der Investitionen bei den betroffenen ARA auf den 1. 1.2016 ei-
ne zweckgebundene Abwasserabgabe ein. Alle in der Schweiz an eine ARA angeschlossenen
Einwohnerinnen und Einwohner (E) zahlen pro Jahr maximal 9 Franken in einen Fonds. Dies be-
deutet, dass die Aargauer Bevolkerung den Abwasserfonds beim Maximalansatz von 9 Franken
pro Einwohnerin und Einwohner jahrlich mit 5.4 Mio. respektive lber die gesamte Laufzeit von 25
Jahren mit Uber 100 Mio. Franken speist. Aus diesem Fonds werden 75 % der Investitionen flr
Massnahmen zur Elimination von Mikroverunreinigungen auf betroffenen ARA finanziert.

Elimination von Mikroverunreinigungen in ARA im Kanton Aargau

Im Kanton Aargau liegen 90 % des Siedlungsgebietes Uber genutztem Grundwasser. Der Gewas-
serschutz hat fr den Trinkwasserschutz und damit flr unsere Bevdlkerung einen entsprechend
hohen Stellenwert. Wenn also hier Massnahmen im Sinne der Vorsorge nétig sind, muss der Aar-
gau ein sehr grosses Interesse haben, die Abwasser von mdglichst vielen Einwohnerinnen und
Einwohnern zu behandeln.

Gemass den heute bekannten Kriterien des Bundes sind Behandlungsstufen auf ARA mit einem
ungenugenden Verdlinnungsverhdltnis bei der Einleitung des gereinigten Abwassers in das Ge-
wasser und bei einer Grésse von mehr als 80'000 angeschlossenen E erforderlich.

Anlagen mit ungenugendem Verdinnungsverhéltnis sind die ARA Oberes Surbtal (Ehrendingen),
Koélliken, Muri und Oberwynental (Reinach). ARA mit mehr als 80'000 angeschlossenen E gibt es
im Kanton Aargau keine. Damit wirde nur das Abwasser von 50'000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern oder 8 % der Aargauer Bevolkerung behandelt. Der Nutzen fir den Gewasser- und Trinkwas-
serschutz fr den Aargau ware also minim und wirde den hohen Abgabeverpflichtungen von tber
100 Mio. Franken diametral entgegenstehen.

Der Kanton Aargau regionalisiert seit rund 20 Jahren in Zusammenarbeit mit den ARA-Betreibern
erfolgreich die Abwasserreinigung. Anlagen werden zu grésseren Einheiten zusammengeschlos-
sen, um die Abwasserreinigung 6kologischer und 6konomischer betreiben zu kénnen. Diese Stra-
tegie soll auch in Bezug auf die kommende Elimination von Mikroverunreinigungen genutzt wer-
den. Mehrere ARA werden die Grésse von 80'000 angeschlossenen E berschreiten und von For-
derbeitrdgen aus dem Fonds profitieren kénnen. Zudem soll ein Argumentarium erarbeitet werden,
um bei grosseren ARA, welche in 6kologisch sensiblen Gebieten liegen, aber die minimale Ein-
wohnerzahl nicht erreichen (Aarburg, Baden, Brugg, Unteres Aaretal), eine Férderung durch den
Bund zu erwirken.

Falls diese Ziele erreicht werden, kdnnte das Abwasser von rund 70 % der Aargauer Bevdlkerung
mit einer Stufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen behandelt werden. Daraus ergébe sich
eine deutliche Entlastung der Gewasser und im Sinne der Vorsorge ein bedeutender Beitrag fur
den Grundwasserschutz.
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Abbildung 46 ARA mit angestrebter Elimination von Mikroverunreinigungen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die ARA dar, bei welchen eine Verfahrensstufe fir die Elimination
von Mikroverunreinigungen angestrebt wird, wie auch die ARA, welche an einer solchen Stufe an-
geschlossen werden sollen. Die hier dargestellten Zahlen sind effektive Einwohner und nicht Ein-

wohnergleichwerte.

ARA Einwohnergrésse Weitere ARA Einwohnergrésse
ARA MV-Stufe [E] MV-Stufe [E]
1 Aarau 70000 Attelwil, Kdlliken, Mittleres Wynental, Schoftland 100000
2 Aarburg 25'000 erzo Oftringen 58'000
3 Baden 61'000 61'000
I , Schinznach-Bad, Umiken, Untersiggenthal und .
4 Brugg, Windisch 34'000 Villnachern 48000
Unteres Aaretal \ Kleindéttingen, Leuggern, Oberes Surbtal, .
5 (Klingnau) 10000 Ehrendingen und Surbtal 50'000
, Lotten, Rupperswill, Hallwilersee, Seengen mit .
6 Lenzburg 35000 Mossmatten und Hochdorf 100000
7 Reinach 24'000 Gontenschwil 28'000
445'000
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23

23.1

23.2

23.3

Umsetzung des Konzepts

Stellenwert

Das vorliegende Konzept ist eine Auslegeordnung, wie die Abwasserreinigung im Kanton aus 6ko-
logischer und 6konomischer Sicht weiter regionalisiert und optimiert werden kann. Es basiert auf
einer Uber 20-jahrigen Erfahrung. In dieser Zeit wurden im Kanton 45 ARA-Zusammenschliisse er-
folgreich umgesetzt. Die Uberlegungen gehen bewusst tiber den Zeitraum einer Amtsperiode oder
einer ARA-Generation hinaus. Nur so gelingt eine bestmdgliche Abstimmung auf den Erneue-
rungsbedarf der ARA.

Dem Kanton als Bewilligungsbehérde dient das Konzept als Entscheidungsgrundlage, wenn auf
einer ARA Handlungsbedarf besteht.

Die Abwasserverbande und die Gemeinden mit einer eigenen ARA werden fur die gemeinsame
Abwasserreinigung sensibilisiert und informiert, mit welchem potenziellen Partner eine Zusammen-
arbeit zweckmassig ware. Dies ermdéglicht ihnen, bereits frithzeitig Kontakte zu knipfen, Zusam-
menarbeiten zu testen oder zu etablieren (z. B. in betrieblichen Bereichen) und die Schritte fir ei-
nen Zusammenschluss zeitlich aufeinander abzustimmen.

Weiteres Vorgehen

Die Umsetzung des Konzepts erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen ARA-Betreibern und
dem Kanton. Es ist das Ziel, die Zusammenschliisse im Einvernehmen zu erarbeiten und umzuset-
zen. Die Beratung und Unterstiitzung durch die kantonale Fachstelle soll dabei einen unveréandert
hohen Stellenwert haben. Beim Vorgehen ist zu unterscheiden zwischen einfachen Zusammen-
schllissen mit Nachbar-ARA und grossraumigen ARA-Zusammenschlissen.

Bei Zusammenschlissen mit Nachbar-ARA sind entsprechende Studien im Einvernehmen mit der
Abteilung flir Umwelt zu erarbeiten. Diese Studien werden durch die AfU begleitet und in der Regel
wie bisher mit einem Beitrag unterstiitzt.

Bei den grossraumigen und komplexen Zusammenschlissen koordiniert der Kanton die vertieften
Studien und bezieht die betroffene ARA ein. Die Finanzierung erfolgt gemeinsam durch den Kan-
ton und die betroffenen ARA. In der Region Aarau und Unteres Aaretal sind diese bereits in Bear-
beitung. Auf die Ubrigen Planungsregionen wird der Kanton noch im 2014 zukommen und mit einer
Startsitzung den Einstieg in die Planungsarbeit einleiten. Sobald zum Thema Elimination von
Mikroverunreinigungen die Vorgaben des Bundes bekannt sind, wird der Kanton auch hier den
Kontakt zu den ARA aufnehmen.

Sobald die Abgrenzung der einzelnen ARA-Region festgelegt ist, soll diese vor der Umsetzung fir

die Planungssicherheit und die behdrdenverbindliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit der betei-
ligten Gemeinden vom Grossen Rat im Kantonalen Richtplan festgesetzt werden.

Information

Die Abwasserverbande und Gemeinden mit eigenen ARA werden periodisch in geeigneter Form
Uber die laufenden Aktivitaten und den Stand der Umsetzung des Konzepts informiert.










